

208

**PLANEJAMENTO E CONTROLE DE CUSTOS NA CONSTRUÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE: UM ESTUDO DE CASO.** *Tatiana Possani, Julio Cesar Valandro Soares (orient.) (UNIJUI).*

Este artigo descreve o planejamento e o controle de custos adotado na Prefeitura Municipal de Catuípe, município localizado na região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, para a construção de um Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS), sendo que em tal artigo são explicadas as metodologias adotadas na previsão dos seus custos e no gerenciamento das etapas seguidas ao longo do prazo estabelecido em 24 meses para a conclusão da obra. Para tal, buscou-se analisar o orçamento previsto e compará-lo com o efetivamente realizado, sendo que alguns dados foram transformados em dados estatísticos, podendo dessa forma, servirem de material de pesquisa para etapas ou trabalhos similares a este realizado, mas lembrando que os custos variam para cada tipo de obra. E quanto aos seus resultados finais, estes nos indicam em gráficos e curva ABC, os serviços e materiais que obtiveram maior consumo e, portanto representam os gastos mais significativos da obra analisada.