

213

PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO PARA OBRAS DE CURTO PRAZO *Andréa dos Santos Formiga, Maurício Bernardes, Carlos Torres Formoso* (Departamento de Engenharia Civil, Escola de Engenharia, UFRGS).

A indústria da construção vem sofrendo mudanças importantes devido à globalização dos mercados e consequente aumento da competitividade entre as empresas do setor. O crescente nível de exigência dos consumidores e a redução de recursos financeiros para a realização de novos empreendimentos têm levado as empresas da construção a buscar uma melhoria de desempenho através de investimentos em gestão e tecnologia de produção. Assim, o processo de planejamento e controle da produção passa a desempenhar um papel fundamental nas empresas, podendo propiciar melhorias como o aumento da produtividade e qualidade além da redução de perdas. Este trabalho tem como objetivo principal desenvolver um procedimento para a realização do processo de planejamento da produção de obras de curto prazo para empresas de construção através de um estudo de caso realizado em uma obra de reforma de um hospital. São apresentados os passos principais para o desenvolvimento do processo, como a elaboração do cronograma geral para obras de curto prazo, a elaboração da programação de recursos para obras de curto prazo e elaboração de relatórios de controle. (CNPQ/UFRGS)