

## **DECISÃO Nº 388/2014**

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em sessão de 03/10/2014, tendo em vista o constante no processo nº 23078.040645/10-69, de acordo com o Parecer nº 361/2014 da Comissão de Interação Universidade-Sociedade,

### **D E C I D E**

aprovar o Termo Aditivo ao Contrato celebrado entre a UFRGS, através da Escola de Engenharia, e a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D, objetivando a execução do projeto de pesquisa e desenvolvimento intitulado “Desenvolvimento de Metodologia para Avaliação e Projeto de Sistemas de Aterramento Embutido em Concreto”, constante do Programa 2009 de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor Elétrico - CEEE-D. O presente Termo Aditivo objetiva prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por 6 (seis) meses a contar de 13/07/2014; bem como prorrogar o prazo de execução do Projeto por 6 (seis) meses a contar de 13/04/2014.

Porto Alegre, 03 de outubro de 2014.

(o original encontra-se assinado)  
CARLOS ALEXANDRE NETTO,  
Reitor.