

047

MANUAL DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PROCESSO DE PROJETOS. *Andréa dos Santos Formiga, Carolina Garcia, Carlos T. Formoso* (Departamento de Engenharia civil, Escola de Engenharia, UFRGS).

A garantia da qualidade do produto final no projeto de edificações está diretamente ligada à forma como é planejado e gerenciado o processo de projetos. Ainda hoje, observa-se uma falta de embasamento das empresas da construção civil quanto a essa atitude de planejar e gerenciar o processo de projetos. Assim, faz-se necessário a modelagem do processo de projetos como passo inicial para sua melhoria. Esta modelagem baseia-se na definição das etapas e atividades existentes dentro dos procedimentos necessários para a realização do projeto assim como as responsabilidades e ações dos intervenientes do processo. Como resultado desta modelagem, foi desenvolvido um Manual de Projetos constituído por procedimentos e instituições de trabalho. Este trabalho tem por objetivo principal desenvolver um modelo para a gestão do processo de projetos de edificações. O modelo está sendo desenvolvido através de dois estudos de caso, realizados em empresas construtoras-incorporadoras da região da grande Porto Alegre, levando em conta a cultura técnica das mesmas.(CNPQ-PIBIC/UFRGS).