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RESUMO 

 Este trabalho tem como objetivo determinar a escolha de um método construtivo 

para uma edificação residencial multifamiliar a ser construída em Porto Alegre - RS. A 

análise se dá pelo uso da metodologia choosing by advantage (CBA), com a finalidade de 

racionalizar a escolha do método construtivo dentre três alternativas propostas (estrutura 

pré-moldada, estrutura de concreto armado e uma estrutura mista de concreto armado e 

alvenaria estrutural) a partir da análise de diversos parâmetros pré-estabelecidos, que 

foram considerados como fatores relevantes ao processo construtivo, tais como custo total 

da obra, prazo de execução, racionalização construtiva, adequabilidade ao projeto 

arquitetônico e desempenhos térmico e acústico. Este estudo visou, também, mensurar e 

mapear os impactos positivos e negativos das consequências que a escolha de uma ou 

outra alternativa construtiva tem na qualidade final do empreendimento, com a análise e 

atribuição de notas em uma média ponderada, que procurou levar em consideração os 

diferentes itens que são relevantes no estudo de viabilidade de um empreendimento. A 

metodologia adotada na pesquisa foi estudo de caso único de um empreendimento que 

possibilitou alguns resultados, como a elaboração de uma planilha de orçamento para 

cada alternativa, bem como um cronograma de execução. Foi possível verificar que, 

apesar de seus defeitos, a estrutura de concreto armado é extremamente competitiva, 

confirmando o motivo da sua aplicação tão recorrente no mercado da construção civil. 

Também verificou-se que a estrutura pré-moldada exige um grande aporte financeiro e 

que uma estrutura mista de concreto armado com alvenaria estrutural é uma alternativa 

interessante, aplicável também em situações com uma estética arquitetônica diferenciada, 

e que não é explorada na totalidade do seu potencial pela indústria da construção civil.  

 

Palavras-chave: Método construtivo, choosing by advantage, custo, prazo, 

racionalidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A produção do conhecimento e o caminho (método) utilizado são processos 

indissociáveis. O método é um procedimento ou conjunto de passos que se deve realizar 

para atingir determinado objetivo. Para tanto, como processo organizado, lógico e 

sistemático, está presente em todos os âmbitos das práticas de engenharia civil e das 

diversas edificações.   

A definição do método construtivo a ser utilizado em um empreendimento é um 

passo essencial no processo executivo, gerando as bases fundamentais que norteiam todo 

o processo de execução da edificação em questão.  Seus impactos têm várias ramificações 

ao longo das etapas e setores da construção: na área financeira (no fluxo de caixa, no 

preço total da obra, nas estruturas de contrato), na produtividade da execução (cada 

método tem um ritmo diferente de produtividade), no desempenho térmico e acústico (que 

são funções dos materiais escolhidos), na imagem do produto final a ser entregue (o quão 

próximo do que foi definido incialmente está sendo efetivamente entregue), entre muitos 

outros fatores que podem ser enumerados aqui.  

O objetivo deste trabalho, apresentado no formato de relatório técnico, é responder 

uma pergunta que, apesar de aparentar simplicidade, envolve muitas variáveis, tange 

muitos aspectos da construção civil e tem diversos impactos no produto final: qual é o 

método construtivo mais viável para este empreendimento habitacional multifamiliar? 

Para a realização do estudo, foi realizada uma abordagem comparativa a partir de 

uma análise de viabilidade para três métodos construtivos previamente estabelecidos: 

estrutura convencional de concreto armado, estrutura pré-moldada de concreto e uma 

estrutura mista de concreto armado com alvenaria estrutural.  

A escolha destes métodos construtivos se deu pelas seguintes razões: as estruturas 

de concreto armado “convencional” são consideradas como o material mais conveniente 

para o mercado brasileiro, devido principalmente ao preço; à segurança relativa e, a baixa 

exigência na qualificação quanto à mão de obra. Além disso, permite flexibilidade de 

formatos e tamanhos, que, em suma, acabaram por contribuir para a formação de uma 

“escola brasileira do concreto armado” (SANTOS, 2008). Assim, também devido à ampla 

difusão deste método construtivo, foi imperativo dedicar uma das análises à alternativa 

da utilização deste.  
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No entanto, estruturas em concreto armado apresentam alguns problemas com 

desperdício de materiais que, segundo Vale (2010), tem suas origens em fatores como 

“métodos ultrapassados ou inadequados de trabalho”, que acabam por reproduzir os erros 

do passado, bem como problemas de recursos humanos com o efetivo operacional, 

oriundos do pouco grau de especialização e qualificação da mão de obra.  

Com o objetivo de minimizar o desperdício durante a fase executiva do projeto, 

foi decidido em conjunto pelo autor deste trabalho e pelo idealizador do empreendimento 

que seriam pesquisados métodos mais racionalizados de construção, de acordo com a 

característica arquitetônica e estética do empreendimento, que também preza por um 

visual mais industrial e diferenciado do produto comumente apresentado no mercado da 

construção. Para tanto, foram escolhidas as metodologias executivas de estruturas pré-

moldadas de concreto e alvenaria estrutural.  

As estruturas de concreto pré-moldado, por sua vez, têm sua origem datada na 

década de 1950. Logo, não podem ser chamadas de “inovadoras” ou “novas”. No entanto, 

desde a virada do milênio, segundo Serra (2005), esta indústria vem tendo um crescimento 

acelerado, uma vez que se destacam na construção civil por serem econômicas, por não 

apresentarem desperdício na execução e na montagem. No entanto, a execução com estes 

elementos demanda um maior planejamento e cuidado, já que “a construção de uma 

estrutura pré-moldada não se baseia simplesmente na montagem dos elementos na 

concepção da arquitetura, mas em uma série de fatores econômicos, logísticos, 

organizacionais e culturais” (SERRA et Al., 2005).   

A alvenaria estrutural, introduzida no Brasil na década de 1960 como o método 

construtivo que conhecemos hoje, segundo Cavalheiro (19988). Dentre os vários métodos 

construtivos presentes no mercado brasileiro, destacou-se pela compatibilidade com a 

“cultura construtiva” do país, do ponto de vista da adequação e uso da mão de obra 

presente, da racionalização da produção e consequente diminuição dos custos, trazendo 

economia, segurança, rapidez e qualidade às obras dos mais variados padrões.  

De Jesus (2011), evidenciou alguns aspectos que devem fazer parte do estudo de 

viabilidade de um empreendimento, tais como: análise de mercado, definição preliminar 

de prazos, análise de terreno, análise do investimento financeiro, tipos de serviços que 

serão realizados, entre outros.  
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Este trabalho limitou-se a discutir alguns dos pontos mencionados acima, 

conforme interesse do idealizador do empreendimento: custo de execução, análise da 

produtividade (ou seja, o prazo de cada alternativa), desempenho da edificação, 

racionalidade do método construtivo e compatibilidade com o projeto arquitetônico 

inicial. O resultado final almejado é apresentar um cronograma e um orçamento para cada 

alternativa abordada, com aspectos fixados e quantificados, com o objetivo de criar um 

quadro comparativo entre os três usando a metodologia choosing by advantage1. 

Conforme Germano (2014), através de estudo realizado pela Project Management 

Institute (PMI)2 sobre empresas brasileiras, aproximadamente um quarto das mesmas 

apresentou problemas com os prazos dos empreendimentos, enquanto 71% relataram 

problemas com o custo do projeto. Pode-se inferir, como corroborado por Germano, que 

prazos e custos estão relacionados, já que um prazo excedido pode acarretar um aporte 

maior de verba com mão de obra, por necessitar de um número maior de horas trabalhadas 

(ou pagamento de horas extras) para recuperação do prazo inicial pretendido. De qualquer 

modo, há um acréscimo significativo no orçamento inicial. 

Uma das delimitações deste trabalho é não elaborar projetos executivos (como 

estrutural, hidráulico, elétrico, entre outros) a serem utilizados. Apesar de haver a 

intenção de executar o empreendimento em um futuro não muito distante, estas 

disciplinas serão encaminhadas a projetistas, para validação e detalhamento dos 

resultados apresentados aqui. Devido à indisponibilidade de todos os projetos 

complementares, serão feitos apenas projetos no nível de anteprojeto, bem como estudos 

e estimativas de quantitativos com o fim de somente obter a quantidade de materiais 

necessários para o orçamento mais detalhado que será apresentado ao final. O objetivo 

deste trabalho, portanto, é realizar uma análise comparativa a partir dos orçamentos e dos 

cronogramas elaborados, bem como a partir da bibliografia estudada.    

 

  

                                                 
1 Sistema de tomada de decisões através da comparação de vários cenários, criada por Jim Suhr. 
2 Instituição internacional sem fins lucrativos na área de gestão de projetos. Formula padrões profissionais 

e profissionaliza a gestão de projetos, através da associação de profissionais ao redor do mundo.   
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2. METODOLOGIA APLICADA 

 

Este tema é abordado sob a forma de estudo de caso, pois segundo Schram (1971), 

tem-se que “a principal tendência em todos os tipos de estudo de caso, é que ela tenta 

esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões: o motivo pelo qual foram tomadas, 

como foram implementadas e com quais resultados”. 3 

O objetivo deste trabalho é fazer uma investigação - no caso, qual método 

construtivo empregar – justificada e racionalizada dos motivos que levaram a uma escolha 

específica: os fatores, (definidos na sequência), a aplicação de cada um dos métodos 

construtivos e qual seria o resultado final que eles apresentariam caso fossem escolhidos.  

O trabalho foi desenvolvido da seguinte forma: a partir da apresentação do 

empreendimento, três alternativas construtivas foram selecionadas para a análise: 

estrutura convencional de concreto moldada in loco, estrutura de concreto pré-moldada e 

estrutura mista de concreto armado e alvenaria estrutural. O objetivo é comparar as três 

alternativas e escolher a que seja mais adequada aos fatores fixados pelo idealizador do 

empreendimento. Esta comparação é feita através da metodologia choosing by 

advantages (CBA).  

Este método é uma forma relativamente simples de realizar decisões, sendo criado 

por Jim Suhr, um membro da U.S. Forest Service, com o intuito de guiar as pessoas à 

realização de melhores decisões, baseadas em vantagens e desvantagens de alternativas, 

em um processo claro e lógico (Umstot Project and Facilities Solutions, 2016).    

Apresenta-se, a seguir, algumas definições de conceitos para a aplicação desta 

metodologia, conforme dita LCI (2015)4, constante na mesma cartilha que explica o 

método: 

- “alternativas” são as possíveis decisões ou planos dos quais um será escolhido; 

- “fatores” são os elementos ou componentes da decisão; 

- “atributo” é uma característica, qualidade ou consequência de uma alternativa; 

-“vantagem” é a diferença entre duas ou mais alternativas.  

                                                 
3 Apud YIN, 2003, p. 71 
4 Apud Umstot, 2016, p. 1 
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Na cartilha, o autor também conclui que: 

Choosing By Advantages é um sistema de tomada de decisões que reconhece 

todas as mesmas como sendo essencialmente subjetivas – mas então guia os 

participantes em frente baseando a subjetividade em fatos documentados e 

descobertos objetivamente. (Umstot apud LCI, 2015, p.1)5 

Portanto, este método é utilizado para fazer mensurações e auxiliar na tomada de 

decisões de caráter subjetivo, fazendo uso de dados e informações objetivas. No entanto, 

neste estudo de caso, a aplicação do método será mais objetiva¸ uma vez que a maior 

parte dos fatores analisados de cada alternativa detêm certo grau de objetividade, podendo 

ser mensurados, não sendo tão subjetivos.  

Por coerência metodológica, cada fator analisado tem um peso atribuído a ele, 

que, por fim, gera uma nota para cada alternativa. A alternativa que obtiver a melhor nota 

será considerada a mais adequada. Assim, é possível apresentar um resultado visual em 

que é possível analisar as vantagens e desvantagens de cada alternativa – e, também, 

mensurá-las –, além de ser possível analisar qual fator foi decisivo, que teve o maior 

impacto positivo ou negativo, de modo a fazer uma decisão racionalizada bem como uma 

análise completa da situação.  

Os fatores analisados foram os seguintes: 

1) custo total da obra (através da apresentação de três orçamentos, nos apêndices I, 

II e III); 

2) prazo de execução da obra (através da apresentação de cronograma nos apêndices 

IV, V e VI); 

3) racionalidade do método: este é um ponto mais subjetivo, que remete à uma 

discussão mais centrada no método executivo em si do que sua aplicação no 

empreendimento; 

4) adequabilidade às condições do empreendimento (espaço do terreno, presença ou 

ausência de alterações significativas no projeto arquitetônico inicial, entre outros); 

5) desempenho térmico e acústico dos possíveis materiais de serem utilizados.  

O orçamento de cada alternativa foi elaborado a partir de consultas com 

fornecedores e de consulta à tabela de insumos e serviços disponibilizada pelo SINAPI – 

                                                 
5 Tradução livre do autor.  
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Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. A referência 

utilizada foi a última tabela não-desonerada6 disponibilizada para consulta pela Caixa 

Econômica Federal, de agosto de 2019 (SINAPI, 2019).   

Por sua vez, o cronograma de cada alternativa foi feito a partir da experiência 

profissional prática do autor, em taxas de produtividade tabeladas ou obtidas por meios 

externos (como, por exemplo, as composições analíticas das tabelas SINAPI), e 

parâmetros obtidos através de entrevistas com especialistas na área.  

A tabela de comparação é construída da seguinte forma: a cada alternativa, é 

atribuída uma nota final, de “um” (1) a “dez” (10), que por sua vez é composta pela média 

ponderada de cinco notas, obtidas a partir da análise dos cinco fatores mencionados 

anteriormente. Por ser uma média ponderada, e não aritmética, faz-se necessário atribuir 

pesos a cada um dos pontos, a partir do grau de importância dado para cada um pelo 

idealizador do empreendimento, cuja soma totaliza 10 (dez).  

- custo: peso 4; 

- prazo: peso 3; 

- racionalidade: peso 1; 

- adequabilidade: peso 1; 

- desempenho: peso 1; 

O quadro de notas tem no seguinte formato:  

 CUSTO 

TOTAL [R$] 

PRAZO 

[DIAS] 

RACIONALIDADE ADEQUABILIDADE DESEMPENHO 

ALTERNATIVA 1      

ALTERNATIVA 2      

ALTERNATIVA 3      

No caso das colunas (1) e (2), “custo total” e “prazo”, respectivamente, esta nota 

é calculada a partir dos valores encontrados. Ao menor resultado, ou seja, ao menor custo 

total encontrado e ao menor prazo, é dada a nota máxima, ou seja, “dez” (10). Para as 

                                                 
6 Tabela com valores referenciados de insumos e composições de serviços para a construção civil, 

elaborados pela Caixa Econômica Federal. Estas tabelas podem ser desoneradas ou não-desoneradas; a 

tabela desonerada possui descontos nos encargos sociais e complementares, permitidos pela lei 

12.844/2013. A tabela não-desonerada, por sua vez, incorpora a totalidade destes encargos previstos na lei 

brasileira.  
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duas alternativas restantes, a nota é dividida pelo percentual excedente. Colocando em 

termos matemáticos, tem-se que:  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 = 10,0 

𝑁𝑜𝑡𝑎2,3 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑖
∗ 10      (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 1)  

Se, por exemplo, forem obtidos os seguintes resultados hipotéticos: 

 CUSTO TOTAL [R$] 

ALTERNATIVA 1 R$ 1.000.000,00 

ALTERNATIVA 2 R$ 1.350.000,00 

ALTERNATIVA 3 R$ 2.100.000,00 

 

Tem-se que a alternativa com o menor valor é a alternativa 1. Assim, a nota 

máxima neste quesito será dada a ela. Por conseguinte, as outras alternativas teriam as 

seguintes notas:  

- para a alternativa número 2 (dois): 

1.000.000,00

1.350.000,00
= 0,741 

𝑁𝑜𝑡𝑎 = 0,741 ∗ 10 = 7,41 

- para a alternativa número 3 (três): 

1.000.000,00

2.100.000,00
= 0,476 

𝑁𝑜𝑡𝑎 = 0,476 ∗ 10 = 4,76 

A nota final, que engloba todas as notas dos cinco campos apresentados acima, 

será calculada a partir de média ponderada dos pesos apresentados, do modo a seguir: 

𝑁𝐹 =  ∑(𝑁𝑜𝑡𝑎𝑖 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑖)/10

𝑖=5

𝑖=1

 (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2) 

A divisão por dez (10) é feita por ser o resultado da soma dos pesos apresentados 

anteriormente.  
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3. APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

Considerando tratar-se de um estudo de caso, é necessário descrever de forma 

detalhada o empreendimento para que de sua especificidade possam-se realizar análises 

e conclusões de caráter geral. Este tipo de generalização ocorre através de um processo 

que envolve conhecimento formal, mas também impressões, sensações, intuições, ou seja, 

conhecimentos tácitos. Segundo Ludke e Merli (1986), o estudo de caso parte de um 

princípio de que o leitor vá usar esse conhecimento tácito para fazer as generalizações e 

desenvolver novas ideias, novos significados, novas compreensões. No presente estudo, 

poderá fazer novos projetos de edificações multifamiliares.  

O empreendimento é uma residência multifamiliar, composto por seis unidades 

individuais. Localizada em Porto Alegre, no bairro Santa Cecília, a edificação será 

construída em um terreno retangular com dimensões de 13,60 x 16,40m. O terreno está 

localizado em uma área residencial da cidade, com alta taxa de ocupação. Possui 

edificações construídas em três das quatro faces do terreno, sendo que a face livre é a que 

dá acesso à via pública, que é dotada de rede de esgoto enterrado no solo e rede de 

distribuição elétrica alta, fixada em postes e passando na frente do terreno. Possuirá 5 

pavimentos e uma cobertura destinada ao reservatório superior, totalizando 16.65m de 

altura. A área total construída será de aproximadamente 834m². O térreo possuirá quatro 

vagas simples e uma vaga dupla de estacionamento, bem como espaço para acesso à 

circulação vertical do edifício. O segundo e o terceiro pavimento serão tipo, com duas 

unidades de 62.27 m² em cada andar, totalizando quatro unidades nestes dois andares. O 

quarto e o quinto pavimento serão destinados à apenas duas unidades, que serão do tipo 

duplex (cada unidade terá dois andares) contando com uma escada privada que dará 

acesso ao pavimento superior.  

Com estética mais industrial, o empreendimento tem como inspiração a Casa Vila 

Matilde, projetada pela Terra e Tuma Arquitetos Associados7. Este empreendimento foi 

executado com estrutura e blocos aparentes, visando uma maior agilidade e menor custo 

de construção. Em sua concepção, o projeto também levou em consideração uma 

construção racionalizada, uma vez que o projeto original foi concebido com estrutura 

                                                 
7 Residência unifamiliar projetada para uma família residente da Vila Matilde, na cidade de São Paulo, em 

2015, de modo filantrópico. Sua principal característica é o arrojo arquitetônico aliado com o baixo custo, 

uma vez que a família beneficiada pelo projeto tem origens humildes.  
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composta por elementos pré-moldados de concreto, tendo como alternativa uma estrutura 

mista de concreto armado com alvenaria estrutural. As paredes externas foram projetadas 

com blocos de alvenaria, enquanto as vedações internas foram projetadas para ser de 

gesso acartonado (drywall). Para o caso de uma estrutura pré-moldada, a laje será 

composta com peças alveolares, podendo ser maciça na alternativa com concreto armado 

e de EPS (poliestireno expandido) na alternativa de estrutura mista.   

A edificação tem, também, como características importantes uma planta livre 

(Figura 1), que permite ao residente moldar a sua unidade conforme sua vontade; os 

materiais utilizados na construção são simples, visando uma maior agilidade e praticidade 

na execução do empreendimento. A localização do mesmo, por sua vez, é aspecto 

fundamental na sua idealização, que tinha como objetivo ser privilegiada, em bairro 

nobre. 

Figura 1 – Planta Baixa do Pavimento Tipo 

 

Fonte: o autor  

 A metodologia de seleção CBA não foi aplicada na elaboração do projeto 

arquitetônico; este, por sua vez, foi concebido inteiramente de acordo com as ideias 

individuais do arquiteto de acordo com a sua visão para o empreendimento; este trabalho 

irá se limitar a analisá-las e verificar seu desempenho na metodologia proposta.   
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Figura 2 – Vista isométrica do empreendimento 

 

Fonte: o autor  
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4. ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 

 

Primeiramente, foi efetuada a análise da alternativa idealizada originalmente pelo 

arquiteto. O projeto original do empreendimento foi concebido com o uso de pilares, vigas 

e lajes pré-moldadas (neste caso, lajes alveolares). O motivo por trás desta opção, além 

da estética mais industrial, provém, dentre vários motivos, da ausência da industrialização 

nos processos construtivos na construção civil brasileira.  

El Debs (2017) defende que a construção civil é considerada, por muitos, uma 

indústria atrasada quando comparada com outros ramos industriais. O motivo desta falta 

de racionalização se dá pelo fato de as construções apresentarem, em via de regra, grandes 

desperdícios de materiais, improdutividade e baixo controle de qualidade. Este 

comportamento é perpetuado pela falta e pelo alto preço de uma mão de obra qualificada, 

que não se sujeita às condições de trabalho na construção civil tradicional. 

Por sua vez, há uma grande massa de mão de obra pouco especializada, de baixa 

qualificação profissional, que se submete às condições (chamadas pelo autor de “três 

D’s”: dirty (sujo), difficult (difícil) e dangerous (perigoso)) de uma construção em 

concreto armado convencional, o que, de certa forma, freia a industrialização do setor.  

Com este panorama, a ideia do projeto é justamente tentar se posicionar na parcela 

em que preza por uma racionalização no canteiro de obras, buscando diminuir o tempo 

de construção, ter um maior controle da qualidade dos elementos estruturais e uma 

redução no desperdício de materiais. Nesta alternativa de análise, a estrutura é pré-

moldada de fábrica, ou seja, é produzida em um local externo ao canteiro de obras, curada 

e então transportada ao canteiro através de caminhões, para então ser montada.  

A redução no prazo da obra é originada no fato que estes elementos pré-moldados 

são montados em uma velocidade que acaba sendo muito maior do que se a mesma 

estrutura fosse moldada in loco. Para fazer uma concretagem tradicional, é necessário 

cortar as fôrmas (em geral, de compensado de madeira), colocá-las em posição, uní-las 

com pregos, para então as fôrmas serem enchidas com concreto, trazido por caminhões 

betoneira. Após o lançamento do mesmo, deve-se esperar o tempo de cura adequado (o 

que não necessariamente é feito na prática) para ser feita a desforma (retirada das fôrmas) 

do elemento. Na teoria, o processo parece um pouco artesanal, pois, em última análise, 

estamos moldando elemento por elemento na obra, sem nenhum grau de racionalização, 
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quer seja um ou cem elementos iguais. Na prática, o processo construtivo do concreto 

armado convencional também está sujeito a diversos pontos que geram problemas no 

andamento e na qualidade final da obra, que são analisados a seguir: 

- Qualidade visual do elemento: muitas vezes, na desforma, resquícios de madeira 

permanecem grudados, sendo necessário retirá-los posteriormente à desforma, por conta 

do uso de desmoldante inadequado ou fôrma inadequada, sendo um erro de execução. 

Também acontece de a forma ceder (se movimentar) durante a concretagem, não ser 

totalmente estanque ou até não resistir, “estourando” e desperdiçando o tempo investido 

na confecção da mesma. Não é raro, por estes motivos, ser necessário mobilizar mão de 

obra para a correção destes defeitos, o que acaba despendendo um maior tempo de mão 

de obra ou até uma realocação do efetivo, o que tem efeitos nos cronogramas físicos e 

financeiros da obra. Ou seja, quando deveria acabar o prazo para a execução do elemento, 

não termina efetivamente, sendo necessário retrabalho.  

- Influência do ritmo de trabalho do efetivo operacional: a execução de uma estrutura de 

concreto armado é considerada por muitos quase artesanal. Oliveira (2017) defende uma 

atenção maior para quem executa os serviços dentro das obras e as formas pelas quais 

eles são executados. Amaral (1999) defende que a desqualificação severa da mão de obra 

na construção civil - que é composta por pessoas “sem oportunidades de estudo, mas com 

capacidade de efetuar serviços braçais” - que em muitas situações não entendem as reais 

possibilidades e efeitos que suas ações têm e acarretam no processo de trabalho. A 

execução da estrutura de concreto armado está, portanto, sujeita à influência da mão de 

obra empregada, tanto na qualidade final do produto quanto, também, no ritmo da 

continuidade do serviço, já que o processo de execução mais manual permite maiores 

variabilidades e imprevistos.  

- Desperdício de material: talvez o maior problema na execução de concreto armado seja 

o desperdício de material. Resende (1998) mediu o desperdício de materiais como areia, 

brita e cimento (para concreto produzido em canteiro), bem como o de concreto usinado 

lançado em obra. Para o primeiro caso, foram obtidos índices de aproximadamente 30% 

de desperdício para areia, 11,5% para brita e 10% de desperdício para o concreto, 

enquanto no caso de concreto usinado, o desperdício mediano foi de 4.2%. Entre estas 

perdas, Resende (1998, p. 7) separou-as por causa e elaborou um sistema de classificação 

de perdas.  
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- Perdas por superprodução: encontrou-se esse tipo de perda principalmente no 

material cimento, devido a variação de seu consumo/m3 de concreto ou 

argamassa em relação ao especificado, ou seja, o seu consumo foi aumentado; 

- Perdas por substituição: cita-se o uso de aço em bitolas superiores aos 

projetado, principalmente com o intuito de aproveitar sobras de aços de outra 

construção de propriedade da mesma construtora; 

- Perdas por transporte: foi uma das principais causas de perdas de materiais 

granulares (areia e brita), principalmente devido ao uso de equipamentos 

inadequados (como carrinhos de mão não projetados especificamente para esse 

fim) e ao enchimento excessivo dos mesmos transbordando materiais no 

movimento e manuseio; 

- Perdas por processamento: nesse caso, algumas das principais causas de 

aumento dos consumos dos materiais está no uso de instrumentos inadequados 

para a execução da tarefa, como, por exemplo: a confecção de fôrmas 

estruturais sem seguir à risca o recomendado pelas normas técnicas, 

principalmente no que se refere a contra-flechas, escoramento e 

contraventamento; 

- Perdas por estoque: como exemplo, cita-se o envelhecimento de cimento no 

depósito por não haver uma rotinização de uso do mais velho para o mais novo; 

- Elaboração de produtos defeituosos: nesse caso foram detectadas perdas 

devido a demolição e retrabalho de componentes defeituosos, principalmente 

em relação a locação de pilares e vigas, em posição desconforme com o 

projetado; 

- Outras: nesse caso, tanto observou-se desperdícios de materiais como 

aproveitamento dos mesmos, em algumas obras. Como desperdícios, 

apontamos principalmente para os traços em argamassa ou concreto, em que 

se observou que, no intuito de aproveitar-se sobras de materiais especificados 

para outros serviços, tais como areia fina para revestimento e cascalhinho para 

capeamento de lajes, termina por utilizá-los em mistura com o agregado 

recomendado pelo projetista para o serviço, modificando, consequentemente, 

o consumo dos materiais previstos anteriormente.  

- Estocagem de material: o grande número de materiais empregados na execução de uma 

estrutura de concreto armado exige espaço para a estocagem dos mesmos; no entanto, 

existe o risco, no caso de um planejamento falho de logística de canteiro, de esta 

estocagem afetar a produtividade. Isto acontece em situações em que a equipe operacional 
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do serviço começa a gastar tempo para transportar material, ou quando fica ociosa 

enquanto aguarda abastecimento dos materiais necessários para sua frente de trabalho. 

Uma estrutura com elementos pré-moldados não é imune a este problema; no entanto, 

pelo número menor de insumos necessários, a logística sofre menor número de 

variabilidades. 

- Maior mão de obra requerida: uma equipe que vai ser responsável pela execução de 

uma estrutura de concreto armado necessita, no mínimo, de três profissionais diferentes: 

carpinteiro (para a elaboração das formas – em geral, de compensado de madeira), ferreiro 

ou “armador” (para a elaboração efetiva das armaduras) e pedreiros para o lançamento do 

concreto. O tamanho das equipes é proporcional ao tamanho da obra, obviamente. O 

ponto fundamental aqui é que uma estrutura de concreto pré-moldado consegue ser 

executada com apenas quatro funcionários: um operador de guindaste, um sinaleiro e dois 

montadores, em posse de uma plataforma de trabalho em altura (também conhecida como 

“PTA”). Esta equipe, composta por quatro pessoas, consegue atingir uma produtividade 

de execução da estrutura (seja em m³/dia ou m²/dia) maior do que uma mesma equipe 

composta por uma dezena de funcionários executando uma estrutura em concreto armado.  

Destes cinco pontos, no mínimo em quatro deles é possível argumentar a 

vantagem do pré-moldado em relação ao executado in loco: o ritmo de trabalho da equipe 

operacional é mais fluido e racional, possibilitando uma previsão mais precisa e uma 

redução considerável no cronograma; o desperdício de material é, também, reduzido, uma 

vez que não há produção ou lançamento de concreto no canteiro, todas as peças sendo 

trazidas já curadas, necessitando apenas sua montagem e enrijecimento dos nós de 

encontro da estrutura. A equipe necessária para a montagem, por sua vez, é composta por 

um número menor de pessoas. E, por fim, a qualidade final da peça montada é, em geral, 

bem superior à qualidade final da peça de concreto lançado, devido à industrialização e 

maior controle de qualidade na produção deste elemento.   

O único aspecto que pode ser classificado como problemático (especialmente 

neste estudo de caso) é a estocagem dos materiais, devido ao espaço escasso do terreno. 

A montagem de lajes e vigas pré-moldadas pode ser feita com a retirada destes 

componentes sendo feita diretamente da caçamba do caminhão que as transporta. No 

entanto, no caso dos pilares, é necessário retirá-los do transporte, depositá-los no solo e 

somente, então, içá-los para a montagem. Na estrutura idealizada, existem pilares com 

dezesseis e com catorze metros de altura. O terreno em questão tem dimensões bem 
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reduzidas – 13 metros de largura por 16.40 metros de profundidade – e, mesmo com uma 

montagem fracionada, com uma divisão da montagem ocorrendo em três etapas, ainda 

seria um problema sério o descarregamento dos pilares em canteiro e sua montagem. 

Somam-se a este problema as dimensões do guindaste, cujo braço de içamento deve 

atingir dezessete metros de altura, e também a presença de uma rede de alta tensão na 

frente do terreno, o que acarreta um grau de risco para a montagem.  

 

4.1 CUSTOS – PRÉ-MOLDADO 

Continuando com a análise, foi feito um orçamento com uma empresa da região, 

especializada na fabricação e montagem de estruturas de concreto pré-fabricadas. O preço 

dado pela empresa foi o único orçado que contempla a fabricação, transporte e equipe de 

montagem de todos os elementos, incluindo o capeamento estrutural. Foi pedido um 

orçamento que contemplasse, também, a fabricação de estacas e blocos de coroamento 

pré-fabricados, com o intuito de racionalizar ainda mais a estrutura. O preço retornado 

pela empresa foi: 

Tabela 1 – Preços de serviços relacionados à montagem da estrutura pré-moldada 

Serviço  Preço  

Estaqueamento  R$      70.200,82  

Blocos e Vigas de Fundação  R$     154.703,75  

Pilares  R$     135.395,03  

Vigas  R$     181.046,31  

Lajes Alveolares  R$     234.054,37  

Escadas  R$      72.177,22  

Capeamento Estrutural  R$      62.922,51  

Total Geral  R$  910.500,00  

Fonte: o autor (2019) 

 

A vantagem de um contrato hipotético tão abrangente com esta empresa seria 

justamente o fato de uma mesma empresa oferecer os serviços necessários para toda a 

montagem da estrutura: desde o estaqueamento das fundações até o capeamento estrutural 

da última laje, passando por toda a montagem da estrutura. A desvantagem, no entanto, é 

o preço, altamente inibitivo para um empreendimento de médio porte, que depende de 

investidores externos para ser viabilizado. Uma outra desvantagem é o fato de o guindaste 

necessário para a montagem não estar incluso no orçamento, encarecendo 
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consideravelmente a verba necessária. Também não foi incluso no escopo da empresa o 

concreto necessário para o capeamento – ela ofertará a mão de obra para a montagem e o 

material para a colocação das telas, mas não executará a concretagem em si. Assim, é 

necessário orçar concreto para o capeamento, bem como o pagamento de quaisquer taxas 

de locação de bombas de concretagem. Por fim, também é necessária a locação de uma 

plataforma de trabalho em altura (“PTA”), que também não está inclusa no orçamento da 

fábrica de elementos pré-moldados. 

Assim, o preço inicial da estrutura, que seria de R$ 910.500,00, sofreu um 

aumento pelo acréscimo dos itens: 

- do guindaste: locação por todo o período da montagem (31 dias), ao preço de 492,00 

reais por hora, com jornada mínima fixada pela empresa de dez horas diárias, totalizando 

310 horas.  

310ℎ ∗
492,00𝑅$

ℎ
= 152.520,00 𝑅$ (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 3) 

- da plataforma de trabalho em altura: também será utilizada em outro momento da obra. 

Porém, para a montagem da estrutura, será necessário locá-la por um mês, totalizando, 

considerando também as taxas de seguro e frete, 11.850,00 R$.  

- das concretagens: são 707m² de lajes alveolares, que necessitam de 5cm de capeamento. 

Assim, tem-se que: 

707𝑚2 ∗ 0,05 𝑚 = 35,35 𝑚3(𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 4) 

Adicionando, também, 5% de perdas, conforme Resende (1998) determinou ser o 

desperdício mediano para obras que utilizam concreto usinado, totalizam-se 

aproximadamente 37m³ de concreto necessário. Conforme cronograma (apêndice IV), 

seriam feitas cinco concretagens de capeamento separadamente. Isso significa que é 

necessário pagar cinco taxas de locação de bomba, no valor de novecentos reais cada. 

Assim, considerando o preço do concreto mais o preço do lançamento do mesmo, o 

acréscimo no valor é de: 

37,12𝑚3 ∗ 325
𝑅$

𝑚3
=  12.064,00𝑅$ (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 5) 

5 ∗ 900,00 = 4500,00 𝑅$ (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 6) 
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Assim, somando os novos custos, tem-se na Tabela 2 um acréscimo de 19,87% ao custo 

total da supraestrutura, que inicialmente contemplava somente a aquisição e o frete das 

peças pré-fabricadas.  

Tabela 2 - Custos Referentes à Estrutura Pré-moldada 

Serviço Custo (em reais) 

Pré-fabricados de concreto 910.500,00 

Guindaste 152.520,00 

Plataforma de trabalho em altura 11.850,00 

Concreto  12.064,00 

Taxas de locações da bomba 4.500,00 

TOTAL 1.091.434,00 

 Fonte: O autor (2019) 

 

Os outros custos da obra, apresentados no orçamento no apêndice I, não sofrerão 

mudanças muito bruscas, em um ponto de vista mais geral, do que no item de 

supraestrutura. A análise dos três métodos construtivos tem o cerne do impacto das suas 

mudanças na execução da mesma. Há uma gama de itens e serviços que serão comuns às 

três alternativas, (como, por exemplo, louças, impermeabilização, corrimãos, esquadrias, 

pintura, alvenaria, entre outros) afetando-as exatamente do mesmo modo, na perspectiva 

de um pré-orçamento. Existem vários pontos que foram supostos que seriam iguais nas 

três alternativas – como as fundações, os projetos complementares de hidráulica e elétrica 

- que, em um projeto executivo, provavelmente sofreriam alterações entre elas. 

Entretanto, como a proposta deste trabalho é fazer uma análise do método construtivo¸ 

sob um ponto de vista financeiro e de produção, e não fazer o dimensionamento destes 

itens e analisar suas diferenças, foi adotada a suposição que, se não iguais, estes itens 

seriam considerados muito similares de uma alternativa para a outra, sem mudança na 

planilha de orçamentos. 8 

 

                                                 
8 No caso das fundações, especificamente, não existem informações suficientes do terreno e do projeto, no 

período de elaboração deste trabalho, para fazer um pré-dimensionamento e, portanto, decidir qual tipo de 

fundação será adotada. Assim, foi feita a suposição, para as três alternativas (já que pode ser implementada 

nas três alternativas executivas) uma fundação pré-fabricada de concreto, composta por estacas cravadas 

por percussão, vigas de baldrame e blocos de coroamento pré-fabricados, com o preço indicado pela 

empresa que fez o orçamento da estrutura pré-moldada.   
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4.2 CRONOGRAMA - PRÉ-MOLDADO 

 

A opção pela utilização de pré-moldados tem como objetivo uma redução 

considerável no prazo da obra, através do encurtamento dos ciclos de execução da 

estrutura para cada pavimento. Como mencionado anteriormente pela bibliografia 

supracitada, quando comparada com as duas outras soluções apresentadas no trabalho, a 

estrutura pré-moldada terá o tempo de execução da supraestrutura (ou seja, pilares, lajes 

e vigas) mais curta. Em uma análise mais minuciosa, pode-se dizer, do ponto de vista de 

cronograma, assim como foi analisado o orçamento, que a escolha de um ou outro método 

construtivo não causa maiores impactos nos custos dos demais serviços da obra; pode-se 

dizer, para fins deste trabalho, que será a execução da supraestrutura que será o fator 

predominante, também, na análise do prazo de cada alternativa. Portanto, sua utilização 

é válida e trará benefícios somente se esta opção obtiver o menor prazo teórico dentre as 

três opções construtivas, uma vez que já foi demonstrado no orçamento que o custo inicial 

para somente a compra e locação dos materiais necessários já é bem onerosa à obra.  

De acordo com o cronograma elaborado (apêndice IV), o prazo estipulado para o 

término da obra é de 207 dias. O cerne desta alternativa reside no tempo necessário para 

a execução da supraestrutura da edificação. A grande vantagem da montagem de pré-

moldados é sua rapidez e produtividade, quando pensado em volume de concreto 

executado por dia. Arcaro (2014), em seu trabalho de conclusão de curso, conseguiu 

medir a produção diária de montagem de pilares, vigas e lajes alveolares para uma equipe 

composta por quatro montadores, sob os indicadores de número de peças e volume (em 

m³) de concreto montado. Estes resultados foram obtidos através de registros de uma 

empresa especializada em estruturas pré-moldadas para uma montagem feita em uma 

obra em Porto Alegre. Os resultados apresentados por Arcaro (2014) estão mostrados nas 

tabelas 3, 4 e 5:  
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Tabela 3: Indicadores de montagem de pilares 

 

Elemento 

Estrutural 

Quantidade 

de peças 

Volume 

(m³) 

Área 

(m²) 

Dárias de 

Montagem 

(dias) 

Índice de 

produção 
(pç/dia) 

Índice de 

produção 
(m³/dia) 

Índice de 

produção 
(m²/dia) 

Pilar 36 101,81 - 6 6,000 16,968 - 

Fonte: Arcaro (2014) 

 

Tabela 4: Indicadores de montagem de vigas 

 

Elemento 

Estrutural 

Quantidade 

de peças 

Volume 

(m³) 

Área 

(m²) 

Dárias de 

Montagem 

(dias) 

Índice de 
produção 

(pç/dia) 

Índice de 
produção 

(m³/dia) 

Índice de 
produção 

(m²/dia) 

Viga 83 153,67 - 7 11,857 21,953 - 

Fonte: Arcaro (2014) 

 

Tabela 5: Indicadores de montagem de Lajes Alveolares 

 

Elemento 

Estrutural 

Quantidade de 

peças 

Volume 

(m³) 

Área 

(m²) 

Dárias de 

Montage

m (dias) 

Índice de 
produção 

(pç/dia) 

Índice de 
produção 

(m³/dia) 

Índice de 
produção 

(m²/dia) 

Lajes 

Alveolares 

212 302,83 2237,78 11 19,273 27,53 203,433 

Fonte: Arcaro (2014) 

 

É possível, assim, montar, em média, seis pilares, ou sete vigas, ou vinte lajes 

alveolares por dia, para cada equipe de montagem. Para a elaboração do cronograma, foi 

dimensionada apenas uma equipe para a montagem. De acordo com os quantitativos 

retornados pela empresa consultada, foi possível chegar ao resultado de 31 dias para a 

montagem completa da supraestrutura. Todavia, este resultado ainda não é o menor prazo 

possível para a montagem. Em teoria, é possível montar esta estrutura em menor tempo, 

se houvesse disponibilidade de circulação de veículos de montagem em torno da estrutura, 

o que permite uma maior velocidade de execução. A impossibilidade de livre circulação 
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em torno da estrutura impõe uma série de dificuldades que, embora quando analisadas 

isoladamente pareçam pequenas, quando somadas, acarretam um atraso significativo no 

prazo da montagem. Alguns exemplos são: falta de espaço para a rotatividade do 

guindaste, falta de ângulo para a elevação da peça, impossibilidade do braço de alavanca 

chegar carregando a peça nos pontos mais distantes, risco de choque da peça levantada 

com uma ou mais peças já montadas, entre outros.  

Esta impossibilidade, imposta pelo fato do terreno possuir pequenas dimensões, 

principalmente na largura, e ter construções existentes em três das quatro faces (sendo 

que a quarta face é o acesso à rua) impôs uma necessidade de montagem em etapas, 

dividindo a estrutura. A divisão foi feita em três etapas, seguindo a configuração, em 

planta baixa, da estrutura, com base nos eixos que alinham os pilares, conforme 

representado nas Figuras 3, 4, 5 e 6:   

Figura 3 – Ilustração das Etapas de Montagem 

 

Fonte: o autor  
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Figura 4  - Isometria da Etapa 1 

 

Fonte: o autor  

Figura 5  - Isometria da Etapa 2 

Fonte: o autor 
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Figura 6  - Isometria da Etapa 3 

 

Fonte: o autor  

Deste modo, a montagem foi pensada da seguinte maneira: a etapa 1, que engloba 

o pórtico das escadas e o poço do elevador, seria montada primeiro, até a última laje que 

suporta o reservatório superior, por ser a parte da estrutura mais distante da rua. Assim, 

para a montagem da segunda etapa, o guindaste poderia recuar um pouco em direção à 

rua, e repetir o processo, montando a faixa compreendida entre os eixos, do térreo até a 

última laje de cobertura. Por fim, após mais um recuo do guindaste em direção à rua, seria 

montada a terceira etapa, similar à montagem da segunda, finalizando a montagem da 

supraestrutura.  

Esta configuração de montagem não é a mais eficiente, uma vez que seria 

necessário intercalar montagens de peças diferentes (pilares, então vigas de um pavimento 

e após, as lajes deste mesmo pavimento, voltando à montagem das vigas para o pavimento 

seguinte, e repetindo o processo), o que gera certo tempo ocioso entre as montagens. Já 

para uma montagem de elementos pré-moldados ser eficiente, o ideal é fazer a montagem 

do maior número possível de elementos do mesmo tipo (por exemplo, pilares) para então 

passar para a montagem do elemento subsequente (por exemplo, vigas). Idealmente, o 

modo de montagem mais eficiente é fazer a montagem de todos os pilares, para então 

fazer a montagem de todas as vigas de um determinado pavimento, para então fazer a 
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montagem das lajes deste mesmo pavimento, tentando cobrir a maior área em planta baixa 

possível. Então, quando este pavimento for finalizado, passa-se a fazer a montagem do 

pavimento seguinte, de modo similar ao que foi feito anteriormente. Esta estratégia de 

montagem não é possível no terreno estudado.  

Mesmo com esta limitação, foi encontrado o resultado de 31 dias para a montagem 

de toda supraestrutura, considerando, também, o capeamento estrutural das lajes 

alveolares, que necessita de colocação de malhas de aço, colocação de formas no 

perímetro da edificação e lançamento do concreto. Foi considerado, no cronograma, que 

cada andar será capeado inteiramente, após a montagem dos andares, e será feita uma 

concretagem por andar. Esta opção foi feita considerando o tamanho de equipe que será 

utilizada, para dar uma maior margem de segurança; fazer múltiplos capeamentos em um 

mesmo dia pode acarretar problemas logísticos, da usina de concretagem ou da 

empreiteira contratada para o serviço, bem como patologias oriundas do mal lançamento 

e cura do concreto e, também, por não ser possível fazer toda a área de capeamento em 

um único lançamento em uma única jornada de trabalho.  

Outra vantagem, ao ponto de vista do cronograma, é o fato de a desforma do 

capeamento ser muito mais rápida e em menor quantidade do que uma desforma da 

estrutura de concreto armado. Haverá formas apenas na área compreendida no perímetro 

de cada pavimento vezes a espessura do capeamento (que é de cinco centímetros, 

conforme especificado pela empresa), ao contrário da estrutura de concreto armado 

convencional, que tem formas em uma área superficial bem maior da estrutura. Isto 

também contribui para uma estética mais limpa e com menor número de retrabalhos na 

estrutura pré-moldada, quando comparada com a estrutura convencional.  
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5. ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 

 

Neste tópico, analisa-se a possibilidade de utilizar uma estrutura convencional, em 

concreto armado, como alternativa construtiva ao empreendimento. A ideia de explorar 

esta situação decorre do fato de este ser o método construtivo mais difundido e empregado 

no setor da construção civil no Brasil, apesar de vários aspectos negativos e críticas por 

parte da literatura e de especialistas no assunto.  

Santos (2008), explora o histórico da tecnologia do concreto armado no Brasil, e 

de onde provém esta predominância e hegemonia que percorre o país de norte a sul. 

Dentre os diversos aspectos negativos deste método construtivo, podem ser destacados a 

baixa produtividade, o desperdício de materiais, os prejuízos ambientais e, 

principalmente, a falta de qualidade nas condições de trabalho nos canteiros de obra.  

Além disso, Santos (2008) também critica fortemente a “visão corporativa” que 

prejudica muitos estudos sobre o método construtivo, baseando-se no fato que, apesar de 

caracterizações da indústria da construção serem abundantes em estudos, a grande 

maioria é descolada do seu cenário e do seu esquema de produção, e que muitos autores, 

apesar de terem leituras precisas e identificarem corretamente os problemas do setor, “não 

buscam compreender a fundo este universo, canalizando seu olhar para uma estreita noção 

de qualidade”(Santos, 2008, p.70). O autor destaca que, nas conclusões dos estudos, em 

sua ampla maioria, predominam visões pautadas pelas lógicas empresariais, com defesa 

da necessidade de identificação da industrialização e racionalização dos procedimentos, 

processos e materiais. Ressalta, também, que os mesmos estudos pautados por interesses 

empresariais falham em chegar a uma conclusão satisfatória sobre a origem da hegemonia 

do concreto armado.   

Por fim, com base nos estudos de Santos (2008), pode-se inferir alguns motivos 

para um método construtivo tão artesanal ser hegemônico na construção civil brasileira:  

Decerto as razões de praticamente não haver inovação tecnológica no campo 

da construção extrapolam a simples tendência de conservadorismo do setor. 

Quando empregadas, as inovações tecnológicas relacionam-se às atividades de 

administração e não, propriamente, à produção no canteiro de obras, cujas 

práticas tendem a se manter inalteradas. Certificações de qualidade estão mais 

orientadas para tecnologias de gerenciamento, controle e fiscalização do que 

para o aprimoramento das práticas de canteiro. Não por coincidência, é nesse 
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contexto que o sistema construtivo do concreto armado reina. Demandando 

pouca ou nenhuma mão de obra especializada, o sistema construtivo do 

concreto está bastante adequado a este quadro de atraso tecnológico 

(SANTOS, 2008, p. 72).  

  Assim, é de fundamental importância para este estudo de caso abordar esta 

alternativa construtiva. Para além do estudo teórico, é um dos objetivos deste trabalho 

determinar a viabilidade da utilização de um método construtivo mais racional. Para isso, 

é obrigatório pesquisar a fundo e realizar uma análise em relação à “solução trivial” que, 

na construção civil brasileira, aparenta resumir-se a empregar concreto armado como 

solução definitiva.  

 

5.1 CUSTOS – CONCRETO ARMADO 

 

Como mencionado anteriormente no texto, a mudança efetiva entre as alternativas 

ocorrerá no campo de “supraestrutura”. Para tal, em primeiro lugar, foi necessário 

determinar a quantidade de materiais que serão consumidos na execução. Ao contrário do 

que ocorreu com a alternativa com pré-fabricados, em que uma empresa consultada 

forneceu um orçamento fechado que contemplava toda a execução da supraestrutura, 

nesta alternativa foi necessária uma discriminação individual dos itens mais importantes, 

como concreto usinado, fôrmas, aço e mão de obra.  

Para determinar o custo do concreto usinado, em metros cúbicos, é necessário 

determinar a quantidade de concreto que a estrutura demandará. No entanto, isto acaba 

sendo um problema quando se está analisando um orçamento a nível de anteprojeto, pois 

ainda não foi feito nenhum dimensionamento estrutural. Assim, portanto, ainda não há 

uma geometria estrutural definida, e não há definição de informações sobre quantidade 

de aço e quantidade de fôrmas consumidas.  

Deste modo, foi utilizado o material do professor João Ricardo Masuero9, voltado 

para alunos do curso de arquitetura da universidade, em que ele estipula relações 

                                                 
9 Retirado do material de aula do professor Masuero para a disciplina ARQ01013 – Projeto Arquitetônico 

V. Material não publicado. 
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numéricas para elementos estruturais, com o fim de se obter um lançamento inicial que 

seja relativamente próximo do que o projetista estrutural definirá por fim.  

Primeiramente, foi calculado o volume de concreto para as lajes da estrutura. Para 

este elemento estrutural, o objetivo era determinar a espessura da laje, uma vez que a área 

já estava delimitada pelo projeto arquitetônico. O procedimento foi o seguinte: 

1) Determinar se a laje era armada em uma ou duas direções: esta verificação afeta 

a altura que a laje teria. A condição a ser satisfeita é: 

𝑠𝑒 𝐿𝑦 ≤ 2 ∗ 𝐿𝑥, 𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑚 𝑑𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒çã𝑜 

𝑠𝑒 𝐿𝑦 > 2 ∗ 𝐿𝑥, 𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑚 𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒çã𝑜 

2) Após a determinação do número de direções em que a laje é armada, é 

determinada a espessura (“H”) da laje, para uma laje maciça de concreto: 

𝐿𝑎𝑗𝑒 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑚 𝑑𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒çõ𝑒𝑠: 𝐻 =
𝐿𝑥

30
 

𝐿𝑎𝑗𝑒 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑚 𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒çã𝑜: 𝐻 =
𝐿𝑥

25
 

Assim, lajes armadas em apenas uma direção tem tendência a serem mais 

espessas, e, logo, consumirem mais material.  

3) Também foi feita a verificação da relação numérica para a posição da armadura 

dentro da laje (“d”), onde: 

𝑑 ≥ 𝑙/(𝜓2 ∗ 𝜓3) 

- ψ2 é um coeficiente que é função das condições de apoio da laje, conforme figura 

abaixo:  
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Figura 7: Valores para o coeficiente ψ2, a partir das condições de vinculação da laje. 

 

Fonte: MASUERO, 2019. 10 

- ψ3 é um coeficiente que é função do tipo de aço utilizado na armação; para este trabalho, 

foi escolhido o aço mais usual na construção civil, o aço CA-50.  

Figura 8: valores de ψ3, a partir do tipo de aço utilizado na armação. 

Valores de ψ3 

Aço Vigas e Lajes Nervuradas Lajes Maciças 

CA-25 25 35 

CA-32 22 33 

CA-40 20 30 

CA-50 17 25 

CA-60 15 20 

Fonte: MASUERO,2019. 11 

4) Ao valor encontrado de “d”, foi somado o cobrimento de 2,5 centímetros na 

armadura (segundo o cobrimento mínimo para uma laje em um ambiente urbano, 

de agressividade classe II, pela NBR6118:2014), resultando em um novo valor 

para a espessura da laje.  

5) Nos casos em que foi obtido um valor para a espessura da laje menor do que 10 

centímetros, foi adotado o valor de 10 centímetros de espessura.  

A planta que com a divisão adotada das lajes, bem como a tabela de dimensionamento 

completa encontram-se nos apêndices VII, VIII e IX .  

O resultado final encontrado para as lajes foi de 98.31m³ de concreto.  

                                                 
10 Retirado do material de aula do professor Masuero para a disciplina ARQ01013 – Projeto Arquitetônico 

V. Material não publicado.  
11 Retirado do material de aula do professor Masuero para a disciplina ARQ01013 – Projeto Arquitetônico 

V. Material não-publicado.  
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Na sequência, foi realizado o processo de dimensionamento para as vigas de concreto 

conforme a metodologia de Masuero. O processo de dimensionamento foi similar ao do 

dimensionamento das lajes, com a diferença de não haver uma verificação inicial sobre o 

número da direção de armações da viga. 

1) para concreto armado, a altura da viga é calculada a partir de: 

ℎ =
𝑣ã𝑜

10
 

onde “h” é a altura da seção da viga. 

obs: em vigas em balanço, o vão foi multiplicado por 3, seguindo orientação do 

material.  

2) após a determinação da altura inicial, foi feito um cálculo para o valor do “d”, 

análogo ao feito para as lajes: 

𝑑 ≥
𝑙

𝜓2 ∗ 𝜓3
 

Onde “d” é a altura útil da viga, e  ψ2 e ψ3 são os mesmos coeficientes mostrados 

nas tabelas anteriores.  

3) com este valor de “d”, foi somado o valor do cobrimento (3cm) para uma viga de 

agressividade classe II (urbana), segundo a NBR6118:2014, totalizando, assim, a 

altura da viga. 

4) todas as vigas foram supostas com base igual a 20cm, conforme lançado em 

projeto arquitetônico.  

5) assim, o volume total das vigas é dado por: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  ∑ 𝐵𝑎𝑠𝑒 ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 ∗ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 6) 

O resultado encontrado para o volume de concreto consumido pelas vigas foi de 

23.29m³. A tabela de cálculo completa, bem como a planta com as numerações das vigas 

e suas posições se encontram nos apêndices VII, VIII e IX.  

Por último, foi feito o procedimento para pré-dimensionamento dos pilares de 

concreto. Este, por sua vez, não tem como resultado uma dimensão para uma pré-

geometria, mas sim a área de concreto que o pilar terá. Assim, basta realizar a seguinte 

operação: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 =  ∑ Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 ∗ 𝑃é − 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑜, 

onde o pé-direito, por sua vez, é de 2.65m.  
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A área de concreto, por sua vez, é determinada para cada pilar através da seguinte 

equação: 

𝐴𝐶 =
𝐹𝑘𝑖 ∗ 𝑢𝑓 ∗ 𝑢′

0.89 ∗ 𝑓𝑐𝑑 + 𝜌 ∗ 𝑓𝑦𝑑
  (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 7) 

Onde:  

- Fki é a carga acumulada dos diversos pavimentos no pilar; 

- uf é um coeficiente de segurança em função da forma. Possui o valor de 1,4 para uma 

largura de pilar maior que 20 centímetros e 1,8 para larguras de pilar menores que 20 

centímetros.  

- u’ é um coeficiente de segurança em função da altura: possui o valor de 2,0 para até 

cinco pavimentos e valor de 3,0 para seis pavimentos ou mais. 

- ρ é a taxa de armadura média: pode ser considerado entre 2 a 4%. 

- fcd é a resistência a compressão de projeto do concreto, em kN/cm² (é igual a fck/1,4) 

- fyd é a tensão de escoamento de projeto do aço em kN/cm² (é igual ao fyk/1,4) 

Assim, determinando a carga para cada pilar, através da NBR 6120, e calculando 

a área de concreto para cada um deles, foi possível encontrar o volume consumido de 

concreto para os mesmos. O total encontrado foi de 8.03m³. Este valor, por sua vez, 

contempla alterações na geometria dos pilares, já que considera a diminuição da seção 

dos pilares ao longo dos pavimentos da edificação. Se fosse mantida a geometria do térreo 

(pavimento com os pilares mais carregados), este volume de concreto seria de 10.90m³. 

Por fim, foi utilizado este segundo volume para o orçamento.  

Segundo a NBR 6118:2014, a seção mínima de um pilar deve possuir 360cm². 

Nos casos em que o resultado da área de concreto foi menor do que esta seção mínima, 

foi adotado o valor estabelecido pela norma.  

As plantas com as áreas de influência dos pilares com os seus posicionamentos e 

numeração, bem como a tabela completa de dimensionamento dos pilares, encontram-se 

nos apêndices VII a IX e XV a XIX do trabalho.  

Para a determinação do volume de concreto das escadas, foi utilizada a geometria 

presente no anteprojeto arquitetônico. Com a largura da escada, a altura dos degraus, a 
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base dos mesmos e o comprimento, foi possível determinar a quantidade de concreto para 

cada um dos quatro lances e, por fim, multiplicar pela quantidade total de escadas na 

edificação.   

Assim, somando as quantidades de concreto obtidas para cada tipo de elemento 

estrutural, acrescentando um coeficiente de perda de 15% e fazendo os devidos 

arredondamentos, obtenho o valor final de 172 m³.  

 

Tabela 6 - Quantidade de Concreto para a Estrutura Moldada In Loco 

ELEMENTO VOLUME [m³] % DO TOTAL 

LAJES 108,71 73% 

PILARES 11,04 7% 

VIGAS 23,29 16% 

ESCADAS 6,29 4% 

PERDAS 15% 

TOTAL              172,00   

  Fonte: O Autor  

 

Com a quantidade total de concreto a ser utilizada na construção, também é 

possível estimar a quantidade de aço, em quilogramas, a ser utilizada na armação. Foi 

utilizada uma taxa de 1.5% de aço, em área da seção, da quantidade de concreto12. Assim, 

de acordo com a quantidade total de concreto, foi estimada a quantidade de aço a ser 

alocada em cada elemento construtivo (vigas, pilares, lajes e escadas). Esta alocação é 

necessária devido à divisão que é feita dos itens na tabela SINAPI; as armações dos 

elementos estruturais são separadas em três itens: 

- armação de pilar ou viga; 

- armação de laje;  

- armação de escada.  

Em uma supraestrutura de concreto armado convencional, para a análise de preço de 

insumos, destacam-se o concreto, matéria prima fundamental da construção, com 325,00 

                                                 
12 Esta taxa foi obtida através de entrevista com professor João Ricardo Masuero, que indicou que a taxa 

de aço (em área de seção) varia entre 1.5% a 4% (em casos com armadura bem significativa) da seção do 

elemento de concreto. Foi recomendado por ele a utilização da menor taxa, devido ao fato do estudo de 

caso se tratar de uma edificação residencial de pequeno porte, sem grandes dificuldades geométricas na 

estrutura.  
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R$ por metro cúbico lançado. Além disso, devem ser consideradas, também, as taxas de 

uso da bomba de lançamento, que custam 900,00 R$ por uso13. Considerando as 

quantidades totais da obra, estes dois insumos, combinados, representam 15.54% de todo 

o custo para a execução da supraestrutura.  

Se for feita uma análise mais aprofundada das composições de armação e 

montagem das fôrmas da estrutura, é possível verificar que as mesmas já contemplam a 

mão de obra necessária para a execução do item em questão (armação de escadas ou 

montagem de fôrmas para pilares, por exemplo). No entanto, ao se realizar uma análise 

mais próxima da prática, é difícil fazer tal mensuração. A tabela SINAPI, ao incluir a mão 

de obra em uma tarefa segmentada de tal modo na composição, considera que o efetivo 

operacional fará apenas aquele serviço em específico, sem qualquer comunicação com as 

diversas atividades que ocorrem no canteiro de obras ao mesmo tempo. No caso das 

composições referentes à supraestrutura, não é condizente com a realidade, uma vez que, 

na situação deste empreendimento, e como é comumente feito para empreendimentos do 

mesmo porte, a contratação de mão de obra é feita na categoria de empreitada global, para 

toda a supraestrutura de concreto convencional. Portanto, nesta modalidade de 

contratação, não há ligação entre o fornecedor de mão de obra e o fornecedor de material 

para a obra, sendo dois credores da obra separados. Assim, foi retirada a mão de obra da 

composição e somados apenas os itens referentes à material; o preço da mão de obra foi 

retirado do item específico do SINAPI para cada cargo de efetivo operacional do canteiro. 

Foram especificados, no orçamento, dois pedreiros com três serventes para auxílio, dois 

armadores (ferreiros) com dois auxiliares para a fabricação das armaduras, e, por fim, 

dois carpinteiros com três auxiliares de carpintaria para a fabricação das fôrmas. A mão 

de obra, por sua vez, foi a parcela que causou o maior impacto no grupo da supraestrutura. 

Somada, toda ela compromete 52.27% da categoria. 

É importante ressaltar, também, que foi feita a separação das composições de 

“fabricação” e de “montagem” de fôrmas, devido ao fato das composições de “montagem 

e desmontagem de fôrmas de vigas” (SINAPI 92451), “montagem e desmontagem de 

fôrmas de laje maciça” (SINAPI 92484) e “montagem e desmontagem de fôrmas para 

pilares retangulares” (SINAPI 92408) apresentarem, dentro da sua composição, o item de 

                                                 
13 Preços orçados com usina de mistura de concreto da região. Dentre os orçamentos feitos, na qualidade 

de pré-orçamento, foi a que apresentou o menor preço para um concreto de fck 35MPa, usado 

convencionalmente nas construções.  
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“fabricação de fôrma para vigas” (SINAPI 92265), “fabricação de fôrmas para lajes” 

(SINAPI 92267) e “fabricação de fôrmas para pilares” (SINAPI 92263), enquanto a 

composição de “montagem e desmontagem de fôrmas para escada” (SINAPI 95937) não 

apresenta, dentro da mesma, um item referente à fabricação de fôrmas para o elemento 

estrutural. Portanto, para fins de orçamento, estes itens foram separados, já que todos 

contemplam apenas o material necessário para a execução do serviço, tendo o preço da 

mão de obra retirado da composição, conforme explicado anteriormente.  

 

Tabela 7 - Preço de Composições para Concreto Armado 

COMPOSIÇÃO PREÇO  
% DA 

SUPRAESTRUTURA 

CONCRETO  R$    52.000,00  13,20% 

TAXAS DE USO - 

BOMBA 
 R$     9.900,00  2,34% 

ARMAÇÃO  R$    34.940,11  8,25% 

FÔRMAS  R$    97.641,75  23,07% 

MÃO-DE-OBRA  R$  221.276,96  52,27% 

  R$  415.758,82 100,00% 

  
Fonte: o Autor  

 

5.2 CRONOGRAMA – CONCRETO ARMADO 

 

O cronograma da estrutura de concreto convencional apresentou um prazo 

consideravelmente maior do que o da estrutura pré-moldada. Neste método construtivo, 

foi feito um cronograma que estima em 267 dias o prazo necessário para a realização da 

obra.  

A explicação para este aumento no prazo geral da obra reside no fato de que o 

ciclo de execução de um pavimento de concreto armado foi estimado em 20 dias, dentre 

fabricação das fôrmas, montagem das mesmas, armação de lajes, vigas, pilares e escadas, 

a concretagem dos elementos e a posterior desforma. Este prazo foi pensado de modo a 

contemplar possíveis (e prováveis) variações no ritmo da produção do canteiro, visto que 

este método construtivo é muito influenciado por outros fatores, tais como manutenção 
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de equipamentos, prazos de entrega de materiais no canteiro por parte dos fornecedores, 

manutenção tamanho da equipe no canteiro, entre outros.   

Logo, foi estimado um prazo de 103 dias para a execução de toda a supraestrutura, 

desde o térreo até o pavimento superior, onde se localiza o reservatório superior. No que 

tange as outras fases da execução, não existem grandes diferenças para a estrutura pré-

moldada, uma vez que a linearidade e o ritmo dos serviços é o mesmo; a mudança efetiva 

entre estes dois métodos é o modo de elaboração (ou fabricação) dos elementos estruturais 

da supraestrutura, e seus consequentes impactos no orçamento e no cronograma.  
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6. ESTRUTURA MISTA – CONCRETO ARMADO E ALVENARIA 

ESTRUTURAL 

 

A utilização de uma estrutura mista de alvenaria estrutural com concreto armado 

surge da noção de tentar obter uma construção mais racionalizada sem elevar 

consideravelmente os custos. Cavalheiro (1998) classifica a alvenaria estrutural como um 

sistema industrializado, que é norteado pela pré-fabricação dos seus elementos com 

execução in loco, mas de forma mecanizada e racionalizada.  

A alvenaria estrutural se situa entre os sistemas industrializados, uma vez que 

o componente básico de seus elementos estruturais, o bloco ou o tijolo, é uma 

peça modular, feita em usina ou indústria cerâmica e o sistema construtivo é 

racionalizado. (CAVALHEIRO, 1998, p. 5).  

O mesmo autor supracitado pondera que a alvenaria estrutural possui um melhor 

desempenho, consequência do empenho e melhora tecnológica na produção do elemento 

por parte das empresas, que visavam melhorar a resistência dos blocos empregados na 

construção. Segundo Campos (2017), um dos conceitos principais da alvenaria estrutural 

é a simplicidade de organização e execução do processo construtivo. Ele também 

converge com Cavalheiro quanto à racionalização construtiva, mas baseia seu argumento 

no fato de a alvenaria estrutural apresentar uma aplicação mais eficiente dos recursos em 

todas as atividades desenvolvidas para a construção do edifício.  

No entanto, é importante ressaltar que a alvenaria estrutural também apresenta 

algumas limitações em seu emprego, tais como uma restrição na liberdade de concepção 

arquitetônica, falta de liberdade de remoção de paredes pelo proprietário da unidade uma 

grande rigidez da estrutura, como observa Cavalheiro:  

[...] Mas como qualquer sistema construtivo, é claro, a alvenaria estrutural 

tem suas limitações: enquanto nas estruturas de concreto armado existe uma 

grande liberdade de concepção do projeto arquitetônico, na alvenaria 

estrutural o horizonte do projetista é mais restrito, dentro da concepção 

racional do uso da parede resistente (superposição das paredes). Por outro 

lado, uma parede definida resistente não pode ser remanejada posteriormente 

pelo usuário, enquanto no CA a liberdade de remoção é total. Na AE, 

entretanto, nem todas as paredes são, necessariamente, previstas como 

resistentes e, assim, podem ser removidas as de vedação. 

Relativamente a recalques diferenciais, sabe-se que as estruturas em CA, pela 
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sua alta hiperestaticidade, redistribui sem grandes deformações as cargas 

provenientes deste agente. O mesmo não ocorre nas obras de alvenaria 

estrutural não armada, podendo ocorrer, neste caso, deformações 

inaceitáveis, originando fissuração na alvenaria. Agora, se a alvenaria for 

armada, ou possuir corretas armaduras construtivas, conferindo solidariedade 

ao conjunto, a transferência de cargas ocorrerá plenamente e a estrutura 

apresentará excelente desempenho. Recalques diferenciais da ordem de 

0,25% do vão considerado, são aceitáveis neste tipo de alvenaria, face a sua 

grande rigidez. (1998, p. 8) 

Seguindo a filosofia de perseguir uma solução construtiva que seja mais 

racionalizada do que uma estrutura de concreto armado convencional, é impossível não 

abordar uma solução que contenha alvenaria estrutural. No entanto, é necessário fazer, já 

de imediato, algumas adaptações à situação analisada.  

Logo de início, é possível notar que uma supraestrutura inteiramente composta de 

alvenaria estrutural não é viável, uma vez que o pavimento térreo do projeto arquitetônico 

é destinado ao uso de estacionamento por parte dos proprietários das unidades. Assim, 

para não perder este espaço (que agrega valor na venda final do produto), foi decidido 

permanecer com pilares de concreto armado convencional, que sustentarão um conjunto 

de lajes que, por sua vez, sustentará a estrutura de alvenaria estrutural.  

 Uma outra dimensão a ser considerada é a do elevador nos fundos da edificação. 

Foi decidido manter a área da escada e do poço do elevador com uma estrutura de concreto 

armado, para prover um núcleo (não no sentido geométrico, pois o elevador se encontra 

nos fundos do terreno, mas no sentido de um setor que acomode os esforços) rígido como 

contraventamento, uma vez que o projeto arquitetônico elaborado apresenta uma 

quantidade razoável de paredes portantes apenas em uma direção, comprometendo o 

contraventamento nas duas direções da edificação.  

Porém, apesar de uma parte significativa desta alternativa ainda apresentar uma 

estrutura de concreto convencional, moldada in loco, é interessante analisar o 

comportamento dos pontos de vista orçamentário e de cronograma, uma vez que os quatro 

pavimentos com unidades habitacionais ainda possuirão paredes de alvenaria estrutural, 

compondo parte considerável da estrutura da edificação.  
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6.1 CUSTOS – ESTRUTURA MISTA 

  

Do ponto de vista de custos, a preocupação é com a quantidade de graute vertical 

e horizontal que a alvenaria estrutural possuirá. Este é o insumo que apresenta, segundo 

a tabela SINAPI, o maior preço unitário (R$ 684,51 para grauteamento vertical e R$ 

655,00 para grauteamento de cinta superior e de vergas). Como este projeto está sendo 

desenvolvido na qualidade de anteprojeto, não foi feito nenhum dimensionamento 

estrutural para verificar a necessidade de grauteamento por motivos estruturais. No 

entanto, é considerado, para fins de orçamento, que todos os encontros de alvenaria, bem 

como todas as esquadrias14 e todo o perímetro da última fiada terá grauteamento15, de 

acordo com o que é comumente praticado por motivos executivos.  

Outra preocupação é o fato de a alternativa ainda apresentar uma parcela de 

concreto armado, que, apesar de reduzida, comparada à alternativa anterior, ainda pode 

ter impacto significativo no orçamento, trazendo uma redução menor que o esperado no 

preço total da supraestrutura.  

Um ponto a favor da utilização de alvenaria estrutural, para este estudo de caso, é 

a possibilidade da eliminação da camada de emboço para revestimento interno das 

unidades. Nas duas alternativas anteriores, existe o encontro entre alvenaria de vedação e 

estrutura de concreto (protendido ou armado) que, sobretudo por motivos estéticos (além 

de ser uma possível origem de manifestações patológicas futuras caso a parede não seja 

devidamente revestida) não pode estar à mostra. No entanto, há o interesse, por parte do 

idealizador do projeto, em deixar a alvenaria visível na parte interna das unidades. Por 

este motivo, esta alternativa contemplará o uso de blocos de concreto, ao invés dos blocos 

cerâmicos considerados nos casos anteriores. Todavia, ainda se faz necessário aplicar um 

revestimento interno com tinta de silicone, para oferecer uma camada de proteção ao 

substrato da parede.  

Nesta alternativa foi considerado o uso de lajes pré-fabricadas do tipo “mini-

painel”, sendo uma especificação do projeto arquitetônico. Este tipo de laje é classificado 

                                                 
14 O grauteamento de esquadrias consiste na execução de vergas e contravergas de graute armado com 

barras de aço.  
15 Este dado foi obtido através de entrevista com o professor Daniel Pagnussat, que considera esta 

configuração como sendo a mais usual em obras de alvenaria estrutural e uma estimativa próxima da 

realidade da quantidade de material que será dimensionada pelo projetista estrutural.  
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como laje mista de concreto armado, sendo composta por treliças pré-fabricadas de 

concreto armado e blocos de EPS (poliestireno expandido), complementada por uma capa 

de concreto, moldada in loco.  O uso desta laje tem como principal objetivo o acabamento 

estético, que não aceitará nenhum tipo de revestimento na parte inferior da laje, deixando-

a “crua” propositalmente, para casar com a proposta estética do empreendimento. Além 

disso, também tem como objetivo facilitar a montagem da estrutura da laje, acelerando 

esta etapa da execução da estrutura, por ser um elemento pré-fabricado e leve (a maior 

peça pesa 175kg16).  

Figura 9: Exemplo de aplicação de laje treliçada com EPS 

 

Fonte: Lajes Jundiaí (2015) 

Dentre os insumos da supraestrutura, destaca-se novamente a mão de obra, 

comprometendo 56.58% do orçamento total do grupo.  É importante ressaltar que a equipe 

dimensionada é levemente maior do que a dimensionada para a alternativa de concreto 

armado, com a intenção de refletir a remuneração extra que é cobrada para um 

profissional especializado em assentamento de alvenaria estrutural (“bloqueiro”), em 

relação a um pedreiro convencional.  

A seguir, destaca-se a laje pré-fabricada, comprometendo 16.78% do custo do 

grupo. É um custo elevado, e dá-se devido ao fato de ser um elemento pré-fabricado, feito 

em indústria, o que acaba agregando um maior valor ao produto. Além disso, não é um 

                                                 
16 Dado fornecido pelo fabricante no orçamento realizado.  
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produto comum no meio da construção, não sendo empregado tão frequentemente na 

construção civil.  

O concreto armado, por sua vez, impacta em 13,41% o custo da supraestrutura, 

quando somados os itens de fôrmas, armação, montagem, concreto usinado e o 

bombeamento. É interessante notar que o preço das lajes, sozinho, já supera todo o 

concreto armado empregado na obra, que acabou comprometendo menos do orçamento 

do que o suposto.  

Por fim, destacam-se (mais pela ausência de impacto) a alvenaria, a argamassa de 

assentamento e o grauteamento. Os blocos de concreto correspondem a apenas 3,92% do 

orçamento, enquanto a argamassa de assentamento (orçada em sacos de argamassa) 

compromete 3,34%. O grauteamento compromete uma pequena parte do orçamento, com 

apenas 2,37%, o que é positivo a termos de custo, já que, como mencionado, é o item com 

o maior preço unitário na tabela SINAPI. No entanto, este é um item que, a nível de 

projeto executivo, pode gerar um comprometimento maior no custo total da obra, uma 

vez que o dimensionamento estrutural, a ser feito por projetista, pode demandar uma 

quantidade maior de graute (a soma de todos os grautes verticais e horizontais da obra 

resultou em 10m³). 

Tabela 8 - Preços de composições para supraestrutura mista 

INSUMO/COMPOSIÇÃO 
PREÇO 

TOTAL 

% 

SUPRAESTRUTURA 

Laje Mini-painel  R$    71.832,00  16,78% 

Blocos de Concreto  R$    16.778,58  3,92% 

Argamassa de 

assentamento 
 R$    14.309,75  3,34% 

Grauteamento  R$    10.144,03  2,37% 

Concreto Usinado  R$    19.825,00  4,63% 

Taxas de Bombeamento  R$     8.100,00  1,89% 

Fôrmas, armação e 

montagem 
 R$    29.461,25  6,88% 

Mão de obra  R$  196.236,23  56,58% 

Ferramentas (guincho, 

esquadro, etc.) 
 R$    15.381,98  3,59% 

TOTAL  R$  382.068,82  100% 

  Fonte: o autor 
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6.2 CRONOGRAMA – ESTRUTURA MISTA 

  

O prazo final estimado para a execução do empreendimento, considerando a 

estrutura mista, é de 214 dias. Este prazo reduzido, bem próximo ao da estrutura pré-

moldada, se dá pelo fato de os ciclos de elevação dos pavimentos serem de doze a 

dezesseis dias cada, nos pavimentos com assentamento de alvenaria estrutural. Esta 

rapidez construtiva muito se dá pelo fato de as lajes serem pré-fabricadas, que permite 

uma montagem em três dias, considerando outros três para a montagem de formas, 

armação e lançamento do capeamento estrutural, especificado pelo fabricante.  

No entanto, este ciclo para cada pavimento poderia ser reduzido se fosse adotada 

uma alternativa mais rápida do que concreto armado para a região do elevador. No 

período de fôrma, armação, concretagem dos pilares e posterior repetição dos processos 

para a concretagem das vigas, é acrescido um período de dois dias de trabalho para cada 

pavimento. Esta parte da estrutura também gera o seguinte questionamento: como realizar 

as concretagens destes elementos? Um concreto fabricado em canteiro demanda certo 

controle tecnológico, e não tem a mesma qualidade de mistura que um concreto usinado, 

o que pode afetar a qualidade das peças. No entanto, cada concretagem desta parte da 

estrutura demandará uma quantidade bem reduzida de concreto (0.6m³ para os pilares no 

térreo, 0.4m³ para os pilares no último pavimento, e 0.65m³ para as vigas em cada 

pavimento), não sendo viável economicamente adquirir concreto usinado para 

lançamento, muito menos a locação da bomba para realiza-lo.   

O pavimento térreo, por sua vez, como é inteiramente formado por elementos de 

concreto armado, possui um ciclo maior, com 20 dias de duração. Isto se dá pelo fato de 

ser necessário realizar toda a elaboração das fôrmas e armação de todos os elementos, em 

duas fases: primeiro a fôrma e armação das vigas de baldrame, seguida da fôrma e 

armação dos pilares, seguido da fôrma, armação e concretagem das vigas que sustentarão 

a laje do 2º pavimento, juntamente com a fôrma, armação e concretagem da escada que 

dá acesso ao 2º pavimento.  

Portanto, apesar de não prejudicar de modo muito significativo o orçamento, 

pode-se argumentar que o impacto é um pouco maior do ponto de vista de cronograma. 

Apesar de não ser um atraso que inviabilize o uso desta alternativa construtiva (afinal, 
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são apenas 7 dias em relação ao menor prazo estimado, com elementos pré-moldados), é 

um atraso inteiramente gerado pelo uso de elementos em concreto armado (note-se que 

em uma quantidade bem reduzida) na estrutura. Também deve ser mencionado o fato de 

o revestimento argamassado interno sobre as paredes de alvenaria poder ser suprimido 

nesta alternativa. A não execução de uma camada de emboço interno, sendo substituída 

por uma camada de pintura com silicone, se dá pelo fato de ser de interesse arquitetônico 

manter os blocos aparentes, o que esteticamente não é possível com uma estrutura 

portante de concreto armado ou pré-moldado. Logo, trata-se de um serviço a menos no 

cronograma, o que também contribui para sua redução.   
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7. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Considerando as três alternativas apresentadas, bem como suas características, 

vantagens e desvantagens, passaremos a fazer uma análise comparativa das mesmas, 

seguindo os critérios apresentados no capítulo de Metodologia Aplicada, (capítulo 2).  

Em termos de custo, a alternativa Estrutura Mista de Concreto Armado e 

Alvenaria Estrutural é a mais viável. Ela é a alternativa menos onerosa, com um custo 

total de R$ 1.753.906,86. As demais alternativas de pré-moldado e concreto armado 

superam este valor em 29% e 6%, respectivamente, no custo total da obra.  

 

7.1 ANÁLISE - CUSTOS 

 

Dentre os fatores que podem ser analisados para esta redução no custo, estão o 

consumo aproximadamente 62% menor de concreto usinado, armações e fôrmas (sendo 

que vários pilares e vigas foram trocados por blocos de concreto, enquanto que a laje 

armada – que era a maior parcela no consumo de concreto usinado e no consumo de aço 

– foi substituída pela laje mini-painel), que compunham a maior parte dos custos para a 

estrutura de concreto armado.  

Outro fator importante é o pequeno impacto do grauteamento no custo total dos 

materiais. Mesmo adotando uma quantidade considerável de graute, o impacto ainda foi 

pequeno (2.37% do custo da supraestrutura), contrariando a hipótese original, de que, se 

fosse necessária a aplicação de uma quantidade relativamente grande do mesmo, 

inviabilizaria economicamente a alternativa, por aumentar excessivamente os custos da 

mesma.  

No entanto, a economia apresentada pela alternativa não foi tão ampla; a estrutura 

de concreto armado excedeu o custo em apenas 6%. A economia não foi maior, por parte 

da estrutura mista, por conta do peso considerável do preço da laje mini-painel, que, 

apesar de reduzir muito a quantidade de concreto usinado consumido, acaba impactando 

o custo geral da supraestrutura por ser um insumo caro. O uso deste tipo de laje foi 

definido na etapa do projeto arquitetônico, devido ao resultado estético do conjunto.  
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A mão-de-obra, apesar de mais numerosa (em tamanho de equipe), acaba sendo, 

em valores finais, mais barata do que a equipe operacional da alternativa de concreto 

armado; isto se dá pelo prazo da obra: o custo total da mão de obra é um produto entre o 

custo da hora para o profissional pela quantidade de horas e o número de profissionais 

desejados. 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐻𝑜𝑟𝑎 ∗ 𝑁º 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗ 𝑁º 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠     (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 8) 

Ora, se o número de horas (aqui leia-se o prazo para execução da estrutura) 

diminui, é possível contratar uma quantidade maior de profissionais e ainda assim, manter 

o custo total, ou, como foi neste caso, diminuí-lo. Pode-se afirmar que aqui fica 

evidenciado o impacto do prazo maior de execução de concreto armado no orçamento da 

supraestrutura.  

No caso da alternativa de estrutura pré-moldada, o diferencial é o alto preço da 

estrutura, resultado da industrialização da peça e do maior controle de qualidade na 

produção. O prazo reduzido diminui consideravelmente os custos com mão de obra, 

porém não é suficiente para “vencer” o altíssimo custo dos insumos.  

Tabela 9 – Custos Totais e Notas de Cada Alternativa 

 CUSTO TOTAL NOTA 

 PRÉ-MOLDADO  R$     2.254.031,21 +29%      7,81  

 CONCRETO 

ARMADO  
R$     1.880.048,07 +7%      9,52  

 ESTRUTURA 

MISTA  
R$     1.753.906,86  Mínimo    10,00  

Fonte: o autor  

 

7.2 ANÁLISE - CRONOGRAMA 

 

No que tange ao cronograma da obra, a aplicação de estrutura pré-moldada é a 

melhor alternativa. A montagem destes elementos permite um avanço extremamente 

rápido na elevação da supraestrutura, com uma qualidade final agregada que nem a 

estrutura mista nem concreto armado conseguem atingir se fossem executadas na mesma 

velocidade. O prazo da alternativa de estrutura pré-moldada poderia ter sido mais 

reduzido se fosse possível a montagem inteira de cada pavimento individualmente, sem 
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a necessidade de dividir a montagem em etapas, tendo que alternar a montagem de 

elementos (pilares, vigas e lajes alveolares). Conforme o levantamento de Arcaro (2014), 

o fluxo ótimo de montagem no cronograma se dá quando o maior número de mesmas 

peças é executado de uma vez, sem esta alternância. Para uma situação com maior 

robustez de fluxo de caixa, em um empreendimento maior, é uma excelente alternativa 

construtiva.  

O cronograma de concreto armado confirmou as expectativas do autor, sendo a 

alternativa com o maior prazo estimado. Isto se dá pelos ciclos mais alongados de 

execução, que necessitam de fabricação de fôrmas, armação dos vergalhões de aço, 

montagem das fôrmas, concretagem e posterior desforma, além da montagem dos 

escoramentos e a retirada dos mesmos. Este é um processo demorado; segundo a NBR 

14931:2004, a desforma pode ocorrer quando o concreto atingir resistência de 15MPa; 

uma retirada parcial de escoras pode ocorrer com 14 dias, enquanto a retirada total ocorre 

somente, no mínimo, com 21 dias (dependendo da recomendação do projetista).  

O cronograma da alternativa de estrutura mista é mais curto do que o de concreto 

armado; a racionalização do processo de elevação de alvenarias resultou em ciclos 

menores para a execução de cada pavimento, bem como a utilização de lajes mini-painel, 

o que diminuiu o prazo da execução do empreendimento como um todo, por diminuir 

consideravelmente a quantidade de elementos necessários a serem formados, armados e 

concretados. No entanto, este prazo de cada ciclo poderia ter sido ainda menor se não 

fosse necessário realizar a execução do núcleo do elevador em concreto armado. Esta 

parcela do pavimento, que tem uma execução um pouco mais lenta, atrasou em dois dias 

(valor estimado) o ciclo de cada pavimento, levando ao leve aumento no prazo, quando 

comparado com a alternativa de pré-moldados, embora que esta, como já comentado, seja 

uma situação que não explorou totalmente o potencial de velocidade da alternativa 

construtiva, devido às condições de acesso do terreno.  
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Tabela 10 – Prazos Totais e Notas de Cada Alternativa 

 PRAZO [DIAS] NOTA 

 PRÉ-MOLDADO                     207,00  Mínimo    10,00  

 CONCRETO 

ARMADO  
                   273,00  +32%      7,58  

 ESTRUTURA 

MISTA  
                   214,00  +3%      9,67  

Fonte: o autor  

 

7.3 ANÁLISE – RACIONALIZAÇÃO CONSTRUTIVA 

 

A racionalização, através da integração dos procedimentos da qualidade, da 

segurança, saúde e questões ambientais, defendia por Vale (2006), resulta em um maior 

controle das etapas da construção. A racionalização, por sua vez, pode ser definida como: 

 “É um método de gestão [...] que diz respeito, principalmente, aos aspectos de 

organização da cadeia de produção e que vai desde a concepção do projeto, 

execução, sistemas de qualidade e gestão da obra. Podendo ser interpretado 

também como conjunto de ações que tem por objetivo otimizar o uso de todos 

os recursos disponíveis, em todas as fases do empreendimento” (RIBEIRO, 

2016)  

Assim, é possível afirmar que tanto a estrutura pré-moldada quanto a estrutura 

mista (pelo uso da alvenaria estrutural) possuem um grau maior de racionalização do que 

uma estrutura em concreto armado, uma vez que os recursos são mais otimizados e a 

execução é mais organizada e industrializada. No entanto, ambas as alternativas não são 

aplicadas do modo mais otimizado: no caso da estrutura pré-moldada, a montagem das 

peças não é feita na melhor ordem, já que é necessário dividir a montagem em etapas, 

fazendo uma alternância de peças. 

No caso da estrutura mista, a própria presença de uma parcela (significativa) da 

estrutura em concreto armado contribui diretamente para uma diminuição na 

racionalização construtiva, impactando diretamente o cronograma, como já foi 

argumentado anteriormente.  Por estes motivos nenhuma das alternativas ganhou nota 

máxima na pontuação utilizada para medir a qualidade de cada alternativa. A nota é igual 

para as duas pois ambas apresentam um aumento na racionalização construtiva, mas não 

na integralidade do seu potencial.  
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O concreto armado, por sua vez, é o método menos racionalizado dos três. Santos 

(2008) elenca que uma das características na construção civil brasileira em concreto 

armado é a produção centralizada, com rotinas e procedimentos baseados na criação de 

objetos únicos e não seriados, o que gera uma dificuldade organizacional, com múltiplas 

interferências. Soma-se, também, o fato de ser uma alternativa que não tem como 

característica o uso racional dos materiais, gerando altos índices de desperdício. Assim, 

esta alternativa é a que receberá a menor nota das três apresentadas.  

Tabela 11 – Notas para racionalidade de cada alternativa 

 RACIONALIDADE 

 PRÉ-MOLDADO                         8,00  

 CONCRETO 

ARMADO  
                       4,00  

 ESTRUTURA 

MISTA  
                       8,00  

Fonte: o Autor 

 

7.4 ANÁLISE – ADEQUABILIDADE AO PROJETO 

 

Neste item será abordada a proximidade da alternativa construtiva ao projeto 

arquitetônico elaborado inicialmente, ou seja, qual alternativa demanda o menor número 

de mudanças no projeto arquitetônico.  

Como o projeto foi pensado visando uma estrutura pré-moldada, é adequado 

argumentar que esta alternativa é a que possui a maior nota, uma vez que sua aplicação 

atende totalmente às exigências arquitetônicas. Para o concreto armado, pode ser 

argumentado o mesmo, já que o fato de ser concreto pré-moldado ou lançado em fôrmas 

não muda a geometria da estrutura; o posicionamento das vigas e dos pilares, bem como 

das lajes, não é alterado pela mudança de sistema estrutural entre concreto pré-moldado 

e concreto armado.  

A alvenaria estrutural, no entanto, não tem a mesma característica. Como 

Cavalheiro (1998) afirma, uma das desvantagens deste método construtivo é a restrição 

significativa que o arquiteto sofre na elaboração do projeto, que deve atender à modulação 

do bloco de alvenaria. Além disso, restringe a liberdade do proprietário, que não pode 
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alterar o layout da sua unidade sem realizar algum tipo de adequação com reforço 

estrutural.  Por este motivo que a nota da estrutura mista é menor que a das demais.  

Todavia, a adoção de alvenaria estrutural nas unidades traz um aspecto estético 

interessante: o de não executar o revestimento interno argamassado na face interna da 

parede, reforçando o visual industrial almejado no projeto arquitetônico. Esta 

configuração não é possível com concreto armado ou pré-moldado, uma vez que, nestas 

alternativas, além de ser feita a opção por utilizar blocos de vedação cerâmicos, a própria 

presença de peças estruturais impede a realização desta configuração, por deixar a 

interface entre estrutura e vedação à mostra. Assim, foi feito um desconto leve nas notas 

referentes às alternativas de concreto armado e pré-moldado.  

Tabela 12 – Notas para adequabilidade ao projeto de cada alternativa 

 ADEQUABILIDADE 

 PRÉ-MOLDADO                       9,00  

 CONCRETO 

ARMADO  
                     9,00  

 ESTRUTURA 

MISTA  
                       6,00  

Fonte: o autor  

 

7.5 ANÁLISE - DESEMPENHO 

Será abordado, a partir desde tópico, o desempenho acústico e térmico dos blocos 

de vedação de alvenaria e de concreto. O método construtivo a ser escolhido acabará 

interferindo, também, por uma série de fatores já apresentados, na escolha do bloco de 

alvenaria a ser utilizado, que pode ser de vedação ou estrutural. Além disso, a escolha do 

método construtivo também interfere no modo como serão feitas as divisórias internas na 

unidade, uma vez que no caso das estruturas de concreto armado e pré-moldado, serão 

utilizadas divisórias internas de gesso, enquanto que na alvenaria estrutural, todas as 

divisórias serão de blocos de concreto.  

A nova norma de desempenho atribui valores de parâmetros como, por exemplo, 

transmitância térmica e acústica que os materiais devem respeitar, visando o conforto dos 

usuários da unidade. É de interesse do empreendedor respeitar estes limites, 

primeiramente pela necessidade de atendimento a uma norma técnica; em segundo lugar, 

por agregar valor na edificação e por diminuir possíveis custos futuros ou até 
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desvalorização do produto, que não estejam atendendo os requisitos de conforto ao 

usuário. 

A discussão deste item é relevante pois cada alternativa construtiva apresentada 

tem uma consequência na escolha dos materiais que serão utilizados para as divisórias 

internas, conforme indicações do projeto arquitetônico: 

- em estruturas de concreto (pré-moldado ou moldado in loco), apenas as paredes externas 

serão de alvenaria cerâmica de vedação, enquanto as divisórias internas serão de gesso 

acartonado (“dry-wall”); 

- na estrutura mista, serão utilizados blocos de concreto estruturais em toda a construção, 

para vedação e estrutura portante das unidades, incluindo as paredes internas das mesmas.  

Inicialmente, para a transmitância térmica dos materiais, a NBR 15575:2013 

apresenta uma tabela que indica os valores máximos, em W/m².K, de energia térmica que 

a parede pode transmitir através dela, de acordo com zonas geográficas pré-estabelecidas 

(Tabela 13).  

Tabela 13 – Transmitância Térmica de paredes externas 

Transmitância Térmica U [W/m².K] 

Zonas 1 e 2 Zonas 3,4,5,6,7 e 8 

U ≤ 2,5 
α ≤ 0,6 α > 0,6 

U ≤ 3,7 U ≤ 2,5 

Fonte: NBR 15575-4 (2013) 

 

 Conforme a figura 9, Porto Alegre se localiza na zona 2. Deste modo, a 

transmitância que deve ser respeitada é de até 2.5W/m².K. Em consulta aos catálogos 

técnicos dos fabricantes de blocos de alvenaria cerâmicos e de concreto, ambos 

declararam que respeitam este desempenho. O fabricante de bloco cerâmico exibiu o valor 

de ensaio atingido de 2.1 W/m².K, enquanto o fabricante de blocos de concreto apenas 

declarou obter um “desempenho superior que o exigido pela norma”, sem especificar o 

valor. 
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Figura 10 – Divisão das Zonas Bioclimáticas Conforme Condições de Exposição 

 

Fonte: NBR 15575-2 (2013) 

 

O desempenho térmico das paredes de dry wall, por sua vez, é função da camada 

de ar presente entre as placas de gesso. Apesar do fornecedor contatado não possuir 

ensaios de desempenho específicos desta propriedade, é possível argumentar que a 

inclusão de lã de rocha ou de vidro17, no espaço entre as placas de gesso, pode aumentar 

consideravelmente o desempenho térmico de paredes de gesso acartonado18. Para o 

desempenho térmico, não foi possível concluir, através de um valor delimitado 

cientificamente, a extensão exata da troca do material para revestimento interno, entre 

blocos de alvenaria (cerâmico e de concreto) e entre gesso acartonado.   

                                                 
17 Informação retirada do material de aula (não-publicado, sem data) do Professor Roberto Lamberts, da 

UFSC, sobre desempenho térmico em edificações.  
18 Retirado de entrevista de José Augusto Nepomuceno e de Marcos Holtz, para a revista digital AECWeb, 

acessada em 30/10/2019, às 09:49. Entrevista publicada em out/2018.  
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Para o desempenho acústico, a NBR 15575:2013 especifica duas tabelas com 

limites de diferença de níveis sonoros, para vedações externas de dormitórios e para 

vedações entre ambientes (Tabelas 14 e 15).  

Tabela 14 – Valores mínimos da diferença padronizada de nível ponderada, D, da vedação externa de 

dormitório 

Classe 

de ruído 
Localização da Habitação D [dB] 

I 
Habitação localizada distante de fontes de ruído intenso de 

quaisquer naturezas 
≥20 

II 
Habitação localizada em áreas sujeitas a situações de ruído 

não enquadráveis nas classes I e III 
≥25 

III 
Habitação sujeita à ruído intenso de meios de transporte e 

de outras naturezas, desde que conforme a legislação 
≥30 

Fonte: NBR 15575-4 (2013) 

 

Tabela 15 – Valores mínimos de diferença padronizada de nível ponderada, Dn, entre ambientes 

Elemento Dn [dB] 

Parede entre unidades habitacionais autônomas (parede de 

geminação), nas situações onde não haja ambiente dormitório 
≥40 

Parede entre unidades habitacionais autônomas (parede de 

geminação) caso pelo menos um dos ambiente seja dormitório 
≥45 

Parede cega de dormitórios entre uma unidade habitacional e áreas 

comuns de trânsito eventual, como corredores e escadaria nos 

pavimentos 

≥40 

Parede cega de salas e cozinhas entre uma unidade habitacional e 

áreas comuns de trânsito eventual, como corredores e escadaria dos 

pavimentos 

≥30 

Parede cega entre uma unidade habitacional e áreas comuns de 

permanência de pessoas, atividades de lazer e atividades esportivas, 

como home theater, salas de ginástica, salão de festas, salão de jogos, 

banheiros e vestiários coletivos, cozinhas e lavanderias coletivas 

≥45 

Conjunto de paredes e portas de unidades distintas separadas pelo hall 

(Dn obtida entre as unidades) 
≥40 

Fonte: NBR 15575-4 (2013) 
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Verifica-se que os limites mais difíceis de serem atingidos, por apresentarem um 

valor mínimo de retenção sonora mais elevado são os valores para vedações internas, 

entre ambientes.  

A partir dos dados dos catálogos dos fabricantes, foram obtidos os valores de 

diferença sonora, a partir de testes, de 45dB para os blocos de alvenaria cerâmica e de 

50dB para os blocos de alvenaria estrutural de concreto. Deste modo, é possível concluir 

que a simples troca de blocos de alvenaria cerâmicos por concreto, com os fabricantes 

procurados, não acarreta perda de desempenho térmico ou acústico.  

No entanto, Lima e Zenerato (2016) verificaram, através de ensaios em 

laboratório, que ambas as lãs (de rocha e de vidro) melhoraram o desempenho acústico 

de paredes de gesso quando comparadas a elas mesmas sem o material. No entanto, as 

autoras não conseguiram atingir os níveis mínimos delimitados pela norma NBR 15575 

com uma parede que possua a espessura igual à definida inicialmente em projeto 

arquitetônico (que é de 9cm). No entanto, segundo a Associação Brasileira do Drywall 

(2015) indica que ao aumentar a espessura da parede para 12cm, é possível atingir os 

níveis mínimos previstos em norma, quando usado o reforço com isolante, conforme 

mostra a Tabela 17.  
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Tabela 16 – Isolamento acústico de paredes em gesso acartonado  

Item 

Distância 

Entre 

Montantes 

(mm) 

Altura limite da parede 

(m) Nº de 

Chapas 

Espessura 

das 

chapas 

(mm) 

Isolamento 

acústico Rw (dB) 

Montante 

Simples 

Montante 

Duplo 

Sem 

isolante 

Com 

isolante 

1 
600                2,50             2,90  

2 12,5 36 - 
400                2,70             3,25  

2 
600                2,50             2,90  

2 12,5 - 44 
400                2,70             3,25  

3 
600                2,90             3,50  

2 12,5 - 50 
400                3,20             3,80  

4 
600                3,00             3,60  

2 12,5 38 - 
400                3,30             4,05  

5 
600                3,00             3,60  

2 12,5 - 45 
400                3,30             4,05  

6 
600                3,70             4,40  

2 12,5 - 51 
400                4,10             4,80  

7 
600                3,50             4,15  

2 12,5 - 45 
400                3,85             4,60  

8 
600                2,90             3,40  

2 12,5 - 61 
400                3,20             3,70  

Fonte: Associação Brasileira do Drywall (2015) 

 Assim, pode-se inferir que a parede especificada em projeto arquitetônico, com 

9cm de espessura, é insuficiente sob o ponto de vista acústico. No entanto, com o material 

adotado, é possível atingir o mínimo exigido pela NBR 15575:2013, desde que sejam 

feitas pequenas alterações no projeto arquitetônico. Logo, trata-se também de uma 

questão de adaptação do projeto, abordado no item 7.4, e não somente uma análise de 

desempenho acústico. Isso se reflete na leve diminuição na pontuação de ambos os itens 

no quadro geral, uma vez que nenhum deles obtém nota máxima no item de desempenho 

ou no item de adequabilidade ao projeto.    

É importante também realizar a análise do desempenho térmico e acústico das 

opções de lajes, que também são função da escolha do método construtivo. Dalberto 

(2017) conclui, a partir de análises laboratoriais, que a laje EPS melhora os desempenhos 

térmicos e acústicos da estrutura, além de prover as outras facilidades construtivas 

mencionadas anteriormente (rapidez, limpeza, racionalidade, entre outros). Pedro (2016) 

faz conclusão parecida: em seu estudo, o autor conclui que as lajes maciças de concreto 

armado são melhores condutoras de calor do que as lajes de EPS, por serem um material 

mais denso, enquanto o polipropileno expandido, mais poroso, é um melhor isolante 
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térmico. No entanto, Pedro também atesta que não conseguiu atingir os limites 

estabelecidos para condutividade térmica pela norma, superando-os em 21.3%.   

Já Silvano (2016), por sua vez, realizou um comparativo, do ponto de vista 

acústico, entre lajes pré-moldadas, maciças, de EPS e nervuradas, que, por sua vez, não 

são pertinentes ao estudo de caso. A partir de ensaios de transmissão de ruído, a autora 

conclui que a laje pré-moldada possui a maior transmissibilidade de ruído (ou o pior 

isolamento), seguida da laje maciça de concreto e da laje com EPS. No entanto, todas as 

alternativas cumprem os requerimentos mínimos estabelecidos pela NBR 15575; portanto 

não há prejuízo na opção entre uma ou outra laje do ponto de vista acústico, se for 

considerado apenas o valor do desempenho mínimo.  

Em suma, para a quantificação do quesito “desempenho” na tabela de notas, deve-

se notar que: 

- a opção de estrutura mista tem a melhor vedação interna, por utilizar blocos de alvenaria 

de concreto, que, apesar de não possuírem prejuízo em relação aos blocos cerâmicos, no 

caso da vedação externa, possuem desempenho acústico e térmico melhor do que 

divisórias de gesso para a configuração elaborada inicialmente, uma vez que a espessura 

da parede de drywall é insuficiente para atingir os níveis mínimos da norma, mesmo com 

a aplicação de lã de vidro ou de rocha; 

- lajes de EPS possuem melhor desempenho térmico do que lajes maciças de concreto e 

alveolares. No entanto, podem não atingir os limites mínimos estabelecidos pela NBR 

15575; 

- para desempenho acústico, não há diferença significativa na escolha das lajes; os três 

tipos apresentados atendem aos requisitos da norma.  

 

Tabela 17 – Notas para o desempenho de cada alternativa 

 DESEMPENHO 

 PRÉ-MOLDADO                         9,00  

 CONCRETO 

ARMADO  
                       9,00  

 ESTRUTURA 

MISTA  
                       9,00  

 

Fonte: o autor 
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Assim, pode-se inferir que nenhuma das três alternativas tem a nota máxima no 

quesito “desempenho”. A maior nota pertence à estrutura mista, que utiliza os materiais 

com melhor desempenho. No entanto, o desconto na nota deve-se ao fato a alternativa 

também utilizar (embora que em menor escala) concreto armado, que possui menor 

desempenho térmico, e também EPS, que, apesar de possuir melhor desempenho que 

concreto armado, também não tem garantia de atendimento às condições impostas pela 

norma.  

As alternativas com concreto armado e pré-moldado, por sua vez, possuem descontos 

na nota devido à utilização de divisórias de gesso em seus ambientes internos, o que 

prejudica os desempenhos térmicos e acústico. 
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7.6 ANÁLISE – RESUMO 

 A tabela 18 reúne todos os dados abordados e suas respectivas notas nos itens 

anteriores (7.1 a 7.5), de modo a elaborar uma tabela, segundo o modelo estipulado no 

capítulo 2 – Metodologia Aplicada, que resuma toda a informação do trabalho, de modo 

a obter a nota final para cada uma das alternativas estudadas.  

 Nas colunas “custo total” e “prazo”, as porcentagens destacadas em vermelho são 

o excesso da alternativa em relação à que apresentou o menor valor no campo, ou seja, 

quanto aquela alternativa é excedente em relação ao menor valor.  

Incluindo as notas de cada campo na Tabela 18, é possível gerar o quadro final de 

notas de cada método construtivo.  

Na análise final, considerando todos os campos propostos e todas as alternativas 

apresentadas, o método construtivo com a utilização de estrutura mista é o mais viável 

para este empreendimento estudado, atingindo, nas comparações com os outros modelos, 

uma nota final de 9,20. Em segundo lugar, temos a alternativa de estrutura pré-moldada, 

com nota final de 8,73, e, em terceiro lugar, temos a alternativa de concreto armado, com 

a nota de 8,28. 
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8.   CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O objetivo principal deste trabalho era identificar qual é o método construtivo 

mais viável para este empreendimento de residência multifamiliar, considerando as 

muitas variáveis que envolvem a construção civil no Brasil. Nesta perspectiva, 

considerando o processo desenvolvido e relato nos sete capítulos anteriores, apresenta-se 

a descrição de uma análise final a título de conclusão.  

O menor custo total utilizando uma estrutura mista, fruto de uma diminuição do 

uso de insumos como concreto usinado, fôrmas e aço, junto com um prazo mais enxuto 

(originário de um processo construtivo mais racional, com ciclos de estrutura mais 

curtos), aliado, por fim, com o melhor desempenho térmico e acústico das três alternativas 

contribuíram para a construção da melhor nota. 

Quanto às outras alternativas, ressalta-se o alto preço da estrutura pré-moldada foi 

o grande prejudicial na composição da nota. Com um custo total 28% maior, no quesito 

mais importante (com peso 4 na composição da nota) acabou reduzindo muito a nota final 

da alternativa, que é racional e executável com o menor prazo das três, mesmo que ainda 

possua condições de montagem longe das ideais. 

Na alternativa de concreto armado, o resultado não foi melhor devido à não-

confirmação da hipótese de ser a alternativa mais barata. Embora tenha excedido apenas 

6% o custo total da alvenaria estrutural, era necessário um menor custo total para 

compensar a nota final, uma vez que nos campos prazo, racionalidade e desempenho, esta 

alternativa apresentou as piores notas.   

 A grande surpresa nesta análise foi o fato de a alvenaria estrutural ser viável em 

uma situação em que não seria normalmente cogitada. O maior uso deste método 

construtivo se dá em situações em que há uma possibilidade de repetição construtiva, 

lembrando um processo industrializado, em grandes canteiros de obra, com várias 

edificações similares sendo executadas, sem grandes alturas. Este caso, apesar de 

apresentar uma edificação com altura moderada (aproximadamente 17 metros), não 

apresenta tantas condições de repetição. Além disso, a alvenaria estrutural também 

restringe arquitetonicamente a edificação, submetendo suas dimensões à modulação do 

bloco de alvenaria escolhido. No entanto, mesmo com estas duas restrições, sua aplicação 

ainda é bem viável, até com certa margem de vantagem para a segunda opção.  
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 Uma estrutura em concreto armado é, normalmente, a opção segura das 

construtoras para o método construtivo. Pelo fato de ser o método mais empregado, é o 

que apresenta menores problemas e desafios para sua execução, além de, consequência 

do elevado grau de uso mencionado, apresentar um baixo preço. No entanto, trata-se de 

um método que tem duração elevada e que emprega um alto número de trabalhadores. 

Assim, os custos com mão-de-obra acabam sendo a maior parte do caixa; estes custos, 

por sua vez, podem facilmente ser elevados, por qualquer atraso que ocorra no decorrer 

do empreendimento, gerando um maior número de horas a ser pago e, não raramente, 

originando sérios prejuízos ao investidor. Além disso, é um método que beira o 

artesanato, cuja qualidade final depende muito da experiência e do talento do trabalhador 

que está desempenhando a tarefa, uma vez que utiliza uma mão-de-obra que detém quase 

ou nenhum grau de especialização e escolaridade (o que também contribui para derrubar 

o custo dela, deixando a alternativa mais viável). Frequentemente é necessário retrabalho 

na estrutura para melhorar sua qualidade final, seja para entrega ou para a sequência da 

execução.  

 Por fim, a alternativa com pré-moldados, que é uma excelente alternativa para 

melhorar o grau de industrialização da construção civil, barra no alto custo de execução, 

como já mencionado.  Este alto custo vem do fato de ser uma peça fabricada com um 

maior cuidado, a partir de um insumo caro (o concreto), com controle de qualidade, 

controle de cura e traz uma chance muito menor de problemas (variabilidades) no 

canteiro. Por sua vez, este alto custo restringe muito sua aplicação, permitindo apenas a 

grandes empresas ou investidores, que detêm o capital necessário para isso, aplicar este 

método. Tenho a esperança que, com a disseminação de um número maior de indústrias 

de pré-fabricados, aliado a uma eventual queda no preço do concreto (devido a avanços 

tecnológicos) e a uma mudança de mentalidade por parte dos empresários e engenheiros 

do setor da construção civil, pode levar a uma utilização maior deste método construtivo. 

No entanto, este tipo de estrutura também depende de boas condições de montagem no 

terreno, necessitando de espaço para movimentação dos guindastes e içamento dos 

elementos, sendo inadequado para terrenos localizados em áreas densamente urbanizadas, 

com seus limites faceando outras edificações. Se a alternativa fosse a mais viável, uma 

aplicação prática seria bem difícil, com problemas de montagem difíceis de serem 

mensurados e introduzidos em uma análise científica, uma vez que as dificuldades seriam 



58 

 

específicas desta situação apresentada neste trabalho, não necessariamente sendo 

recorrentes em outra aplicação.  

 Em suma, o estudo foi considerado satisfatório, pois atingiu o objetivo 

inicialmente planejado – o de estudar uma alternativa construtiva que fosse mais viável 

do que a adoção de concreto armado convencional para este empreendimento. O intuito 

deste trabalho é, também, trazer luz à esta fase do processo construtivo - a de estudo de 

viabilidade e de produto - que, por muitas oportunidades, não recebe a devida atenção. É 

neste momento em que se fazem definições e escolhas que afetam o empreendimento 

como um todo, e podem definir sua qualidade final. É de suma importância que esta fase 

seja encarada com apreço e dedicação. 
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QUALQUER DISCREPÂNCIA ENTRE O PROJETO E A OBRA DEVERÁ SER COMUNICADA AO ARQUITETO RESPONSÁVEL, PARA 
QUE O MESMO POSSA FORNECER A SOLUÇÃO ADEQUADA. 
AS FURAÇÕES EM VIGAS E LAJES SÃO DE RESPONSABILIDADES DOS PROJETOS DE INSTALAÇÕES QUE DEVERÃO 
FORNECER AO CALCULISTA AS PLANTAS COM AS FURAÇÕES INDICADAS NAS FORMAS.
O DIMENSIONAMENTO DOS ELEVADORES DEVE SER CONFERIDO E É DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. 
PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS DESENHOS O PROJETO DE ARQUITETURA DEVERÁ SER PLOTADO COLORIDO.

01 -
02 -   
03 -

04 -

05 -

-VER SÉRIE 1.200 PARA CORTES.
-VER SÉRIE 2.100 PARA ELEVAÇÕES.
-VER SÉRIE 3.100 PARA DETALHAMENTO DE ESCADAS.
-VER SÉRIE 4.100 PARA AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS E ÁREAS MOLHADAS.
-VER SÉRIE 4.200 PARA DETALHAMENTO DE ÁREAS COMUNS.
-VER SÉRIE 4.300 PARA MARQUISES.
-VER SÉRIE 5.100 PARA DETALHAMENTO DE FORROS.
-VER SÉRIE 6.100 PARA DETALHAMENTO DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO.
-VER SÉRIE 6.200 PARA ESQUADRIAS DE FERRO.
-VER SÉRIE 6.300 PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA.
-VER SÉRIE 6.400 PARA PORTAS CORTA-FOGO.
-VER SÉRIE 6.500 PARA GRELHAS E ESCADAS MARINHEIRO.
-VER SÉRIE 7.100 PARA DETALHES CONSTRUTIVOS, PRÉ-MOLDADOS E COBERTURAS.
-VER SÉRIE 9.100 PARA QUANTITATIVOS.
-PARA ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTOS E ESQUADRIAS VER MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA.

NOTAS:

ARQUITETURA
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00/00/2018
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1 : 50

ANEXO III - PLANTA BAIXA ARQ - 4º PAVTO
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TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS EM OBRA.
TODAS AS COTAS INTERNAS ESTÃO MEDIDAS NAS FACES DOS ACABAMENTOS.
QUALQUER DISCREPÂNCIA ENTRE O PROJETO E A OBRA DEVERÁ SER COMUNICADA AO ARQUITETO RESPONSÁVEL, PARA 
QUE O MESMO POSSA FORNECER A SOLUÇÃO ADEQUADA. 
AS FURAÇÕES EM VIGAS E LAJES SÃO DE RESPONSABILIDADES DOS PROJETOS DE INSTALAÇÕES QUE DEVERÃO 
FORNECER AO CALCULISTA AS PLANTAS COM AS FURAÇÕES INDICADAS NAS FORMAS.
O DIMENSIONAMENTO DOS ELEVADORES DEVE SER CONFERIDO E É DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. 
PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS DESENHOS O PROJETO DE ARQUITETURA DEVERÁ SER PLOTADO COLORIDO.

01 -
02 -   
03 -

04 -

05 -

-VER SÉRIE 1.200 PARA CORTES.
-VER SÉRIE 2.100 PARA ELEVAÇÕES.
-VER SÉRIE 3.100 PARA DETALHAMENTO DE ESCADAS.
-VER SÉRIE 4.100 PARA AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS E ÁREAS MOLHADAS.
-VER SÉRIE 4.200 PARA DETALHAMENTO DE ÁREAS COMUNS.
-VER SÉRIE 4.300 PARA MARQUISES.
-VER SÉRIE 5.100 PARA DETALHAMENTO DE FORROS.
-VER SÉRIE 6.100 PARA DETALHAMENTO DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO.
-VER SÉRIE 6.200 PARA ESQUADRIAS DE FERRO.
-VER SÉRIE 6.300 PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA.
-VER SÉRIE 6.400 PARA PORTAS CORTA-FOGO.
-VER SÉRIE 6.500 PARA GRELHAS E ESCADAS MARINHEIRO.
-VER SÉRIE 7.100 PARA DETALHES CONSTRUTIVOS, PRÉ-MOLDADOS E COBERTURAS.
-VER SÉRIE 9.100 PARA QUANTITATIVOS.
-PARA ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTOS E ESQUADRIAS VER MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA.

NOTAS:

ARQUITETURA
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DATA INICIAL FASE

FASE DO PROJETO

No PROJETO

ÁREA TÉCNICA

NOME/ ENDEREÇO EMPREENDIMENTO

RESPONSÁVEL

PROJETISTA

TÍTULO DO DESENHO

No FOLHA

COORDENADOR DESENHO ESCALA

NÚMERO DATA MODIFICAÇÃO NOME
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ANEXO IV - PLANTA BAIXA - ARQ - 5º PAVIMENTO (COBERTURA)
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TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS EM OBRA.
TODAS AS COTAS INTERNAS ESTÃO MEDIDAS NAS FACES DOS ACABAMENTOS.
QUALQUER DISCREPÂNCIA ENTRE O PROJETO E A OBRA DEVERÁ SER COMUNICADA AO ARQUITETO RESPONSÁVEL, PARA 
QUE O MESMO POSSA FORNECER A SOLUÇÃO ADEQUADA. 
AS FURAÇÕES EM VIGAS E LAJES SÃO DE RESPONSABILIDADES DOS PROJETOS DE INSTALAÇÕES QUE DEVERÃO 
FORNECER AO CALCULISTA AS PLANTAS COM AS FURAÇÕES INDICADAS NAS FORMAS.
O DIMENSIONAMENTO DOS ELEVADORES DEVE SER CONFERIDO E É DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. 
PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS DESENHOS O PROJETO DE ARQUITETURA DEVERÁ SER PLOTADO COLORIDO.

01 -
02 -   
03 -

04 -

05 -

-VER SÉRIE 1.200 PARA CORTES.
-VER SÉRIE 2.100 PARA ELEVAÇÕES.
-VER SÉRIE 3.100 PARA DETALHAMENTO DE ESCADAS.
-VER SÉRIE 4.100 PARA AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS E ÁREAS MOLHADAS.
-VER SÉRIE 4.200 PARA DETALHAMENTO DE ÁREAS COMUNS.
-VER SÉRIE 4.300 PARA MARQUISES.
-VER SÉRIE 5.100 PARA DETALHAMENTO DE FORROS.
-VER SÉRIE 6.100 PARA DETALHAMENTO DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO.
-VER SÉRIE 6.200 PARA ESQUADRIAS DE FERRO.
-VER SÉRIE 6.300 PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA.
-VER SÉRIE 6.400 PARA PORTAS CORTA-FOGO.
-VER SÉRIE 6.500 PARA GRELHAS E ESCADAS MARINHEIRO.
-VER SÉRIE 7.100 PARA DETALHES CONSTRUTIVOS, PRÉ-MOLDADOS E COBERTURAS.
-VER SÉRIE 9.100 PARA QUANTITATIVOS.
-PARA ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTOS E ESQUADRIAS VER MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA.

NOTAS:

ARQUITETURA

RUA PROF. LANGENDONCK 57/402        -        PETRÓPOLIS       -        90630-060      -      PORTO ALEGRE RS      -       TEL +55 51 33887638    -   contato@spectroarquitetura.com
   

DATA INICIAL FASE

FASE DO PROJETO

No PROJETO

ÁREA TÉCNICA

NOME/ ENDEREÇO EMPREENDIMENTO

RESPONSÁVEL

PROJETISTA

TÍTULO DO DESENHO

No FOLHA

COORDENADOR DESENHO ESCALA

NÚMERO DATA MODIFICAÇÃO NOME

CLIENTE

INDICADA

ARQ

EDGAR STEFFENS
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ANEXO V - PLANTA BAIXA - ARQ - TELHADO



ITEM UND QTD PREÇO UNIT. TOTAL
APROPRIAÇÃO 

SINAPI/FORNECEDOR
% TOTAL

1 1.202,56R$                                    0,05%

1.1 Levantamento de campo h 24,00                37,58R$                       901,92R$                     90781

1.2 Revisão Fundações h 8,00                   37,58R$                       300,64R$                     90781

2 14.999,68R$                                  0,67%

2.1 Conteiner - Escritório mês 7,00                   480,25R$                     3.361,75R$                  Haas Conteineres

2.2 Conteiner - Sanitário mês 7,00                   820,25R$                     5.741,75R$                  Haas Conteineres

2.3 Conteiner - Depósito (almoxarifado) mês 7,00                   382,50R$                     2.677,50R$                  Haas Conteineres

2.4 Frete - Conteineres vb 1,00                   450,00R$                     450,00R$                     Haas Conteineres

2.5 Tapumes und 63,00                38,90R$                       2.450,70R$                  Leroy Merlin

2.6 Sarrafos - Gabarito m 60,80                5,23R$                         317,98R$                     4417

3 224.904,57R$                                9,98%

3.1 Blocos e Vigas de Fundação (inclui aterro e reaterro) vb 1,00                   154.703,75R$             154.703,75R$             Pré-Concretos

3.2 Estaqueamento vb 1,00                   70.200,82R$               70.200,82R$               Pré-Concretos

3.3 Sapata Corrida do Muro Externo - Concreto m³ 4,15                   325,00R$                     1.349,89R$                  Supermix

4 880.217,25R$                                39,05%

4.1 Pilares vb 1,00                   135.395,03R$             135.395,03R$             Pré-Concretos

4.2 Vigas vb 1,00                   181.046,31R$             181.046,31R$             Pré-Concretos

4.3 Lajes Alveolares vb 1,00                   234.054,37R$             234.054,37R$             Pré-Concretos

4.4 Capeamento vb 1,00                   62.922,51R$               62.922,51R$               Pré-Concretos

4.5 Escadas vb 1,00                   72.177,22R$               72.177,22R$               Pré-Concretos

4.6 Guindaste h 310,00              492,00R$                     152.520,00R$             Irigaray

4.7 PTA (plataforma de trabalho em altura) mês 1,00                   11.850,00R$               11.850,00R$               Altoplat

4.8 Piso Intertravado de Concreto - térreo m² 225,70              44,39R$                       10.018,82R$               92391

4.9 Concreto para o capeamento m³ 37,12                325,00R$                     12.063,19R$               Supermix

4.10 Taxa - Locação de bomba vb 5,00                   900,00R$                     4.500,00R$                  Supermix

4.11 Sapata Corrida do Muro Externo - Concreto m³ 4,15                   325,00R$                     1.349,89R$                  Supermix

4.12  Muro Externo - Alvenaria - Bloco 14x19x29 und 1.669,00           1,39R$                         2.319,91R$                  Tecmold

5 48.598,14R$                                  2,16%

5.1 Hidráulico h 344,00              21,30R$                       7.327,20R$                  88267

5.2 Auxiliar de Hidráulica (2 pessoas) h 688,00              16,53R$                       11.372,64R$               88248

5.3 Tubo 3m CPVC - Aquatherm - Φ15mm und 13,00                24,90R$                       323,70R$                     Leroy Merlin

5.4 Tubo 3m CPVC - Aquatherm - Φ20mm und 30,00                35,90R$                       1.077,00R$                  Leroy Merlin

5.5 Tubo 3m - PVC Rígido - Soldável - Φ20mm und 40,00                7,99R$                         319,60R$                     Leroy Merlin

5.6 Tubo 3m - PVC Rígido - Soldável - Φ25mm und 60,00                9,89R$                         593,40R$                     Leroy Merlin

5.7 Tubo 3m - PVC Rígido - Soldável - Φ32mm und 1,00                   24,90R$                       24,90R$                       Leroy Merlin

5.8 Tubo 3m - PVC Rígido - Soldável - Φ40mm und 1,00                   35,90R$                       35,90R$                       Leroy Merlin

5.9 Hidrômetro Φ25mm- Φ25mm und 7,00                   370,00R$                     2.590,00R$                  Ponto Frio

5.10 Registro Gaveta Docol 1/2" und 54,00                22,90R$                       1.236,60R$                  Lojas Guaporé

5.11 Registro Esfera Soldável - Φ25mm und 7,00                   17,99R$                       125,93R$                     Leroy Merlin

5.12 Registro Esfera Soldável - Φ40mm und 1,00                   39,51R$                       39,51R$                       Loja Hidromar

5.13 Motobomba Centrífuga und 2,00                   1.012,00R$                  2.024,00R$                  Schneider

5.14 Reservatório de Fibra de Vidro - 2000L und 2,00                   689,00R$                     1.378,00R$                  Lojas TaQi

5.15 Aquecedor de Passagem und 8,00                   1.299,00R$                  10.392,00R$               Leroy Merlin

5.16 Adaptador Soldável para Reserv. - Φ20mm und 1,00                   13,99R$                       13,99R$                       C&C - Casa e Construção

5.17 Adaptador Soldável para Reserv. - Φ40mm und 12,00                22,00R$                       264,00R$                     C&C - Casa e Construção

5.18 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro - Φ25mm und 28,00                1,09R$                         30,52R$                       Telhanorte

5.19 Bucha de Redução Aquatherm - 22x15mm und 42,00                0,89R$                         37,38R$                       Telhanorte

5.20 Bucha de Redução Soldável Curta PVC - 25x20mm und 44,00                0,59R$                         25,96R$                       Telhanorte

5.21 Bucha de Redução Soldável Curta PVC - 32x25mm und 3,00                   4,19R$                         12,57R$                       Telhanorte

5.22 Curva de Transposição - 20mm und 26,00                3,00R$                         78,00R$                       Loja Hidromar

5.23 Curva de Transposição - 25mm und 2,00                   8,50R$                         17,00R$                       Telhanorte

5.24 Joelho Aquatherm - 15mm und 28,00                2,59R$                         72,52R$                       Telhanorte

5.25 Joelho Aquatherm - 22mm und 114,00              3,99R$                         454,86R$                     Telhanorte

5.26 Joelho 45º PVC Soldável - 25mm und 10,00                1,31R$                         13,10R$                       Leroy Merlin

5.27 Joelho 90º PVC Soldável - 20mm und 60,00                0,53R$                         31,80R$                       Leroy Merlin

5.28 Joelho 90º PVC Soldável - 25mm und 151,00              0,67R$                         101,17R$                     Leroy Merlin

5.29 Joelho 90º PVC Soldável - 32mm und 5,00                   1,88R$                         9,40R$                         Leroy Merlin

5.30 Tê de Redução Soldável - 25x20mm PVC und 14,00                2,83R$                         39,62R$                       Telhanorte

5.31 Tê de Redução Soldável - 32x25mm PVC und 2,00                   8,50R$                         17,00R$                       Telhanorte

5.32 Tê Soldável 20mm - PVC und 6,00                   1,19R$                         7,14R$                         Telhanorte

5.33 Tê Soldável 25mm - PVC und 38,00                1,19R$                         45,22R$                       Leroy Merlin

5.34 Tê Soldável 32mm - PVC und 3,00                   3,19R$                         9,57R$                         Leroy Merlin

5.35 Tê Aquatherm 22mm, CPVC und 14,00                4,39R$                         61,46R$                       Telhanorte

5.36 Joelho 45º Esgoto Série normal - 40mm und 34,00                2,69R$                         91,46R$                       Leroy Merlin

5.37 Joelho 45º Esgoto Série normal - 50mm und 49,00                4,89R$                         239,61R$                     Leroy Merlin

5.38 Joelho 45º Esgoto Série normal - 100mm und 28,00                6,49R$                         181,72R$                     Leroy Merlin

5.39 Joelho 90º Esgoto Série normal - 40mm und 139,00              1,39R$                         193,21R$                     Leroy Merlin

5.40 Joelho 90º Esgoto Série normal - 50mm und 88,00                1,49R$                         131,12R$                     Leroy Merlin

5.41 Joelho 90º Esgoto Série normal - 100mm und 43,00                5,90R$                         253,70R$                     Telhanorte

5.42 Luva Simples Esgoto Série Normal - 50mm und 117,00              2,59R$                         303,03R$                     Leroy Merlin

5.43 Luva Simples Esgoto Série Normal - 100mm und 96,00                5,19R$                         498,24R$                     Leroy Merlin

5.44 Junção Simples 50x50mm - Esgoto Série Normal und 11,00                7,83R$                         86,13R$                       Casashow

5.45 Junção Simples 100x50mm - Esgoto Série Normal und 14,00                10,16R$                       142,24R$                     Copafer

APÊNDICE I - ORÇAMENTO ALTERNATIVA PRÉ-MOLDADO

Instalações Hidro

Topografia

SERVIÇO/MATERIAL

Serviços Iniciais

Fundações

Supraestrutura



5.46 Junção Simples 100x100mm - Esgoto Série Normal und 8,00                   16,49R$                       131,92R$                     Casashow

5.47 Tê 40x40mm - Esgoto Série Normal und 6,00                   3,49R$                         20,94R$                       Leroy Merlin

5.48 Tê 50x50mm - Esgoto Série Normal und 20,00                6,79R$                         135,80R$                     Leroy Merlin

5.49 Tê 100x100mm - Esgoto Série Normal und 6,00                   13,52R$                       81,12R$                       Casashow

5.50 Caixa de Gordura DN100 - Esgoto und 2,00                   282,51R$                     565,02R$                     Lojas TaQi

5.51 Caixa de Inspeção - Esgoto Sanitário und 2,00                   228,07R$                     456,14R$                     74116/001

5.52 Caixa de Inspeção - Esgoto Pluvial (c/ grelha) und 2,00                   228,07R$                     456,14R$                     74116/001

5.53 Caixa Sifonada 100 x 140 x 50mm und 8,00                   19,69R$                       157,52R$                     Leroy Merlin

5.54 Caixa Sifonada 100 x 100 x 50mm und 14,00                22,90R$                       320,60R$                     Telhanorte

5.55 Ralo Quadrado c/ prolongador - 100x50x40mm und 14,00                27,56R$                       385,84R$                     Copafer

5.56 Tubo de 3m Série Normal Esgoto - Φ40mm und 32,00                14,99R$                       479,68R$                     Leroy Merlin

5.57 Tubo de 3m Série Normal Esgoto - Φ50mm und 35,00                27,90R$                       976,50R$                     Leroy Merlin

5.58 Tubo de 3m Série Normal Esgoto - Φ100mm und 60,00                31,90R$                       1.914,00R$                  Leroy Merlin

5.59 Tubo de 3m Série Normal Esgoto - Φ150mm und 2,00                   96,90R$                       193,80R$                     Leroy Merlin

6 25.624,13R$                                  1,14%

6.1 Eletricista h 128,00              23,22R$                       2.972,16R$                  88264

6.2 Auxiliar de Eletricista (2 pessoas) h 256,00              17,91R$                       4.584,96R$                  88247

6.3 Entrada de energia provisória - 40A und 1,00                   1.746,44R$                  1.746,44R$                  41598

6.4 Rolo de Conduíte 50m - Φ20mm und 9,00                   48,99R$                       440,91R$                     Eletrorastro

6.5 Rolo de Conduíte 50m - Φ25mm und 4,00                   63,68R$                       254,72R$                     Eletrorastro

6.6 Rolo de Conduíte 50m - Φ32mm und 1,00                   61,62R$                       61,62R$                       Eletrorastro

6.7 Cabo Flexível 4mm - rolo c/ 100m - preto und 59,00                119,99R$                     7.079,41R$                  Gupar

6.8 Caixa de Passagem - CPT 30 - Tigre und 11,00                73,11R$                       804,21R$                     Eletrorastro

6.9 Caixa de medição und 1,00                   69,44R$                       69,44R$                       74131/001

6.10 Quadro de Distribuição - 18/24 Disjuntores und 7,00                   161,90R$                     1.133,30R$                  Copafer

6.11 Caixa de Luz 4x2" de embutir - PVC und 193,00              0,90R$                         173,70R$                     Santil Comercial Elétrica

6.12 Caixa de Luz 4x4" de embutir - PVC und 28,00                4,02R$                         112,56R$                     Eletrorastro

6.13 Caixa Octogonal 4x4" com fundo móvel und 107,00              4,41R$                         471,87R$                     Eletrorastro

6.14 Adaptador de Redução para Condulete - Φ1"xΦ1/2" und 8,00                   0,72R$                         5,76R$                         Copafer

6.15 Adaptador de Redução para Condulete - Φ1"xΦ3/4" und 4,00                   0,72R$                         2,88R$                         Copafer

6.16 Conjunto montado com 1 Interruptor Paralelo, 10A, 250V - 4x2" und 11,00                8,38R$                         92,18R$                       Eletrorastro

6.17 Conjunto montado com 1 Interruptor Simples, 10A, 250V - 4x2" und 14,00                7,98R$                         111,72R$                     Eletrorastro

6.18 Conjunto montado de interruptor com 1 tecla simples e 1 tecla paralelo, 4x2" und 6,00                   10,45R$                       62,70R$                       Net Elétrica

6.19 Conjunto montado Interruptor com 2 teclas paralelo, 4x2" und 3,00                   17,42R$                       52,26R$                       Eletrorastro

6.20 Conjunto montado de 1 Interruptor Paralelo + 1 Tomada 2P+T, 10A, 4x2" und 4,00                   9,29R$                         37,16R$                       Iluminim

6.21 Conjunto montado de 1 Interruptor Simples + 1 Tomada 2P+T, 10A, 4x2" und 6,00                   13,38R$                       80,28R$                       Eletrorastro

6.22 Conjunto montado de 2 Interruptores Paralelos + 1 Tomada 2P+T, 10A, 4x2" und 12,00                25,56R$                       306,72R$                     Copafer

6.23 Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, 4x2'' und 34,00                7,80R$                         265,20R$                     Ferreira Costa

6.24 Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 20A, 4x2'' und 1,00                   7,84R$                         7,84R$                         Loja Setta

6.25 Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 10A, 4x2" und 50,00                13,54R$                       677,00R$                     Copafer

6.26 Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 10A, 4x4" und 28,00                17,90R$                       501,20R$                     Ferreira Costa

6.27 Conjunto montado de 1 para telefone, 4x2" und 6,00                   14,81R$                       88,86R$                       Copafer

6.28 Conjunto montado de 1 tomada para antena de TV, 4x2" und 14,00                16,49R$                       230,86R$                     Copafer

6.29 Medidores de Energia Trifásicos und 9,00                   275,91R$                     2.483,19R$                  Americanas

6.30 Haste de aterramento 5/8 - SPDA - Fornecimento e Instalação und 9,00                   50,10R$                       450,90R$                     96985

6.31 Base metálica para mastro 1 1/2 para SPDA - Fornecimento e Instalação und 1,00                   110,08R$                     110,08R$                     96988

6.32 Captor tipo Franklin - Fornecimento e Instalação und 1,00                   152,04R$                     152,04R$                     96989

7 1.329,51R$                                    0,06%

7.1 Luminárias de Emerg. - Kit com 10 luminárias und 1,00                   105,51R$                     105,51R$                     Lojas Americanas

7.2 Placas de Emerg. und 20,00                8,00R$                         160,00R$                     Shopfire

7.3 Extintores - 6kg tipo 2A, pó químico und 7,00                   152,00R$                     1.064,00R$                  Shopfire

8 50.258,30R$                                  2,23%

8.1 Argamassa Flexível c/ Fibra m² 151,84              70,00R$                       10.628,80R$               Dienstmann

8.2 Duplo Aderido 4mm m² 214,51              120,00R$                     25.741,20R$               Dienstmann

8.3 Isolamento Térmico XPS 25mm m² 110,60              50,00R$                       5.530,00R$                  Dienstmann

8.4 Cristalização m² 10,83                90,00R$                       974,70R$                     Dienstmann

8.5 Proteção Mecânica Primária m² 369,18              20,00R$                       7.383,60R$                  Dienstmann

9 53.505,02R$                                  2,37%

9.1 Bloco 19 m² 582,39              20,50R$                       11.939,00R$               Pauluzzi

9.2 Bloco 11 m² 245,74              19,17R$                       4.710,84R$                  Pauluzzi

9.3 Encunhamento - 19 m² 52,07                28,67R$                       1.492,85R$                  Pauluzzi

9.4 Encunhamento - 11 m² 22,72                28,63R$                       650,53R$                     Pauluzzi

9.5 Argamassa Assentamento m³ 13,71                292,00R$                     4.002,58R$                  Fida

9.6 Chapisco und 42,00                14,56R$                       611,52R$                     Fida

9.7 Tela Eletrosoldada - Caixa c/ 100 und und 69,00                226,71R$                     15.642,99R$               Lojas Taqi

9.8 Mão-de-obra - pedreiro h 672,00              21,51R$                       14.454,72R$               88309

9.9 Transporte Horizontal com Paleteira - Blocos Inteiros Unxkm 151,00              6,38R$                         963,38R$                     100212

10 41.580,00R$                                  1,84%

10.1 Paredes vb 1,00                   22.139,00R$               22.139,00R$               Área Vip

10.2 Forro vb 1,00                   2.191,00R$                  2.191,00R$                  Área Vip

10.3 Mão-de-obra vb 1,00                   17.250,00R$               17.250,00R$               Área Vip

11 217.706,38R$                                9,66%

11.1 Janelas - Fachada Oeste (fundos) vb 1,00                   46.118,88R$               46.118,88R$               Apex Esquadrias

11.2 Janelas - Pele de Vidro - Fachada Leste (frente) vb 1,00                   119.325,64R$             119.325,64R$             Apex Esquadrias

11.3 Portas Internas - madeira semioca und 22,00                780,00R$                     17.160,00R$               Esquadria Gaúcha

11.4 Portas Externas - madeira maciça und 8,00                   630,00R$                     5.040,00R$                  Esquadria Gaúcha

Instalações Elétricas

Impermeabilização

Alvenaria

Dry-wall e Forro

Esquadrias

PPCI



11.5 Breezes -  Fachada vb 1,00                   12.300,00R$               12.300,00R$               Serralheria São Manoel

11.6 Portão vb 1,00                   14.523,00R$               14.523,00R$               Serralheria São Manoel

11.7 Corrimãos m 46,00                70,41R$                       3.238,86R$                  99857

11.8 Guarda Corpo m 6,30                   328,12R$                     2.067,16R$                  99839

11.9 Rufo Externo em chapa de aço galvanizado m 64,28                44,61R$                       2.867,53R$                  100327

12 14.849,07R$                                  0,66%

12.1 Argamassa und 237,14              17,99R$                       4.266,15R$                  Leroy Merlin

12.2 Mão de obra - pedreiro h 492,00              21,51R$                       10.582,92R$               88309

13 15.666,19R$                                  0,70%

13.1 Argamassa m³ 32,44                292,00R$                     9.471,31R$                  Fida

13.2 Mão de obra - pedreiro h 288,00              21,51R$                       6.194,88R$                  88309

14 12.401,27R$                                  0,55%

14.1 Placas Cerâmicas - Cozinha m² 122,28              12,90R$                       1.577,41R$                  Cassol Centerlar

14.2 Placas Cerâmicas - Banheiro m² 130,56              12,90R$                       1.684,22R$                  Cassol Centerlar

14.3 Argamassa de Rejunte und 92,00                18,90R$                       1.738,80R$                  Leroy Merlin

14.4 Mão de Obra - Pedreiro h 320,00              21,51R$                       6.883,20R$                  88309

14.5 Argamassa Colante - Sacos de 20kg und 37,00                13,99R$                       517,63R$                     C&C - Casa e Construção

15 87.131,30R$                                  3,87%

15.1 Lata de Tinta para demarcação viária und 1,00                   280,80R$                     280,80R$                     Loja Viária

15.2 Latas de Tinta 18L Acrílica Fosca- Pint. Externa und 4,00                   159,90R$                     639,60R$                     Telhanorte

15.3 Latas de Tinta 18L Semibrilho Suvinil - Pintura Interna und 16,00                419,90R$                     6.718,40R$                  Leroy Merlin

15.4 Selante Acrílico (lata 3,6L) und 99,00                48,90R$                       4.841,10R$                  Leroy Merlin

15.5 Massa Corrida (lata 6kg) und 246,00              26,90R$                       6.617,40R$                  Leroy Merlin

15.6 Mão de obra - pintor h 600,00              22,64R$                       13.584,00R$               88310

15.7 Mão de obra - auxiliar de pintor h 3.000,00           18,15R$                       54.450,00R$               100301

16 33.066,96R$                                  1,47%

16.1 Bacia com caixa acoplada - Deca Carrara P-606 und 14,00                1.149,00R$                  16.086,00R$               Lojas Guaporé

16.2 Misturador Monocomando de mesa para lavatório und 14,00                380,90R$                     5.332,60R$                  Lojas Guaporé

16.3 Misturador Monocomando para cozinha und 8,00                   189,00R$                     1.512,00R$                  Leroy Merlin

16.4 Monocomando para chuveiro - Deca Smart 2993.C71.034 und 14,00                431,15R$                     6.036,10R$                  Lojas Guaporé

16.5 Tanque und 6,00                   288,31R$                     1.729,86R$                  Lojas Guaporé

16.6 Cuba Retangular de Aço Inox 34x40x19 und 8,00                   119,90R$                     959,20R$                     Via Inox

16.7 Cuba Oval de Embutir para Lavatório - Deca L.59.17 und 14,00                64,90R$                       908,60R$                     Cassol Centerlar

16.8 Chuveiro - Ducha Lorenzetti und 14,00                35,90R$                       502,60R$                     Ponto Frio

17 24.350,00R$                                  1,08%

17.1 Bancadas - material, frete e instalação vb 1,00                   23.800,00R$               23.800,00R$               Donadello

17.2 Peitoris - material, frete e instalação vb 1,00                   550,00R$                     550,00R$                     Donadello

18 20.000,00R$                                  0,89%

18.1 Paisagismo vb 1,00                   20.000,00R$               20.000,00R$               S/ Fornecedor

18.2 Execução de Piso Intertravado com bloco retangular 20x10cm m² 223,04              46,28R$                       10.322,29R$               92398

19 90.000,00R$                                  3,99%

19.1 Material, frete e instalação vb 1,00                   90.000,00R$               90.000,00R$               Thyssen Krupp

20 Escada Metálica 24.000,00R$                                  1,06%

20.1 Escada Metálica - acesso cobertura (material, frete e instalação) und 2,00                   12.000,00R$               24.000,00R$               Metalúrgica Zol

21 80.463,03R$                                  3,57%

21.1 Locação - Andaime Fachadeiro m² 341,04              4,00R$                         1.364,16R$                  Orguel

21.2 Montagem - Andaime Fachadeiro m² 341,04              16,50R$                       5.627,16R$                  Rodi Andaimes

21.3 Desontagem - Andaime Fachadeiro m² 341,04              11,00R$                       3.751,44R$                  Rodi Andaimes

21.4 Fretes - Andaime Fachadeiro und 10,00                500,00R$                     5.000,00R$                  Rodi Andaimes

21.5 Emissão ART vb 1,00                   350,00R$                     350,00R$                     Rodi Andaimes

21.6 Balancim de 4m mês 2,00                   500,00R$                     1.000,00R$                  Bortolini Andaimes

21.7 EPI's vb 1,00                   23.870,29R$               23.870,29R$               Bibliografia

21.8 Téc. Segurança do Trabalho mês 6,70                   5.895,52R$                  39.499,98R$               100321

22 2.500,00R$                                    0,11%

22.1 Caçamba para retirada de caliça und 10,00                250,00R$                     2.500,00R$                  BV Entulhos Ambiental

23 165.061,20R$                                7,32%

23.1 Mestre de Obras h 1.608,00           57,96R$                       93.199,68R$               90780

23.2 Almoxarife h 1.608,00           21,48R$                       34.539,84R$               90766

23.3 Vigia h 1.608,00           23,21R$                       37.321,68R$               88326

23.4 Limpeza final da obra (servente) h 32,00                17,99R$                       575,68R$                     88316

24 106.470,73R$                                4,72%

24.1 Custos para imprevistos e contingências vb 1,00                   106.470,73R$             106.470,73R$             Bibliografia

100%

Revest. Cerâmico

Revest. Interno

Revest. Externo

Pintura

Louças

Áreas Comuns

Pedras

Elevador

TOTAL GERAL 2.254.031,21R$               

Mão de Obra

Segurança do Trabalho

Transporte de Resíduos

Imprevistos e Contingências



ITEM UND QTD PREÇO UNIT. TOTAL APROPRIAÇÃO 
SINAPI/FORNECEDOR

% TOTAL

1 1.202,56R$                                      0,06%

1.1 Levantamento de campo h 24,00              37,58R$                     901,92R$                          90781

1.2 Revisão Fundações h 8,00                37,58R$                     300,64R$                          90781

2 20.048,68R$                                    1,07%

2.1 Conteiner - Escritório mês 10,00              480,25R$                   4.802,50R$                       Haas Conteineres

2.2 Conteiner - Sanitário mês 10,00              820,25R$                   8.202,50R$                       Haas Conteineres

2.3 Conteiner - Depósito (almoxarifado) mês 10,00              382,50R$                   3.825,00R$                       Haas Conteineres

2.4 Frete - Conteineres vb 1,00                450,00R$                   450,00R$                          Haas Conteineres

2.5 Tapumes und 63,00              38,90R$                     2.450,70R$                       Leroy Merlin

2.6 Sarrafos - Gabarito m 60,80              5,23R$                       317,98R$                          4417

3 224.904,57R$                                  11,96%

3.1 Blocos e Vigas de Fundação (inclui aterro e reaterro) vb 1,00                154.703,75R$            154.703,75R$                   Pré-Concretos

3.2 Estaqueamento vb 1,00                70.200,82R$              70.200,82R$                     Pré-Concretos

4 443.035,73R$                                  23,57%

4.1 Concreto usinado - fck 35MPa m³ 175,00            325,00R$                   56.875,00R$                     Supermix

4.2 Taxas de Uso da bomba vb 11,00              900,00R$                   9.900,00R$                       Supermix

4.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional - DN8mm (somente material) kg 406,34            6,53R$                       2.653,42R$                       92763

4.4 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional - DN10mm (somente material) kg 412,25            5,74R$                       2.366,29R$                       92763

4.5
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional - DN12.5mm (somente 

material)
kg 2.116,25         5,08R$                       10.750,53R$                     92763

4.6 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional - DN16mm (somente material) kg 2.220,45         4,98R$                       11.057,85R$                     92763

4.7
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço 

CA-50 DN8mm (somente material)
kg 90,34              6,40R$                       578,19R$                          92770

4.8
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço 

CA-50 DN10mm (somente material)
kg 604,52            5,74R$                       3.469,94R$                       92762

4.9
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço 

CA-50 DN12.5mm (somente material)
kg 1.500,62         5,01R$                       7.518,13R$                       92772

4.10
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço 

CA-50 DN16mm (somente material)
kg 2.732,62         4,95R$                       13.526,45R$                     92273

4.11 Armação de Escada Utilizando Aço CA-50, DN10mm (somente material) kg 237,00            7,39R$                       1.751,43R$                       95945

4.12
Montagem e desmontagem de fôrmas de viga com madeira resinada e 

escoramento metálico (apenas material) - 2 utilizações
m² 450,00            29,13R$                     13.108,50R$                     92451

4.13
Montagem e desmontagem de fôrmas de laje maciça com área média maior ou 

igual a 20m², com pé direito simples (apenas material) - 2 utilizações
m² 626,00            36,31R$                     22.730,06R$                     92484

4.14 Montagem e desmontagem de fôrmas para escada (apenas material) m² 35,00              35,13R$                     1.229,55R$                       95937

4.15 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares (apenas material) m² 182,00            19,12R$                     3.479,84R$                       92408

4.16 Fabricação de fôrma para vigas - madeira resinada (somente material) m² 450,00            52,84R$                     23.778,00R$                     92265

4.17 Fabricação de fôrma para lajes - madeira resinada (somente material) m² 626,00            29,26R$                     18.316,76R$                     92267

4.18 Fabricação de fôrma para escadas - madeira resinada (somente material) m² 35,00              77,18R$                     2.701,30R$                       95934

4.19
Fabricação de fôrma para pilares retangulares - madeira resinada (somente 

material)
m² 182,00            67,57R$                     12.297,74R$                     92263

4.20 Sapata Corrida do Muro Externo - Concreto m³ 4,15                325,00R$                   1.349,89R$                       Supermix

4.21  Muro Externo - Alvenaria - Bloco 14x19x29 und 1.669,00         1,39R$                       2.319,91R$                       Tecmold

4.22 Pedreiro (2x) h 1.648,00         21,54R$                     35.497,92R$                     88309

4.23 Armador (2x) h 1.648,00         21,41R$                     35.283,68R$                     88245

4.24 Carpinteiro de formas (2x) h 1.648,00         21,37R$                     35.217,76R$                     88262

4.25 Aux. de Pedreiro (3x) h 2.472,00         17,63R$                     43.581,36R$                     88242

4.26 Aux. Armador (2x) h 1.648,00         16,55R$                     27.274,40R$                     88238

4.27 Aux. Carpintaria (3x) h 2.472,00         17,97R$                     44.421,84R$                     88239

5 48.598,14R$                                    2,58%

5.1 Hidráulico h 344,00            21,30R$                     7.327,20R$                       88267

5.2 Auxiliar de Hidráulica (2 pessoas) h 688,00            16,53R$                     11.372,64R$                     88248

5.3 Tubo 3m CPVC - Aquatherm - Φ15mm und 13,00              24,90R$                     323,70R$                          Leroy Merlin

5.4 Tubo 3m CPVC - Aquatherm - Φ20mm und 30,00              35,90R$                     1.077,00R$                       Leroy Merlin

5.5 Tubo 3m - PVC Rígido - Soldável - Φ20mm und 40,00              7,99R$                       319,60R$                          Leroy Merlin

5.6 Tubo 3m - PVC Rígido - Soldável - Φ25mm und 60,00              9,89R$                       593,40R$                          Leroy Merlin

5.7 Tubo 3m - PVC Rígido - Soldável - Φ32mm und 1,00                24,90R$                     24,90R$                            Leroy Merlin

5.8 Tubo 3m - PVC Rígido - Soldável - Φ40mm und 1,00                35,90R$                     35,90R$                            Leroy Merlin

5.9 Hidrômetro Φ25mm- Φ25mm und 7,00                370,00R$                   2.590,00R$                       Ponto Frio

5.10 Registro Gaveta Docol 1/2" und 54,00              22,90R$                     1.236,60R$                       Lojas Guaporé

5.11 Registro Esfera Soldável - Φ25mm und 7,00                17,99R$                     125,93R$                          Leroy Merlin

5.12 Registro Esfera Soldável - Φ40mm und 1,00                39,51R$                     39,51R$                            Loja Hidromar

5.13 Motobomba Centrífuga und 2,00                1.012,00R$                2.024,00R$                       Schneider

5.14 Reservatório de Fibra de Vidro - 2000L und 2,00                689,00R$                   1.378,00R$                       Lojas TaQi

5.15 Aquecedor de Passagem und 8,00                1.299,00R$                10.392,00R$                     Leroy Merlin

5.16 Adaptador Soldável para Reserv. - Φ20mm und 1,00                13,99R$                     13,99R$                            C&C - Casa e Construção

5.17 Adaptador Soldável para Reserv. - Φ40mm und 12,00              22,00R$                     264,00R$                          C&C - Casa e Construção

5.18 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro - Φ25mm und 28,00              1,09R$                       30,52R$                            Telhanorte

5.19 Bucha de Redução Aquatherm - 22x15mm und 42,00              0,89R$                       37,38R$                            Telhanorte

APÊNDICE II - ORÇAMENTO ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO

Instalações Hidro

Topografia

SERVIÇO/MATERIAL

Serviços Iniciais

Fundações

Supraestrutura



5.20 Bucha de Redução Soldável Curta PVC - 25x20mm und 44,00              0,59R$                       25,96R$                            Telhanorte

5.21 Bucha de Redução Soldável Curta PVC - 32x25mm und 3,00                4,19R$                       12,57R$                            Telhanorte

5.22 Curva de Transposição - 20mm und 26,00              3,00R$                       78,00R$                            Loja Hidromar

5.23 Curva de Transposição - 25mm und 2,00                8,50R$                       17,00R$                            Telhanorte

5.24 Joelho Aquatherm - 15mm und 28,00              2,59R$                       72,52R$                            Telhanorte

5.25 Joelho Aquatherm - 22mm und 114,00            3,99R$                       454,86R$                          Telhanorte

5.26 Joelho 45º PVC Soldável - 25mm und 10,00              1,31R$                       13,10R$                            Leroy Merlin

5.27 Joelho 90º PVC Soldável - 20mm und 60,00              0,53R$                       31,80R$                            Leroy Merlin

5.28 Joelho 90º PVC Soldável - 25mm und 151,00            0,67R$                       101,17R$                          Leroy Merlin

5.29 Joelho 90º PVC Soldável - 32mm und 5,00                1,88R$                       9,40R$                              Leroy Merlin

5.30 Tê de Redução Soldável - 25x20mm PVC und 14,00              2,83R$                       39,62R$                            Telhanorte

5.31 Tê de Redução Soldável - 32x25mm PVC und 2,00                8,50R$                       17,00R$                            Telhanorte

5.32 Tê Soldável 20mm - PVC und 6,00                1,19R$                       7,14R$                              Telhanorte

5.33 Tê Soldável 25mm - PVC und 38,00              1,19R$                       45,22R$                            Leroy Merlin

5.34 Tê Soldável 32mm - PVC und 3,00                3,19R$                       9,57R$                              Leroy Merlin

5.35 Tê Aquatherm 22mm, CPVC und 14,00              4,39R$                       61,46R$                            Telhanorte

5.36 Joelho 45º Esgoto Série normal - 40mm und 34,00              2,69R$                       91,46R$                            Leroy Merlin

5.37 Joelho 45º Esgoto Série normal - 50mm und 49,00              4,89R$                       239,61R$                          Leroy Merlin

5.38 Joelho 45º Esgoto Série normal - 100mm und 28,00              6,49R$                       181,72R$                          Leroy Merlin

5.39 Joelho 90º Esgoto Série normal - 40mm und 139,00            1,39R$                       193,21R$                          Leroy Merlin

5.40 Joelho 90º Esgoto Série normal - 50mm und 88,00              1,49R$                       131,12R$                          Leroy Merlin

5.41 Joelho 90º Esgoto Série normal - 100mm und 43,00              5,90R$                       253,70R$                          Telhanorte

5.42 Luva Simples Esgoto Série Normal - 50mm und 117,00            2,59R$                       303,03R$                          Leroy Merlin

5.43 Luva Simples Esgoto Série Normal - 100mm und 96,00              5,19R$                       498,24R$                          Leroy Merlin

5.44 Junção Simples 50x50mm - Esgoto Série Normal und 11,00              7,83R$                       86,13R$                            Casashow

5.45 Junção Simples 100x50mm - Esgoto Série Normal und 14,00              10,16R$                     142,24R$                          Copafer

5.46 Junção Simples 100x100mm - Esgoto Série Normal und 8,00                16,49R$                     131,92R$                          Casashow

5.47 Tê 40x40mm - Esgoto Série Normal und 6,00                3,49R$                       20,94R$                            Leroy Merlin

5.48 Tê 50x50mm - Esgoto Série Normal und 20,00              6,79R$                       135,80R$                          Leroy Merlin

5.49 Tê 100x100mm - Esgoto Série Normal und 6,00                13,52R$                     81,12R$                            Casashow

5.50 Caixa de Gordura DN100 - Esgoto und 2,00                282,51R$                   565,02R$                          Lojas TaQi

5.51 Caixa de Inspeção - Esgoto Sanitário und 2,00                228,07R$                   456,14R$                          74116/001

5.52 Caixa de Inspeção - Esgoto Pluvial (c/ grelha) und 2,00                228,07R$                   456,14R$                          74116/001

5.53 Caixa Sifonada 100 x 140 x 50mm und 8,00                19,69R$                     157,52R$                          Leroy Merlin

5.54 Caixa Sifonada 100 x 100 x 50mm und 14,00              22,90R$                     320,60R$                          Telhanorte

5.55 Ralo Quadrado c/ prolongador - 100x50x40mm und 14,00              27,56R$                     385,84R$                          Copafer

5.56 Tubo de 3m Série Normal Esgoto - Φ40mm und 32,00              14,99R$                     479,68R$                          Leroy Merlin

5.57 Tubo de 3m Série Normal Esgoto - Φ50mm und 35,00              27,90R$                     976,50R$                          Leroy Merlin

5.58 Tubo de 3m Série Normal Esgoto - Φ100mm und 60,00              31,90R$                     1.914,00R$                       Leroy Merlin

5.59 Tubo de 3m Série Normal Esgoto - Φ150mm und 2,00                96,90R$                     193,80R$                          Leroy Merlin

6 25.624,13R$                                    1,36%

6.1 Eletricista h 128,00            23,22R$                     2.972,16R$                       88264

6.2 Auxiliar de Eletricista (2 pessoas) h 256,00            17,91R$                     4.584,96R$                       88247

6.3 Entrada de energia provisória - 40A und 1,00                1.746,44R$                1.746,44R$                       41598

6.4 Rolo de Conduíte 50m - Φ20mm und 9,00                48,99R$                     440,91R$                          Eletrorastro

6.5 Rolo de Conduíte 50m - Φ25mm und 4,00                63,68R$                     254,72R$                          Eletrorastro

6.6 Rolo de Conduíte 50m - Φ32mm und 1,00                61,62R$                     61,62R$                            Eletrorastro

6.7 Cabo Flexível 4mm - rolo c/ 100m - preto und 59,00              119,99R$                   7.079,41R$                       Gupar

6.8 Caixa de Passagem - CPT 30 - Tigre und 11,00              73,11R$                     804,21R$                          Eletrorastro

6.9 Caixa de medição und 1,00                69,44R$                     69,44R$                            74131/001

6.10 Quadro de Distribuição - 18/24 Disjuntores und 7,00                161,90R$                   1.133,30R$                       Copafer

6.11 Caixa de Luz 4x2" de embutir - PVC und 193,00            0,90R$                       173,70R$                          Santil Comercial Elétrica

6.12 Caixa de Luz 4x4" de embutir - PVC und 28,00              4,02R$                       112,56R$                          Eletrorastro

6.13 Caixa Octogonal 4x4" com fundo móvel und 107,00            4,41R$                       471,87R$                          Eletrorastro

6.14 Adaptador de Redução para Condulete - Φ1"xΦ1/2" und 8,00                0,72R$                       5,76R$                              Copafer

6.15 Adaptador de Redução para Condulete - Φ1"xΦ3/4" und 4,00                0,72R$                       2,88R$                              Copafer

6.16 Conjunto montado com 1 Interruptor Paralelo, 10A, 250V - 4x2" und 11,00              8,38R$                       92,18R$                            Eletrorastro

6.17 Conjunto montado com 1 Interruptor Simples, 10A, 250V - 4x2" und 14,00              7,98R$                       111,72R$                          Eletrorastro

6.18 Conjunto montado de interruptor com 1 tecla simples e 1 tecla paralelo, 4x2" und 6,00                10,45R$                     62,70R$                            Net Elétrica

6.19 Conjunto montado Interruptor com 2 teclas paralelo, 4x2" und 3,00                17,42R$                     52,26R$                            Eletrorastro

6.20 Conjunto montado de 1 Interruptor Paralelo + 1 Tomada 2P+T, 10A, 4x2" und 4,00                9,29R$                       37,16R$                            Iluminim

6.21 Conjunto montado de 1 Interruptor Simples + 1 Tomada 2P+T, 10A, 4x2" und 6,00                13,38R$                     80,28R$                            Eletrorastro

6.22 Conjunto montado de 2 Interruptores Paralelos + 1 Tomada 2P+T, 10A, 4x2" und 12,00              25,56R$                     306,72R$                          Copafer

6.23 Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, 4x2'' und 34,00              7,80R$                       265,20R$                          Ferreira Costa

6.24 Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 20A, 4x2'' und 1,00                7,84R$                       7,84R$                              Loja Setta

6.25 Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 10A, 4x2" und 50,00              13,54R$                     677,00R$                          Copafer

6.26 Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 10A, 4x4" und 28,00              17,90R$                     501,20R$                          Ferreira Costa

6.27 Conjunto montado de 1 para telefone, 4x2" und 6,00                14,81R$                     88,86R$                            Copafer

6.28 Conjunto montado de 1 tomada para antena de TV, 4x2" und 14,00              16,49R$                     230,86R$                          Copafer

6.29 Medidores de Energia Trifásicos und 9,00                275,91R$                   2.483,19R$                       Americanas

6.30 Haste de aterramento 5/8 - SPDA - Fornecimento e Instalação und 9,00                50,10R$                     450,90R$                          96985

6.31 Base metálica para mastro 1 1/2 para SPDA - Fornecimento e Instalação und 1,00                110,08R$                   110,08R$                          96988

6.32 Captor tipo Franklin - Fornecimento e Instalação und 1,00                152,04R$                   152,04R$                          96989

7 1.329,51R$                                      0,07%

7.1 Luminárias de Emerg. - Kit com 10 luminárias und 1,00                105,51R$                   105,51R$                          Lojas Americanas

7.2 Placas de Emerg. und 20,00              8,00R$                       160,00R$                          Shopfire

7.3 Extintores - 6kg tipo 2A, pó químico und 7,00                152,00R$                   1.064,00R$                       Shopfire

8 50.258,30R$                                    2,67%

8.1 Argamassa Flexível c/ Fibra m² 151,84            70,00R$                     10.628,80R$                     Dienstmann

8.2 Duplo Aderido 4mm m² 214,51            120,00R$                   25.741,20R$                     Dienstmann

8.3 Isolamento Térmico XPS 25mm m² 110,60            50,00R$                     5.530,00R$                       Dienstmann

8.4 Cristalização m² 10,83              90,00R$                     974,70R$                          Dienstmann

8.5 Proteção Mecânica Primária m² 369,18            20,00R$                     7.383,60R$                       Dienstmann

9 51.440,06R$                                    2,74%

Instalações Elétricas

Impermeabilização

Alvenaria

PPCI



9.1 Bloco 19 m² 582,39            20,50R$                     11.939,00R$                     Pauluzzi

9.2 Bloco 11 m² 245,74            19,17R$                     4.710,84R$                       Pauluzzi

9.3 Encunhamento - 19 m² 52,07              28,67R$                     1.492,85R$                       Pauluzzi

9.4 Encunhamento - 11 m² 22,72              28,63R$                     650,53R$                          Pauluzzi

9.5 Argamassa Assentamento m³ 13,71              292,00R$                   4.002,58R$                       Fida

9.6 Chapisco und 42,00              14,56R$                     611,52R$                          Fida

9.7 Tela Eletrosoldada - Caixa c/ 100 und und 69,00              226,71R$                   15.642,99R$                     Lojas Taqi

9.8 Mão-de-obra - pedreiro h 576,00            21,51R$                     12.389,76R$                     88309

9.9 Transporte Horizontal com Paleteira - Blocos Inteiros Unxkm 151,00            6,38R$                       963,38R$                          100212

10 41.580,00R$                                    2,21%

10.1 Paredes vb 1,00                22.139,00R$              22.139,00R$                     Área Vip

10.2 Forro vb 1,00                2.191,00R$                2.191,00R$                       Área Vip

10.3 Mão-de-obra vb 1,00                17.250,00R$              17.250,00R$                     Área Vip

11 217.706,38R$                                  11,58%

11.1 Janelas - Fachada Oeste (fundos) vb 1,00                46.118,88R$              46.118,88R$                     Apex Esquadrias

11.2 Janelas - Pele de Vidro - Fachada Leste (frente) vb 1,00                119.325,64R$            119.325,64R$                   Apex Esquadrias

11.3 Portas Internas - madeira semioca und 22,00              780,00R$                   17.160,00R$                     Esquadria Gaúcha

11.4 Portas Externas - madeira maciça und 8,00                630,00R$                   5.040,00R$                       Esquadria Gaúcha

11.5 Breezes -  Fachada vb 1,00                12.300,00R$              12.300,00R$                     Serralheria São Manoel

11.6 Portão vb 1,00                14.523,00R$              14.523,00R$                     Serralheria São Manoel

11.7 Corrimãos m 46,00              70,41R$                     3.238,86R$                       99857

11.8 Guarda Corpo m 6,30                328,12R$                   2.067,16R$                       99839

11.9 Rufo Externo em chapa de aço galvanizado m 64,28              44,61R$                     2.867,53R$                       100327

12 14.849,07R$                                    0,79%

12.1 Argamassa und 237,14            17,99R$                     4.266,15R$                       Leroy Merlin

12.2 Mão de obra - pedreiro h 492,00            21,51R$                     10.582,92R$                     88309

13 15.666,19R$                                    0,83%

13.1 Argamassa m³ 32,44              292,00R$                   9.471,31R$                       Fida

13.2 Mão de obra - pedreiro h 288,00            21,51R$                     6.194,88R$                       88309

14 12.401,27R$                                    0,66%

14.1 Placas Cerâmicas - Cozinha m² 122,28            12,90R$                     1.577,41R$                       Cassol Centerlar

14.2 Placas Cerâmicas - Banheiro m² 130,56            12,90R$                     1.684,22R$                       Cassol Centerlar

14.3 Argamassa de Rejunte und 92,00              18,90R$                     1.738,80R$                       Leroy Merlin

14.4 Mão de Obra - Pedreiro h 320,00            21,51R$                     6.883,20R$                       88309

14.5 Argamassa Colante - Sacos de 20kg und 37,00              13,99R$                     517,63R$                          C&C - Casa e Construção

15 97.414,10R$                                    5,18%

15.1 Lata de Tinta para demarcação viária und 1,00                280,80R$                   280,80R$                          Loja Viária

15.2 Latas de Tinta 18L Acrílica Fosca- Pint. Externa und 4,00                159,90R$                   639,60R$                          Telhanorte

15.3 Latas de Tinta 18L Semibrilho Suvinil - Pintura Interna und 16,00              419,90R$                   6.718,40R$                       Leroy Merlin

15.4 Selante Acrílico (lata 3,6L) und 99,00              48,90R$                     4.841,10R$                       Leroy Merlin

15.5 Massa Corrida (lata 6kg) und 246,00            26,90R$                     6.617,40R$                       Leroy Merlin

15.6 Mão de obra - pintor h 1.920,00         22,64R$                     43.468,80R$                     88310

15.7 Mão de obra - auxiliar de pintor h 1.920,00         18,15R$                     34.848,00R$                     100301

16 33.066,96R$                                    1,76%

16.1 Bacia com caixa acoplada - Deca Carrara P-606 und 14,00              1.149,00R$                16.086,00R$                     Lojas Guaporé

16.2 Misturador Monocomando de mesa para lavatório und 14,00              380,90R$                   5.332,60R$                       Lojas Guaporé

16.3 Misturador Monocomando para cozinha und 8,00                189,00R$                   1.512,00R$                       Leroy Merlin

16.4 Monocomando para chuveiro - Deca Smart 2993.C71.034 und 14,00              431,15R$                   6.036,10R$                       Lojas Guaporé

16.5 Tanque und 6,00                288,31R$                   1.729,86R$                       Lojas Guaporé

16.6 Cuba Retangular de Aço Inox 34x40x19 und 8,00                119,90R$                   959,20R$                          Via Inox

16.7 Cuba Oval de Embutir para Lavatório - Deca L.59.17 und 14,00              64,90R$                     908,60R$                          Cassol Centerlar

16.8 Chuveiro - Ducha Lorenzetti und 14,00              35,90R$                     502,60R$                          Ponto Frio

17 24.350,00R$                                    1,30%

17.1 Bancadas - material, frete e instalação vb 1,00                23.800,00R$              23.800,00R$                     Donadello

17.2 Peitoris - material, frete e instalação vb 1,00                550,00R$                   550,00R$                          Donadello

18 20.000,00R$                                    1,06%

18.1 Paisagismo vb 1,00                20.000,00R$              20.000,00R$                     S/ Fornecedor

18.2 Execução de Piso Intertravado com bloco retangular 20x10cm m² 223,04            46,28R$                     10.322,29R$                     92398

19 90.000,00R$                                    4,79%

19.1 Material, frete e instalação vb 1,00                90.000,00R$              90.000,00R$                     Thyssen Krupp

20 Escada Metálica 24.000,00R$                                    1,28%

20.1 Escada Metálica - acesso cobertura (material, frete e instalação) und 2,00                12.000,00R$              24.000,00R$                     Metalúrgica Zol

21 90.362,49R$                                    4,81%

21.1 Locação - Andaime Fachadeiro m² 341,04            4,00R$                       1.364,16R$                       Orguel

21.2 Montagem - Andaime Fachadeiro m² 341,04            16,50R$                     5.627,16R$                       Rodi Andaimes

21.3 Desontagem - Andaime Fachadeiro m² 341,04            11,00R$                     3.751,44R$                       Rodi Andaimes

21.4 Fretes - Andaime Fachadeiro und 10,00              500,00R$                   5.000,00R$                       Rodi Andaimes

21.5 Emissão ART vb 1,00                350,00R$                   350,00R$                          Rodi Andaimes

21.6 Balancim de 4m mês 2,00                500,00R$                   1.000,00R$                       Bortolini Andaimes

21.7 EPI's vb 1,00                19.620,50R$              19.620,50R$                     Bibliografia

21.8 Téc. Segurança do Trabalho mês 9,10                5.895,52R$                53.649,23R$                     100321

22 2.500,00R$                                      0,13%

22.1 Caçamba para retirada de caliça und 10,00              250,00R$                   2.500,00R$                       BV Entulhos Ambiental

23 224.187,60R$                                  11,92%

23.1 Mestre de Obras h 2.184,00         57,96R$                     126.584,64R$                   90780

23.2 Almoxarife h 2.184,00         21,48R$                     46.912,32R$                     90766

23.3 Vigia h 2.184,00         23,21R$                     50.690,64R$                     88326

23.4 Limpeza final da obra (servente) h 32,00              17,99R$                     575,68R$                          88316

24 88.726,29R$                                    4,72%

24.1 Custos para imprevistos e contingências vb 1,00                88.726,29R$              88.726,29R$                     Bibliografia

1.880.048,07R$                   

Mão de Obra

Elevador

Segurança do Trabalho

Transporte de Resíduos

Imprevistos e Contingências

TOTAL GERAL

Revest. Cerâmico

Pintura

Louças

Áreas Comuns

Pedras

100%

Revest. Interno

Dry-wall e Forro

Esquadrias

Revest. Externo



ITEM UND QTD PREÇO UNIT. TOTAL
APROPRIAÇÃO 

SINAPI/FORNECEDOR
% TOTAL

1 1.202,56R$                                    0,07%

1.1 Levantamento de campo h 24,00               37,58R$                      901,92R$                    90781

1.2 Revisão Fundações h 8,00                 37,58R$                      300,64R$                    90781

2 14.999,68R$                                  0,86%

2.1 Conteiner - Escritório mês 7,00                 480,25R$                    3.361,75R$                 Haas Conteineres

2.2 Conteiner - Sanitário mês 7,00                 820,25R$                    5.741,75R$                 Haas Conteineres

2.3 Conteiner - Depósito (almoxarifado) mês 7,00                 382,50R$                    2.677,50R$                 Haas Conteineres

2.4 Frete - Conteineres vb 1,00                 450,00R$                    450,00R$                    Haas Conteineres

2.5 Tapumes und 63,00               38,90R$                      2.450,70R$                 Leroy Merlin

2.6 Sarrafos - Gabarito m 60,80               5,23R$                        317,98R$                    4417

3 226.254,46R$                                12,90%

3.1 Blocos e Vigas de Fundação (inclui aterro e reaterro) vb 1,00                 154.703,75R$            154.703,75R$            Pré-Concretos

3.2 Estaqueamento vb 1,00                 70.200,82R$              70.200,82R$              Pré-Concretos

3.3 Sapata Corrida do Muro Externo - Concreto m³ 4,15                 325,00R$                    1.349,89R$                 Supermix

4 428.033,62R$                                24,40%

4.1 Blocos de Concreto - 14x19x29 und 3.473,60         1,39R$                        4.828,30R$                 Tecmold

4.2 Blocos de Concreto - Meio Bloco und 4.600,96         0,96R$                        4.416,92R$                 Tecmold

4.3 Blocos de Concreto - Canaleta und 1.247,00         1,52R$                        1.895,44R$                 Tecmold

4.4 Argamassa Estrutural de Assentamento - Sacos de 25kg (80 sacos/m³) und 1.105,00         12,95R$                      14.309,75R$              Fida

4.5 Grauteamento Vertical em Alvenaria Estrutural m³ 3,00                 684,51R$                    2.053,53R$                 89993

4.6 Grauteamento de Cinta Superior ou de Verga em Alvenaria Estrutural m³ 7,00                 655,00R$                    4.585,00R$                 89995

4.7 Armação Vertical de Alvenaria Estrutural - DN10mm kg 112,50            6,66R$                        749,25R$                    89996

4.8 Armação de Verga e Contraverga de Alvenaria Estrutural - DN 8mm kg 262,50            10,50R$                      2.756,25R$                 89999

4.9 Laje mini-painel vb 1,00                 71.832,00R$              71.832,00R$              Vale Correa 

4.10 Guincho para içamento de carga até 400kg + pedestal dia 70,00               200,00R$                    14.000,00R$              Casa do Construtor

4.11 Frete de entrega e retirada do guincho und 2,00                 40,00R$                      80,00R$                      Casa do Construtor

4.12 Esquadro de Obra und 2,00                 175,99R$                    351,98R$                    Casa do Construtor

4.13 Escantilhão und 5,00                 190,00R$                    950,00R$                    Casa do Construtor

4.14 Transporte Horizontal com Paleteira - Blocos Inteiros Unxkm 36,99               6,38R$                        236,02R$                    100212

4.15 Transporte Horizontal com Paleteira - Meios Blocos Inteiros Unxkm 49,00               2,29R$                        112,21R$                    100213

4.16  Muro Externo - Alvenaria - Bloco 14x19x29 und 1.669,00         1,39R$                        2.319,91R$                 Tecmold

4.17 Frete - Alvenaria und 7,00                 474,00R$                    3.318,00R$                 Tecmold

4.18 Concreto Usinado fck 35MPa m³ 61,00               325,00R$                    19.825,00R$              Supermix

4.19 Taxas de Uso da Bomba vb 9,00                 900,00R$                    8.100,00R$                 Supermix

4.20 Fabricação de fôrma para vigas - madeira resinada (somente material) m² 158,40            52,84R$                      8.369,86R$                 92265

4.21
Montagem e desmontagem de fôrmas de viga com madeira resinada e escoramento 

metálico (apenas material) - 2 utilizações
m² 158,40            29,13R$                      4.614,19R$                 92451

4.22 Fabricação de fôrma para pilares retangulares - madeira resinada (somente material) m² 76,85               67,57R$                      5.192,75R$                 92263

4.23 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares (apenas material) m² 76,85               19,12R$                      1.469,37R$                 92408

4.24 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional - DN10mm (somente material) kg 720,00            5,74R$                        4.132,80R$                 92763

4.25 Fabricação de fôrma para escadas - madeira resinada (somente material) m² 35,00               77,18R$                      2.701,30R$                 95934

4.26 Montagem e desmontagem de fôrmas para escada (apenas material) m² 35,00               35,13R$                      1.229,55R$                 95937

4.27 Armação de Escada Utilizando Aço CA-50, DN10mm (somente material) kg 237,00            7,39R$                        1.751,43R$                 95945

4.28 Pedreiro (4x) h 2.240,00         21,54R$                      48.249,60R$              88309

4.29 Carpinteiro (4x) h 2.240,00         21,37R$                      47.868,80R$              88262

4.30 Armador (4x) h 2.240,00         21,54R$                      48.249,60R$              88245

4.31 Aux. Pedreiro (4x) h 2.240,00         17,63R$                      39.491,20R$              88242

4.32 Aux. Carpinteiro (3x) h 1.680,00         17,97R$                      30.189,60R$              88239

4.33 Aux. Armador (3x) h 1.680,00         16,55R$                      27.804,00R$              88238

5 48.598,14R$                                  2,77%

5.1 Hidráulico h 344,00            21,30R$                      7.327,20R$                 88267

5.2 Auxiliar de Hidráulica (2 pessoas) h 688,00            16,53R$                      11.372,64R$              88248

5.3 Tubo 3m CPVC - Aquatherm - Φ15mm und 13,00               24,90R$                      323,70R$                    Leroy Merlin

5.4 Tubo 3m CPVC - Aquatherm - Φ20mm und 30,00               35,90R$                      1.077,00R$                 Leroy Merlin

5.5 Tubo 3m - PVC Rígido - Soldável - Φ20mm und 40,00               7,99R$                        319,60R$                    Leroy Merlin

5.6 Tubo 3m - PVC Rígido - Soldável - Φ25mm und 60,00               9,89R$                        593,40R$                    Leroy Merlin

5.7 Tubo 3m - PVC Rígido - Soldável - Φ32mm und 1,00                 24,90R$                      24,90R$                      Leroy Merlin

5.8 Tubo 3m - PVC Rígido - Soldável - Φ40mm und 1,00                 35,90R$                      35,90R$                      Leroy Merlin

5.9 Hidrômetro Φ25mm- Φ25mm und 7,00                 370,00R$                    2.590,00R$                 Ponto Frio

5.10 Registro Gaveta Docol 1/2" und 54,00               22,90R$                      1.236,60R$                 Lojas Guaporé

5.11 Registro Esfera Soldável - Φ25mm und 7,00                 17,99R$                      125,93R$                    Leroy Merlin

5.12 Registro Esfera Soldável - Φ40mm und 1,00                 39,51R$                      39,51R$                      Loja Hidromar

5.13 Motobomba Centrífuga und 2,00                 1.012,00R$                 2.024,00R$                 Schneider

5.14 Reservatório de Fibra de Vidro - 2000L und 2,00                 689,00R$                    1.378,00R$                 Lojas TaQi

APÊNDICE III - ORÇAMENTO ALTERNATIVA ESTRUTURA MISTA

Instalações Hidro

SERVIÇO/MATERIAL

Topografia

Serviços Iniciais

Fundações

Supraestrutura



5.15 Aquecedor de Passagem und 8,00                 1.299,00R$                 10.392,00R$              Leroy Merlin

5.16 Adaptador Soldável para Reserv. - Φ20mm und 1,00                 13,99R$                      13,99R$                      C&C - Casa e Construção

5.17 Adaptador Soldável para Reserv. - Φ40mm und 12,00               22,00R$                      264,00R$                    C&C - Casa e Construção

5.18 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro - Φ25mm und 28,00               1,09R$                        30,52R$                      Telhanorte

5.19 Bucha de Redução Aquatherm - 22x15mm und 42,00               0,89R$                        37,38R$                      Telhanorte

5.20 Bucha de Redução Soldável Curta PVC - 25x20mm und 44,00               0,59R$                        25,96R$                      Telhanorte

5.21 Bucha de Redução Soldável Curta PVC - 32x25mm und 3,00                 4,19R$                        12,57R$                      Telhanorte

5.22 Curva de Transposição - 20mm und 26,00               3,00R$                        78,00R$                      Loja Hidromar

5.23 Curva de Transposição - 25mm und 2,00                 8,50R$                        17,00R$                      Telhanorte

5.24 Joelho Aquatherm - 15mm und 28,00               2,59R$                        72,52R$                      Telhanorte

5.25 Joelho Aquatherm - 22mm und 114,00            3,99R$                        454,86R$                    Telhanorte

5.26 Joelho 45º PVC Soldável - 25mm und 10,00               1,31R$                        13,10R$                      Leroy Merlin

5.27 Joelho 90º PVC Soldável - 20mm und 60,00               0,53R$                        31,80R$                      Leroy Merlin

5.28 Joelho 90º PVC Soldável - 25mm und 151,00            0,67R$                        101,17R$                    Leroy Merlin

5.29 Joelho 90º PVC Soldável - 32mm und 5,00                 1,88R$                        9,40R$                        Leroy Merlin

5.30 Tê de Redução Soldável - 25x20mm PVC und 14,00               2,83R$                        39,62R$                      Telhanorte

5.31 Tê de Redução Soldável - 32x25mm PVC und 2,00                 8,50R$                        17,00R$                      Telhanorte

5.32 Tê Soldável 20mm - PVC und 6,00                 1,19R$                        7,14R$                        Telhanorte

5.33 Tê Soldável 25mm - PVC und 38,00               1,19R$                        45,22R$                      Leroy Merlin

5.34 Tê Soldável 32mm - PVC und 3,00                 3,19R$                        9,57R$                        Leroy Merlin

5.35 Tê Aquatherm 22mm, CPVC und 14,00               4,39R$                        61,46R$                      Telhanorte

5.36 Joelho 45º Esgoto Série normal - 40mm und 34,00               2,69R$                        91,46R$                      Leroy Merlin

5.37 Joelho 45º Esgoto Série normal - 50mm und 49,00               4,89R$                        239,61R$                    Leroy Merlin

5.38 Joelho 45º Esgoto Série normal - 100mm und 28,00               6,49R$                        181,72R$                    Leroy Merlin

5.39 Joelho 90º Esgoto Série normal - 40mm und 139,00            1,39R$                        193,21R$                    Leroy Merlin

5.40 Joelho 90º Esgoto Série normal - 50mm und 88,00               1,49R$                        131,12R$                    Leroy Merlin

5.41 Joelho 90º Esgoto Série normal - 100mm und 43,00               5,90R$                        253,70R$                    Telhanorte

5.42 Luva Simples Esgoto Série Normal - 50mm und 117,00            2,59R$                        303,03R$                    Leroy Merlin

5.43 Luva Simples Esgoto Série Normal - 100mm und 96,00               5,19R$                        498,24R$                    Leroy Merlin

5.44 Junção Simples 50x50mm - Esgoto Série Normal und 11,00               7,83R$                        86,13R$                      Casashow

5.45 Junção Simples 100x50mm - Esgoto Série Normal und 14,00               10,16R$                      142,24R$                    Copafer

5.46 Junção Simples 100x100mm - Esgoto Série Normal und 8,00                 16,49R$                      131,92R$                    Casashow

5.47 Tê 40x40mm - Esgoto Série Normal und 6,00                 3,49R$                        20,94R$                      Leroy Merlin

5.48 Tê 50x50mm - Esgoto Série Normal und 20,00               6,79R$                        135,80R$                    Leroy Merlin

5.49 Tê 100x100mm - Esgoto Série Normal und 6,00                 13,52R$                      81,12R$                      Casashow

5.50 Caixa de Gordura DN100 - Esgoto und 2,00                 282,51R$                    565,02R$                    Lojas TaQi

5.51 Caixa de Inspeção - Esgoto Sanitário und 2,00                 228,07R$                    456,14R$                    74116/001

5.52 Caixa de Inspeção - Esgoto Pluvial (c/ grelha) und 2,00                 228,07R$                    456,14R$                    74116/001

5.53 Caixa Sifonada 100 x 140 x 50mm und 8,00                 19,69R$                      157,52R$                    Leroy Merlin

5.54 Caixa Sifonada 100 x 100 x 50mm und 14,00               22,90R$                      320,60R$                    Telhanorte

5.55 Ralo Quadrado c/ prolongador - 100x50x40mm und 14,00               27,56R$                      385,84R$                    Copafer

5.56 Tubo de 3m Série Normal Esgoto - Φ40mm und 32,00               14,99R$                      479,68R$                    Leroy Merlin

5.57 Tubo de 3m Série Normal Esgoto - Φ50mm und 35,00               27,90R$                      976,50R$                    Leroy Merlin

5.58 Tubo de 3m Série Normal Esgoto - Φ100mm und 60,00               31,90R$                      1.914,00R$                 Leroy Merlin

5.59 Tubo de 3m Série Normal Esgoto - Φ150mm und 2,00                 96,90R$                      193,80R$                    Leroy Merlin

6 25.624,13R$                                  1,46%

6.1 Eletricista h 128,00            23,22R$                      2.972,16R$                 88264

6.2 Auxiliar de Eletricista (2 pessoas) h 256,00            17,91R$                      4.584,96R$                 88247

6.3 Entrada de energia provisória - 40A und 1,00                 1.746,44R$                 1.746,44R$                 41598

6.4 Rolo de Conduíte 50m - Φ20mm und 9,00                 48,99R$                      440,91R$                    Eletrorastro

6.5 Rolo de Conduíte 50m - Φ25mm und 4,00                 63,68R$                      254,72R$                    Eletrorastro

6.6 Rolo de Conduíte 50m - Φ32mm und 1,00                 61,62R$                      61,62R$                      Eletrorastro

6.7 Cabo Flexível 4mm - rolo c/ 100m - preto und 59,00               119,99R$                    7.079,41R$                 Gupar

6.8 Caixa de Passagem - CPT 30 - Tigre und 11,00               73,11R$                      804,21R$                    Eletrorastro

6.9 Caixa de medição und 1,00                 69,44R$                      69,44R$                      74131/001

6.10 Quadro de Distribuição - 18/24 Disjuntores und 7,00                 161,90R$                    1.133,30R$                 Copafer

6.11 Caixa de Luz 4x2" de embutir - PVC und 193,00            0,90R$                        173,70R$                    Santil Comercial Elétrica

6.12 Caixa de Luz 4x4" de embutir - PVC und 28,00               4,02R$                        112,56R$                    Eletrorastro

6.13 Caixa Octogonal 4x4" com fundo móvel und 107,00            4,41R$                        471,87R$                    Eletrorastro

6.14 Adaptador de Redução para Condulete - Φ1"xΦ1/2" und 8,00                 0,72R$                        5,76R$                        Copafer

6.15 Adaptador de Redução para Condulete - Φ1"xΦ3/4" und 4,00                 0,72R$                        2,88R$                        Copafer

6.16 Conjunto montado com 1 Interruptor Paralelo, 10A, 250V - 4x2" und 11,00               8,38R$                        92,18R$                      Eletrorastro

6.17 Conjunto montado com 1 Interruptor Simples, 10A, 250V - 4x2" und 14,00               7,98R$                        111,72R$                    Eletrorastro

6.18 Conjunto montado de interruptor com 1 tecla simples e 1 tecla paralelo, 4x2" und 6,00                 10,45R$                      62,70R$                      Net Elétrica

6.19 Conjunto montado Interruptor com 2 teclas paralelo, 4x2" und 3,00                 17,42R$                      52,26R$                      Eletrorastro

6.20 Conjunto montado de 1 Interruptor Paralelo + 1 Tomada 2P+T, 10A, 4x2" und 4,00                 9,29R$                        37,16R$                      Iluminim

6.21 Conjunto montado de 1 Interruptor Simples + 1 Tomada 2P+T, 10A, 4x2" und 6,00                 13,38R$                      80,28R$                      Eletrorastro

6.22 Conjunto montado de 2 Interruptores Paralelos + 1 Tomada 2P+T, 10A, 4x2" und 12,00               25,56R$                      306,72R$                    Copafer

Instalações Elétricas



6.23 Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, 4x2'' und 34,00               7,80R$                        265,20R$                    Ferreira Costa

6.24 Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 20A, 4x2'' und 1,00                 7,84R$                        7,84R$                        Loja Setta

6.25 Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 10A, 4x2" und 50,00               13,54R$                      677,00R$                    Copafer

6.26 Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 10A, 4x4" und 28,00               17,90R$                      501,20R$                    Ferreira Costa

6.27 Conjunto montado de 1 para telefone, 4x2" und 6,00                 14,81R$                      88,86R$                      Copafer

6.28 Conjunto montado de 1 tomada para antena de TV, 4x2" und 14,00               16,49R$                      230,86R$                    Copafer

6.29 Medidores de Energia Trifásicos und 9,00                 275,91R$                    2.483,19R$                 Americanas

6.30 Haste de aterramento 5/8 - SPDA - Fornecimento e Instalação und 9,00                 50,10R$                      450,90R$                    96985

6.31 Base metálica para mastro 1 1/2 para SPDA - Fornecimento e Instalação und 1,00                 110,08R$                    110,08R$                    96988

6.32 Captor tipo Franklin - Fornecimento e Instalação und 1,00                 152,04R$                    152,04R$                    96989

7 1.329,51R$                                    0,08%

7.1 Luminárias de Emerg. - Kit com 10 luminárias und 1,00                 105,51R$                    105,51R$                    Lojas Americanas

7.2 Placas de Emerg. und 20,00               8,00R$                        160,00R$                    Shopfire

7.3 Extintores - 6kg tipo 2A, pó químico und 7,00                 152,00R$                    1.064,00R$                 Shopfire

8 50.258,30R$                                  2,87%

8.1 Argamassa Flexível c/ Fibra m² 151,84            70,00R$                      10.628,80R$              Dienstmann

8.2 Duplo Aderido 4mm m² 214,51            120,00R$                    25.741,20R$              Dienstmann

8.3 Isolamento Térmico XPS 25mm m² 110,60            50,00R$                      5.530,00R$                 Dienstmann

8.4 Cristalização m² 10,83               90,00R$                      974,70R$                    Dienstmann

8.5 Proteção Mecânica Primária m² 369,18            20,00R$                      7.383,60R$                 Dienstmann

10 41.580,00R$                                  2,37%

10.1 Paredes vb 1,00                 22.139,00R$              22.139,00R$              Área Vip

10.2 Forro vb 1,00                 2.191,00R$                 2.191,00R$                 Área Vip

10.3 Mão-de-obra vb 1,00                 17.250,00R$              17.250,00R$              Área Vip

11 217.706,38R$                                12,41%

11.1 Janelas - Fachada Oeste (fundos) vb 1,00                 46.118,88R$              46.118,88R$              Apex Esquadrias

11.2 Janelas - Pele de Vidro - Fachada Leste (frente) vb 1,00                 119.325,64R$            119.325,64R$            Apex Esquadrias

11.3 Portas Internas - madeira semioca und 22,00               780,00R$                    17.160,00R$              Esquadria Gaúcha

11.4 Portas Externas - madeira maciça und 8,00                 630,00R$                    5.040,00R$                 Esquadria Gaúcha

11.5 Breezes -  Fachada vb 1,00                 12.300,00R$              12.300,00R$              Serralheria São Manoel

11.6 Portão vb 1,00                 14.523,00R$              14.523,00R$              Serralheria São Manoel

11.7 Corrimãos m 46,00               70,41R$                      3.238,86R$                 99857

11.8 Guarda Corpo m 6,30                 328,12R$                    2.067,16R$                 99839

11.9 Rufo Externo em chapa de aço galvanizado m 64,28               44,61R$                      2.867,53R$                 100327

12 14.863,83R$                                  0,85%

12.1 Argamassa und 237,14            17,99R$                      4.266,15R$                 Leroy Merlin

12.2 Mão de obra - pedreiro h 492,00            21,54R$                      10.597,68R$              88309

13 32.209,93R$                                  1,84%

13.1 Pintura hidrofugante sobre piso cimentado com silicone m² 1.433,65         18,14R$                      26.006,41R$              73978/001

13.2 Mão de obra - pedreiro h 288,00            21,54R$                      6.203,52R$                 88309

14 12.410,87R$                                  0,71%

14.1 Placas Cerâmicas - Cozinha m² 122,28            12,90R$                      1.577,41R$                 Cassol Centerlar

14.2 Placas Cerâmicas - Banheiro m² 130,56            12,90R$                      1.684,22R$                 Cassol Centerlar

14.3 Argamassa de Rejunte und 92,00               18,90R$                      1.738,80R$                 Leroy Merlin

14.4 Mão de Obra - Pedreiro h 320,00            21,54R$                      6.892,80R$                 88309

14.5 Argamassa Colante - Sacos de 20kg und 37,00               13,99R$                      517,63R$                    C&C - Casa e Construção

15 97.414,10R$                                  5,55%

15.1 Lata de Tinta para demarcação viária und 1,00                 280,80R$                    280,80R$                    Loja Viária

15.2 Latas de Tinta 18L Acrílica Fosca- Pint. Externa und 4,00                 159,90R$                    639,60R$                    Telhanorte

15.3 Latas de Tinta 18L Semibrilho Suvinil - Pintura Interna und 16,00               419,90R$                    6.718,40R$                 Leroy Merlin

15.4 Selante Acrílico (lata 3,6L) und 99,00               48,90R$                      4.841,10R$                 Leroy Merlin

15.5 Massa Corrida (lata 6kg) und 246,00            26,90R$                      6.617,40R$                 Leroy Merlin

15.6 Mão de obra - pintor h 1.920,00         22,64R$                      43.468,80R$              88310

15.7 Mão de obra - auxiliar de pintor h 1.920,00         18,15R$                      34.848,00R$              100301

16 33.066,96R$                                  1,89%

16.1 Bacia com caixa acoplada - Deca Carrara P-606 und 14,00               1.149,00R$                 16.086,00R$              Lojas Guaporé

16.2 Misturador Monocomando de mesa para lavatório und 14,00               380,90R$                    5.332,60R$                 Lojas Guaporé

16.3 Misturador Monocomando para cozinha und 8,00                 189,00R$                    1.512,00R$                 Leroy Merlin

16.4 Monocomando para chuveiro - Deca Smart 2993.C71.034 und 14,00               431,15R$                    6.036,10R$                 Lojas Guaporé

16.5 Tanque und 6,00                 288,31R$                    1.729,86R$                 Lojas Guaporé

16.6 Cuba Retangular de Aço Inox 34x40x19 und 8,00                 119,90R$                    959,20R$                    Via Inox

16.7 Cuba Oval de Embutir para Lavatório - Deca L.59.17 und 14,00               64,90R$                      908,60R$                    Cassol Centerlar

16.8 Chuveiro - Ducha Lorenzetti und 14,00               35,90R$                      502,60R$                    Ponto Frio

17 24.350,00R$                                  1,39%

17.1 Bancadas - material, frete e instalação vb 1,00                 23.800,00R$              23.800,00R$              Donadello

17.2 Peitoris - material, frete e instalação vb 1,00                 550,00R$                    550,00R$                    Donadello

18 20.000,00R$                                  1,14%

18.1 Paisagismo vb 1,00                 20.000,00R$              20.000,00R$              S/ Fornecedor

Pedras

PPCI

Impermeabilização

Dry-wall e Forro

Esquadrias

Revest. Externo

Revest. Interno

Revest. Cerâmico

Pintura

Louças

Áreas Comuns



18.2 Execução de Piso Intertravado com bloco retangular 20x10cm m² 223,04            46,28R$                      10.322,29R$              92398

19 90.000,00R$                                  5,13%

19.1 Material, frete e instalação vb 1,00                 90.000,00R$              90.000,00R$              Thyssen Krupp

20 Escada Metálica 24.000,00R$                                  1,37%

20.1 Escada Metálica - acesso cobertura (material, frete e instalação) und 2,00                 12.000,00R$              24.000,00R$              Metalúrgica Zol

21 76.548,97R$                                  4,36%

21.1 Locação - Andaime Fachadeiro m² 341,04            4,00R$                        1.364,16R$                 Orguel

21.2 Montagem - Andaime Fachadeiro m² 341,04            16,50R$                      5.627,16R$                 Rodi Andaimes

21.3 Desontagem - Andaime Fachadeiro m² 341,04            11,00R$                      3.751,44R$                 Rodi Andaimes

21.4 Fretes - Andaime Fachadeiro und 10,00               500,00R$                    5.000,00R$                 Rodi Andaimes

21.5 Emissão ART vb 1,00                 350,00R$                    350,00R$                    Rodi Andaimes

21.6 Balancim de 4m mês 2,00                 500,00R$                    1.000,00R$                 Bortolini Andaimes

21.7 EPI's vb 1,00                 18.384,09R$              18.384,09R$              Bibliografia

21.8 Téc. Segurança do Trabalho mês 6,97                 5.895,52R$                 41.072,12R$              100321

22 2.500,00R$                                    0,14%

22.1 Caçamba para retirada de caliça und 10,00               250,00R$                    2.500,00R$                 BV Entulhos Ambiental

23 171.630,80R$                                9,79%

23.1 Mestre de Obras h 1.672,00         57,96R$                      96.909,12R$              90780

23.2 Almoxarife h 1.672,00         21,48R$                      35.914,56R$              90766

23.3 Vigia h 1.672,00         23,21R$                      38.807,12R$              88326

23.4 Limpeza final da obra (servente) h 32,00               17,99R$                      575,68R$                    88316

24 83.491,96R$                                  4,76%

24.1 Custos para imprevistos e contingências vb 1,00                 83.491,96R$              83.491,96R$              Bibliografia

100%TOTAL GERAL 1.753.906,86R$               

Elevador

Segurança do Trabalho

Transporte de Resíduos

Mão de Obra

Imprevistos e Contingências



Id Modo da 
Tarefa

Nome da Tarefa Duração Início Término Predecessoras

1 FELIPE DE OLIVEIRA 606 207 dias Seg 02/03/20 Ter 15/12/20
2 Topografia 4 dias Seg 02/03/20 Qui 05/03/20
3 Levantamento de Campo 1 dia Seg 02/03/20 Seg 02/03/20
4 Execução de tapumes 2 dias Seg 02/03/20 Ter 03/03/20
5 Locação da Obra 2 dias Seg 02/03/20 Ter 03/03/20
6 Execução do gabarito 2 dias Qua 04/03/20 Qui 05/03/20 5
7 Fundações 16 dias Sex 06/03/20 Sex 27/03/20
8 Escavação do terreno 2 dias Sex 06/03/20 Seg 09/03/20 6
9 Estaqueamento 10 dias Ter 10/03/20 Seg 23/03/20 8
10 Colocação dos Blocos 3 dias Ter 24/03/20 Qui 26/03/20 9
11 Aterro do terreno 1 dia Sex 27/03/20 Sex 27/03/20 10
12 Supraestrutura 31 dias Seg 30/03/20 Seg 11/05/20 7
13 Etapa 1 11 dias Seg 30/03/20 Seg 13/04/20
14 Montagem dos pilares - etapa 1 1 dia Seg 30/03/20 Seg 30/03/20
15 Montagem das vigas - 2º pavto 1 dia Ter 31/03/20 Ter 31/03/20 14
16 Montagem das lajes - 2º pavto 1 dia Qua 01/04/20 Qua 01/04/20 15
17 Montagem das vigas - 3º pavto 1 dia Qui 02/04/20 Qui 02/04/20 16
18 Montagem das lajes - 3º pavto 1 dia Sex 03/04/20 Sex 03/04/20 17
19 Montagem das vigas - 4º pavto 1 dia Seg 06/04/20 Seg 06/04/20 18
20 Montagem das lajes - 4º pavto 1 dia Ter 07/04/20 Ter 07/04/20 19
21 Montagem das vigas - 5º pavto 1 dia Qua 08/04/20 Qua 08/04/20 20
22 Montagem das lajes - 5º pavto 1 dia Qui 09/04/20 Qui 09/04/20 21
23 Montagem das vigas - reservatório 1 dia Sex 10/04/20 Sex 10/04/20 22
24 Montagem das lajes - reservatório 1 dia Seg 13/04/20 Seg 13/04/20 23
25 Etapa 2 9 dias Ter 14/04/20 Sex 24/04/20 13
26 Montagem dos pilares - etapa 2 1 dia Ter 14/04/20 Ter 14/04/20
27 Montagem das vigas - 2º pavto 1 dia Qua 15/04/20 Qua 15/04/20 26
28 Montagem das lajes - 2º pavto 1 dia Qui 16/04/20 Qui 16/04/20 27
29 Montagem das vigas - 3º pavto 1 dia Sex 17/04/20 Sex 17/04/20 28
30 Montagem das lajes - 3º pavto 1 dia Seg 20/04/20 Seg 20/04/20 29
31 Montagem das vigas - 4º pavto 1 dia Ter 21/04/20 Ter 21/04/20 30
32 Montagem das lajes - 4º pavto 1 dia Qua 22/04/20 Qua 22/04/20 31
33 Montagem das vigas - 5º pavto 1 dia Qui 23/04/20 Qui 23/04/20 32
34 Montagem das lajes - 5º pavto 1 dia Sex 24/04/20 Sex 24/04/20 33
35 Etapa 3 11 dias Seg 27/04/20 Seg 11/05/20 25
36 Montagem dos pilares - etapa 3 1 dia Seg 27/04/20 Seg 27/04/20
37 Montagem das vigas - 2º pavto 1 dia Ter 28/04/20 Ter 28/04/20 36
38 Montagem das lajes - 2º pavto 1,5 dias Qua 29/04/20 Qui 30/04/20 37
39 Montagem das vigas - 3º pavto 1 dia Qui 30/04/20 Sex 01/05/20 38
40 Montagem das lajes - 3º pavto 1,5 dias Sex 01/05/20 Seg 04/05/20 39
41 Montagem das vigas - 4º pavto 1 dia Ter 05/05/20 Ter 05/05/20 40
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Projeto: Felipe 606 - Pré-Molda
Data: Sex 15/11/19



Id Modo da 
Tarefa

Nome da Tarefa Duração Início Término Predecessoras

42 Montagem das lajes - 4º pavto 1,5 dias Qua 06/05/20 Qui 07/05/20 41
43 Montagem das vigas - 5º pavto 1 dia Qui 07/05/20 Sex 08/05/20 42
44 Montagem das lajes - 5º pavto 1,5 dias Sex 08/05/20 Seg 11/05/20 43
45 Capeamento 8,5 dias Ter 12/05/20 Sex 22/05/20 12
46 Colocação da malha - 2º pavimento 1,5 dias Ter 12/05/20 Qua 13/05/20
47 Colocação da  malha - 3º pavimento 1,5 dias Qua 13/05/20 Qui 14/05/20 46
48 Colocação da malha - 4º pavimento 1,5 dias Sex 15/05/20 Seg 18/05/20 47
49 Colocação da malha - 5º pavimento 1,5 dias Seg 18/05/20 Ter 19/05/20 48
50 Colocação da malha - 6º pavimento 1,5 dias Qua 20/05/20 Qui 21/05/20 49
51 Capeamento - 2º pavimento 1 dia Qua 13/05/20 Qui 14/05/20 46
52 Capeamento - 3º pavimento 1 dia Sex 15/05/20 Sex 15/05/20 47
53 Capeamento - 4º pavimento 1 dia Seg 18/05/20 Ter 19/05/20 48
54 Capeamento - 5º pavimento 1 dia Qua 20/05/20 Qua 20/05/20 49
55 Capeamento - 6º pavimento 1 dia Qui 21/05/20 Sex 22/05/20 50
56 Alvenaria 17,5 dias Sex 22/05/20 Ter 16/06/20 45
57 Térreo 2,5 dias Sex 22/05/20 Ter 26/05/20
58 2º Pavimento 3 dias Sex 22/05/20 Qua 27/05/20
59 3º Pavimento 3 dias Qua 27/05/20 Sex 29/05/20 57
60 4º Pavimento 3 dias Qua 27/05/20 Seg 01/06/20 58
61 5º Pavimento (cobertura) 3 dias Seg 01/06/20 Qua 03/06/20 59
62 Telhado 3 dias Seg 01/06/20 Qui 04/06/20 60
63 Encunhamento 8 dias Sex 05/06/20 Ter 16/06/20
64 Térreo 1 dia Sex 05/06/20 Sex 05/06/20 57TI+7 dias
65 2º Pavimento 2 dias Sex 05/06/20 Ter 09/06/20 58TI+7 dias
66 3º Pavimento 2 dias Qua 10/06/20 Qui 11/06/20 59TI+7 dias
67 4º Pavimento 2 dias Qua 10/06/20 Sex 12/06/20 60TI+7 dias
68 5º Pavimento (cobertura) 2 dias Seg 15/06/20 Ter 16/06/20 61TI+7 dias
69 Impermeabilização 10 dias Qua 17/06/20 Ter 30/06/20 56
70 2º Pavimento 2 dias Qua 17/06/20 Qui 18/06/20
71 3º Pavimento 2 dias Sex 19/06/20 Seg 22/06/20 70
72 4º Pavimento 2 dias Ter 23/06/20 Qua 24/06/20 71
73 5º Pavimento (cobertura) 2 dias Qui 25/06/20 Sex 26/06/20 72
74 Telhado 2 dias Seg 29/06/20 Ter 30/06/20 73
75 Dry Wall 20 dias Seg 22/06/20 Sex 17/07/20 56
76 2º Pavimento 5 dias Seg 22/06/20 Sex 26/06/20 82
77 3º Pavimento 5 dias Seg 29/06/20 Sex 03/07/20 83;76
78 4º Pavimento 5 dias Seg 06/07/20 Sex 10/07/20 84;77
79 5º Pavimento 5 dias Seg 13/07/20 Sex 17/07/20 85;78
80 Revest. Interno 3 dias Qua 17/06/20 Sex 19/06/20 108;56
81 Térreo 3 dias Qua 17/06/20 Sex 19/06/20 64
82 2º Pavimento 3 dias Qua 17/06/20 Sex 19/06/20 65
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Id Modo da 
Tarefa

Nome da Tarefa Duração Início Término Predecessoras

83 3º Pavimento 3 dias Qua 17/06/20 Sex 19/06/20 66
84 4º Pavimento 3 dias Qua 17/06/20 Sex 19/06/20 67
85 5º Pavimento (cobertura) 3 dias Qua 17/06/20 Sex 19/06/20 68
86 6º Pavimento 1 dia Qua 17/06/20 Qua 17/06/20 62
87 Forro 7 dias Seg 22/06/20 Ter 30/06/20 80;96;108
88 Revest. Interno (cerâmica) 16 dias Qua 01/07/20 Qua 22/07/20 80;87
89 Revest. Externo 14 dias Qui 23/07/20 Ter 11/08/20 88
90 Térreo 4 dias Qui 23/07/20 Ter 28/07/20
91 2º Pavimento 2 dias Seg 10/08/20 Ter 11/08/20 92
92 3º Pavimento 2 dias Qui 06/08/20 Sex 07/08/20 93
93 4º Pavimento 2 dias Ter 04/08/20 Qua 05/08/20 94
94 5º Pavimento (cobertura) 2 dias Sex 31/07/20 Seg 03/08/20 95
95 6º Pavimento 2 dias Qua 29/07/20 Qui 30/07/20 90
96 Hidráulica 56 dias Seg 30/03/20 Seg 15/06/20
97 Inst. Hidro - térreo 5 dias Seg 30/03/20 Sex 03/04/20 11
98 Furação - 2º Pavimento 4 dias Qua 27/05/20 Ter 02/06/20 58
99 Furação - 3º Pavimento 4 dias Seg 01/06/20 Qui 04/06/20 59
100 Furação - 4º Pavimento 4 dias Seg 01/06/20 Sex 05/06/20 60
101 Furação - 5º Pavimento 4 dias Qui 04/06/20 Ter 09/06/20 61
102 Furação - Telhado 2 dias Qui 04/06/20 Seg 08/06/20 62
103 Inst. Hidro - 2º Pav 4 dias Ter 02/06/20 Seg 08/06/20 98
104 Inst. Hidro - 3º Pav 4 dias Sex 05/06/20 Qua 10/06/20 99
105 Inst. Hidro - 4º Pav 4 dias Sex 05/06/20 Qui 11/06/20 100
106 Inst. Hidro - 5º Pav 4 dias Qua 10/06/20 Seg 15/06/20 101
107 Inst. Hidro - Telhado 4 dias Seg 08/06/20 Sex 12/06/20 102
108 Elétrica 48 dias Seg 30/03/20 Qua 03/06/20
109 Inst. Elétricas - térreo 3 dias Seg 30/03/20 Qua 01/04/20 97II
110 Inst. Elétricas - 2º Pav 3 dias Sex 22/05/20 Qua 27/05/20 58II
111 Inst. Elétricas - 3º Pav 3 dias Qua 27/05/20 Sex 29/05/20 59II
112 Inst. Elétricas - 4º Pav 3 dias Qua 27/05/20 Seg 01/06/20 60II
113 Inst. Elétricas - 5º Pav 3 dias Seg 01/06/20 Qua 03/06/20 61II
114 Inst. Elétricas - Telhado 1 dia Seg 01/06/20 Ter 02/06/20 62II
115 Equadrias 82 dias Qua 12/08/20 Qui 03/12/20 89
116 Janelas 5 dias Qua 12/08/20 Ter 18/08/20
117 Portas 3 dias Qua 19/08/20 Sex 21/08/20 116
118 Corrimãos 3 dias Seg 24/08/20 Qua 26/08/20 117
119 Brises 5 dias Qui 27/08/20 Qua 02/09/20 118
120 Portão 2 dias Qua 02/12/20 Qui 03/12/20 128;119
121 Instalação do Elevador 5 dias Seg 02/03/20 Sex 06/03/20
122 Instalação Piso Intertravado 10 dias Seg 09/03/20 Sex 20/03/20 121
123 Pintura 60 dias Qua 12/08/20 Ter 03/11/20 87;88;89;122
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Id Modo da 
Tarefa

Nome da Tarefa Duração Início Término Predecessoras

124 Externa 55 dias Qua 12/08/20 Ter 27/10/20 89
125 Interna 60 dias Qua 12/08/20 Ter 03/11/20 87
126 Estacionamento 5 dias Qua 28/10/20 Ter 03/11/20 124
127 PPCI 5 dias Qua 04/11/20 Ter 10/11/20 123
128 Acabamentos finais na estrutura 15 dias Qua 11/11/20 Ter 01/12/20 123;127
129 Testes 5 dias Qua 02/12/20 Ter 08/12/20 128
130 Limpeza da obra 5 dias Qua 09/12/20 Ter 15/12/20 129
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Id Modo da 
Tarefa

Nome da Tarefa Duração Início Término Predecessoras

1 FELIPE DE OLIVEIRA 606 273 dias Seg 02/03/20 Qua 17/03/21
2 Topografia 4 dias Seg 02/03/20 Qui 05/03/20
3 Levantamento de Campo 1 dia Seg 02/03/20 Seg 02/03/20
4 Execução de tapumes 2 dias Seg 02/03/20 Ter 03/03/20
5 Locação da Obra 2 dias Seg 02/03/20 Ter 03/03/20
6 Execução do gabarito 2 dias Qua 04/03/20 Qui 05/03/20 5
7 Fundações 24 dias Sex 06/03/20 Qua 08/04/20
8 Escavação do terreno 2 dias Sex 06/03/20 Seg 09/03/20 6
9 Estaqueamento 10 dias Ter 10/03/20 Seg 23/03/20 8
10 Colocação da armadura dos blocos 2 dias Ter 24/03/20 Qua 25/03/20 9
11 Forma dos Blocos 5 dias Ter 24/03/20 Seg 30/03/20 9
12 Concretagem dos Blocos 1 dia Ter 31/03/20 Ter 31/03/20 10;11
13 Armação das vigas de equlíbrio/baldrames 5 dias Qua 01/04/20 Ter 07/04/20 12
14 Forma das vigas de equlíbrio/baldrames 5 dias Qua 01/04/20 Ter 07/04/20 12
15 Aterro do terreno 1 dia Qua 08/04/20 Qua 08/04/20 14
16 Supraestrutura 103 dias Qui 09/04/20 Seg 31/08/20 7
17 Térreo 20 dias Qui 09/04/20 Qua 06/05/20
18 Forma vigas térreo 4 dias Qui 09/04/20 Ter 14/04/20
19 Armação Laje e vigas térreo 7 dias Seg 13/04/20 Ter 21/04/20 18II+2 dias
20 Concretagem vigas térreo 1 dia Qua 22/04/20 Qua 22/04/20 18;19
21 Forma pilares e escada térreo 7 dias Qui 23/04/20 Sex 01/05/20 20
22 Armação Pilares e escada térreo 7 dias Seg 27/04/20 Ter 05/05/20 21II+2 dias
23 Concretagem pilares e escada térreo 1 dia Qua 06/05/20 Qua 06/05/20 21;22
24 2º Pavimento 20 dias Qui 07/05/20 Qua 03/06/20 17
25 Forma laje e vigas 2º Pavimento 7 dias Qui 07/05/20 Sex 15/05/20
26 Armação laje e vigas 2º pavimento 7 dias Seg 11/05/20 Ter 19/05/20 25II+2 dias
27 Concretagem Laje e vigas 2º Pavimento 1 dia Qua 20/05/20 Qua 20/05/20 25;26
28 Forma pilares e escada 2º Pavimento 7 dias Qui 21/05/20 Sex 29/05/20 27
29 Armação Pilares e escada 2º Pavimento 7 dias Seg 25/05/20 Ter 02/06/20 28II+2 dias
30 Concretagem pilares e escada 2º Pavimento 1 dia Qua 03/06/20 Qua 03/06/20 28;29
31 3º Pavimento 20 dias Qui 04/06/20 Qua 01/07/20 24
32 Forma laje e vigas 3º Pavimento 7 dias Qui 04/06/20 Sex 12/06/20
33 Armação laje e vigas 3º pavimento 7 dias Seg 08/06/20 Ter 16/06/20 32II+2 dias
34 Concretagem Laje e vigas 3º Pavimento 1 dia Qua 17/06/20 Qua 17/06/20 32;33
35 Forma pilares e escada 3º Pavimento 7 dias Qui 18/06/20 Sex 26/06/20 34
36 Armação Pilares e escada 3º Pavimento 7 dias Seg 22/06/20 Ter 30/06/20 35II+2 dias
37 Concretagem pilares e escada 3º Pavimento 1 dia Qua 01/07/20 Qua 01/07/20 35;36
38 4º Pavimento 20 dias Qui 02/07/20 Qua 29/07/20 31
39 Forma laje e vigas 4º Pavimento 7 dias Qui 02/07/20 Sex 10/07/20
40 Armação laje e vigas 4º pavimento 7 dias Seg 06/07/20 Ter 14/07/20 39II+2 dias
41 Concretagem Laje e vigas 4º Pavimento 1 dia Qua 15/07/20 Qua 15/07/20 39;40
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Id Modo da 
Tarefa

Nome da Tarefa Duração Início Término Predecessoras

42 Forma pilares e escada 4º Pavimento 7 dias Qui 16/07/20 Sex 24/07/20 41
43 Armação Pilares e escada 4º Pavimento 7 dias Seg 20/07/20 Ter 28/07/20 42II+2 dias
44 Concretagem pilares e escada 4º Pavimento 1 dia Qua 29/07/20 Qua 29/07/20 42;43
45 5º Pavimento - Cobertura 17 dias Qui 30/07/20 Sex 21/08/20 38
46 Forma laje e vigas 5º Pavimento 7 dias Qui 30/07/20 Sex 07/08/20
47 Armação laje e vigas 5º pavimento 7 dias Seg 03/08/20 Ter 11/08/20 46II+2 dias
48 Concretagem Laje e vigas 5º Pavimento 1 dia Qua 12/08/20 Qua 12/08/20 46;47
49 Forma pilares e escada 5º Pavimento 5 dias Qui 13/08/20 Qua 19/08/20 48
50 Armação Pilares e escada 5º Pavimento 5 dias Seg 17/08/20 Sex 21/08/20 49II+2 dias
51 Concretagem pilares e escada 5º Pavimento 1 dia Qui 20/08/20 Qui 20/08/20 48;49
52 6º Pavimento - Telhado 6 dias Seg 24/08/20 Seg 31/08/20 45
53 Forma laje e vigas 6º Pavimento 4 dias Seg 24/08/20 Qui 27/08/20
54 Armação laje e vigas 6º pavimento 4 dias Qua 26/08/20 Seg 31/08/20 53II+2 dias
55 Concretagem Laje e vigas 6º Pavimento 1 dia Seg 24/08/20 Seg 24/08/20
56 Forma pilares 6º Pavimento 3 dias Seg 24/08/20 Qua 26/08/20
57 Armação Pilares e escada 5º Pavimento 2 dias Ter 25/08/20 Qua 26/08/20 56II+1 dia
58 Concretagem pilares e escada 5º Pavimento 1 dia Seg 24/08/20 Seg 24/08/20
59 Forma laje do telhado - reservatórios 2 dias Seg 24/08/20 Ter 25/08/20
60 Armação laje do telhado - reservatórios 1 dia Ter 25/08/20 Ter 25/08/20 59II+1 dia
61 Concretagem laje do telhado - reservatórios 1 dia Qua 26/08/20 Qua 26/08/20 60
62 Alvenaria 17,5 dias Qui 02/07/20 Seg 27/07/20 38II
63 Assentamento 8,5 dias Qui 02/07/20 Ter 14/07/20
64 Térreo 2,5 dias Qui 02/07/20 Seg 06/07/20
65 2º Pavimento 3 dias Qui 02/07/20 Seg 06/07/20
66 3º Pavimento 3 dias Seg 06/07/20 Qui 09/07/20 64
67 4º Pavimento 3 dias Ter 07/07/20 Qui 09/07/20 65
68 5º Pavimento (cobertura) 3 dias Qui 09/07/20 Ter 14/07/20 66
69 Telhado 2 dias Sex 10/07/20 Seg 13/07/20 67
70 Encunhamento 8 dias Qua 15/07/20 Seg 27/07/20
71 Térreo 1 dia Qua 15/07/20 Qui 16/07/20 64TI+7 dias
72 2º Pavimento 2 dias Qui 16/07/20 Sex 17/07/20 65TI+7 dias
73 3º Pavimento 2 dias Seg 20/07/20 Qua 22/07/20 66TI+7 dias
74 4º Pavimento 2 dias Ter 21/07/20 Qua 22/07/20 67TI+7 dias
75 5º Pavimento (cobertura) 2 dias Qui 23/07/20 Seg 27/07/20 68TI+7 dias
76 6º Pavimento (telhado) 2 dias Qui 23/07/20 Sex 24/07/20 69TI+7 dias
77 Impermeabilização 10 dias Seg 27/07/20 Seg 10/08/20 62
78 2º Pavimento 2 dias Seg 27/07/20 Qua 29/07/20
79 3º Pavimento 2 dias Qua 29/07/20 Sex 31/07/20 78
80 4º Pavimento 2 dias Sex 31/07/20 Ter 04/08/20 79
81 5º Pavimento 2 dias Ter 04/08/20 Qui 06/08/20 80
82 <Nova Tarefa> 2 dias Qui 06/08/20 Seg 10/08/20 81
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Nome da Tarefa Duração Início Término Predecessoras

83 Dry Wall 20 dias Seg 27/07/20 Seg 24/08/20 62
84 2º Pavimento 5 dias Seg 27/07/20 Seg 03/08/20 90
85 3º Pavimento 5 dias Seg 03/08/20 Seg 10/08/20 84;91
86 4º Pavimento 5 dias Seg 10/08/20 Seg 17/08/20 85;92
87 5º Pavimento 5 dias Seg 17/08/20 Seg 24/08/20 86;93
88 Revest. Interno (reboco) 10 dias Qui 16/07/20 Qui 30/07/20
89 Térreo 3 dias Qui 16/07/20 Ter 21/07/20 71
90 2º Pavimento 3 dias Seg 20/07/20 Qua 22/07/20 72
91 3º Pavimento 3 dias Qua 22/07/20 Seg 27/07/20 73
92 4º Pavimento 3 dias Qui 23/07/20 Seg 27/07/20 74
93 5º Pavimento (cobertura) 3 dias Seg 27/07/20 Qui 30/07/20 75
94 6º Pavimento 1 dia Seg 27/07/20 Seg 27/07/20 76
95 Forro 7 dias Ter 22/09/20 Qua 30/09/20 88;104;116
96 Revest. Interno (cerâmica) 16 dias Qui 01/10/20 Qui 22/10/20 88;95
97 Revest. Externo 14 dias Sex 23/10/20 Qua 11/11/20 96
98 Térreo 4 dias Sex 23/10/20 Qua 28/10/20
99 2º Pavimento 2 dias Ter 10/11/20 Qua 11/11/20 100
100 3º Pavimento 2 dias Sex 06/11/20 Seg 09/11/20 101
101 4º Pavimento 2 dias Qua 04/11/20 Qui 05/11/20 102
102 5º Pavimento (cobertura) 2 dias Seg 02/11/20 Ter 03/11/20 103
103 6º Pavimento 2 dias Qui 29/10/20 Sex 30/10/20 98
104 Hidráulica 118 dias Qui 09/04/20 Seg 21/09/20
105 Inst. Hidro - térreo 5 dias Qui 09/04/20 Qua 15/04/20 15
106 Furação - 2º Pavimento 4 dias Qua 10/06/20 Seg 15/06/20 27TI+14 dias
107 Furação - 3º Pavimento 4 dias Qua 08/07/20 Seg 13/07/20 34TI+14 dias
108 Furação - 4º Pavimento 4 dias Qua 05/08/20 Seg 10/08/20 41TI+14 dias
109 Furação - 5º Pavimento 4 dias Qua 02/09/20 Seg 07/09/20 48TI+14 dias
110 Furação - Telhado 2 dias Seg 14/09/20 Ter 15/09/20 55TI+14 dias
111 Inst. Hidro - 2º Pav 4 dias Ter 16/06/20 Sex 19/06/20 106
112 Inst. Hidro - 3º Pav 4 dias Ter 14/07/20 Sex 17/07/20 107
113 Inst. Hidro - 4º Pav 4 dias Ter 11/08/20 Sex 14/08/20 108
114 Inst. Hidro - 5º Pav 4 dias Ter 08/09/20 Sex 11/09/20 109
115 Inst. Hidro - Telhado 4 dias Qua 16/09/20 Seg 21/09/20 110
116 Elétrica 98 dias Seg 13/04/20 Qua 26/08/20
117 Laje 98 dias Seg 13/04/20 Qua 26/08/20
118 Inst. Elétricas - térreo 3 dias Seg 13/04/20 Qua 15/04/20 19II
119 Inst. Elétricas - 2º Pav 3 dias Seg 11/05/20 Qua 13/05/20 26II
120 Inst. Elétricas - 3º Pav 3 dias Seg 08/06/20 Qua 10/06/20 33II
121 Inst. Elétricas - 4º Pav 3 dias Seg 06/07/20 Qua 08/07/20 40II
122 Inst. Elétricas - 5º Pav 3 dias Seg 03/08/20 Qua 05/08/20 47II
123 Inst. Elétricas - Telhado 1 dia Qua 26/08/20 Qua 26/08/20 54II
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Tarefa
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124 Pontos nas paredes 10,5 dias Qui 02/07/20 Qui 16/07/20
125 Térreo 5 dias Qui 02/07/20 Qua 08/07/20 64II
126 2º Pavimento 5 dias Qui 02/07/20 Qua 08/07/20 65II
127 3º Pavimento 5 dias Seg 06/07/20 Seg 13/07/20 66II
128 4º Pavimento 5 dias Ter 07/07/20 Seg 13/07/20 67II
129 5º Pavimento - Cobertura 5 dias Qui 09/07/20 Qui 16/07/20 68II
130 Equadrias 82 dias Qui 12/11/20 Sex 05/03/21 97
131 Janelas 5 dias Qui 12/11/20 Qua 18/11/20
132 Portas 3 dias Qui 19/11/20 Seg 23/11/20 131
133 Corrimãos 3 dias Ter 24/11/20 Qui 26/11/20 132
134 Brises 5 dias Sex 27/11/20 Qui 03/12/20 133;137
135 Portão 2 dias Qui 04/03/21 Sex 05/03/21 143;134;137
136 Instalação do Elevador 5 dias Seg 02/03/20 Sex 06/03/20
137 Piso Intertravado - Térreo 5 dias Ter 22/09/20 Seg 28/09/20 104;116;136
138 Pintura 60 dias Qui 12/11/20 Qua 03/02/21 95;96;97;137
139 Externa 55 dias Qui 12/11/20 Qua 27/01/21 97
140 Interna 60 dias Qui 12/11/20 Qua 03/02/21 95
141 Estacionamento 5 dias Qui 28/01/21 Qua 03/02/21 139
142 PPCI 5 dias Qui 04/02/21 Qua 10/02/21 138
143 Acabamentos finais na estrutura 15 dias Qui 11/02/21 Qua 03/03/21 138;142
144 Testes 5 dias Qui 04/03/21 Qua 10/03/21 143
145 Limpeza da obra 5 dias Qui 11/03/21 Qua 17/03/21 144
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Id Modo da 
Tarefa

Nome da Tarefa Duração Início Término Predecessoras

1 FELIPE DE OLIVEIRA 606 214 dias Seg 02/03/20 Qui 24/12/20
2 Topografia 4 dias Seg 02/03/20 Qui 05/03/20
3 Levantamento de Campo 1 dia Seg 02/03/20 Seg 02/03/20
4 Execução de tapumes 2 dias Seg 02/03/20 Ter 03/03/20
5 Locação da Obra 2 dias Seg 02/03/20 Ter 03/03/20
6 Execução do gabarito 2 dias Qua 04/03/20 Qui 05/03/20 5
7 Fundações 24 dias Sex 06/03/20 Qua 08/04/20
8 Escavação do terreno 2 dias Sex 06/03/20 Seg 09/03/20 6
9 Estaqueamento 10 dias Ter 10/03/20 Seg 23/03/20 8
10 Colocação da armadura dos blocos 2 dias Ter 24/03/20 Qua 25/03/20 9
11 Forma dos Blocos 5 dias Ter 24/03/20 Seg 30/03/20 9
12 Concretagem dos Blocos 1 dia Ter 31/03/20 Ter 31/03/20 10;11
13 Armação das vigas de equlíbrio/baldrames 5 dias Qua 01/04/20 Ter 07/04/20 12
14 Forma das vigas de equlíbrio/baldrames 5 dias Qua 01/04/20 Ter 07/04/20 12
15 Aterro do terreno 1 dia Qua 08/04/20 Qua 08/04/20 14
16 Supraestrutura 81 dias Qui 09/04/20 Qui 30/07/20 7
17 Térreo 20 dias Qui 09/04/20 Qua 06/05/20
18 Forma Vigas de baldrame térreo 5 dias Qui 09/04/20 Qua 15/04/20
19 Armação Vigas de baldrame térreo 5 dias Seg 13/04/20 Sex 17/04/20 18II+2 dias
20 Concretagem vigas de baldrame térreo 1 dia Seg 20/04/20 Seg 20/04/20 18;19
21 Forma pilares térreo 4 dias Ter 21/04/20 Sex 24/04/20 20
22 Armação Pilares térreo 4 dias Qui 23/04/20 Ter 28/04/20 21II+2 dias
23 Concretagem pilares térreo 1 dia Qua 29/04/20 Qua 29/04/20 21;22
24 Fôrma vigas de sustentação da laje - térreo 4 dias Qui 30/04/20 Ter 05/05/20 23
25 Armação vigas de sustentação da laje - térreo 4 dias Qui 30/04/20 Ter 05/05/20 24II
26 Concretagem das vigas - térreo 1 dia Qua 06/05/20 Qua 06/05/20 25
27 Montagem Laje Painel - 2º Pav 3 dias Qui 30/04/20 Seg 04/05/20 23
28 Forma Laje Painel - 2º Pav 2 dias Sex 01/05/20 Seg 04/05/20 27TT
29 Capeamento Laje Painel - 2º Pav 1 dia Ter 05/05/20 Ter 05/05/20 27
30 2º Pavimento 12 dias Qui 07/05/20 Sex 22/05/20 17
31 Marcação 1ª Fiada 1 dia Qui 07/05/20 Qui 07/05/20 29
32 Elevação 5 dias Sex 08/05/20 Qui 14/05/20 31
33 Encunhamento - Bloco Especial + Graute 2 dias Sex 15/05/20 Seg 18/05/20 32
34 Fôrma e Armação Pilares da Escada 3 dias Sex 08/05/20 Ter 12/05/20 29TI+2 dias
35 Concretagem Pilares Escada 1 dia Qua 13/05/20 Qua 13/05/20 34
36 Fôrma e Armação Vigas e Escada 5 dias Qui 14/05/20 Qua 20/05/20 35
37 Concretagem Vigas 1 dia Qui 07/05/20 Qui 07/05/20
38 Montagem Laje Painel - 3º Pav 3 dias Ter 19/05/20 Qui 21/05/20 37;33
39 Forma Laje Painel -3º Pav 2 dias Qua 20/05/20 Qui 21/05/20 38TT
40 Capeamento Laje Painel - 3º Pav 1 dia Sex 22/05/20 Sex 22/05/20 39
41 3º Pavimento 16 dias Seg 25/05/20 Seg 15/06/20 30
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Id Modo da 
Tarefa

Nome da Tarefa Duração Início Término Predecessoras

42 Marcação 1ª Fiada 1 dia Seg 25/05/20 Seg 25/05/20 40
43 Elevação 5 dias Ter 26/05/20 Seg 01/06/20 42
44 Encunhamento - Bloco Especial + Graute 2 dias Ter 02/06/20 Qua 03/06/20 43
45 Fôrma e Armação Pilares da Escada 3 dias Qua 27/05/20 Sex 29/05/20 40TI+2 dias
46 Concretagem Pilares Escada 1 dia Seg 01/06/20 Seg 01/06/20 45
47 Fôrma e Armação Vigas e Escada 5 dias Ter 02/06/20 Seg 08/06/20 46
48 Concretagem Vigas 1 dia Ter 09/06/20 Ter 09/06/20 47
49 Montagem Laje Painel - 3º Pav 3 dias Qua 10/06/20 Sex 12/06/20 44;48
50 Forma Laje Painel -3º Pav 2 dias Qui 11/06/20 Sex 12/06/20 49TT
51 Capeamento Laje Painel - 3º Pav 1 dia Seg 15/06/20 Seg 15/06/20 50
52 4º Pavimento 15 dias Ter 16/06/20 Seg 06/07/20 41
53 Marcação 1ª Fiada 1 dia Ter 16/06/20 Ter 16/06/20 51
54 Elevação 5 dias Qua 17/06/20 Ter 23/06/20 53
55 Encunhamento - Bloco Especial + Graute 2 dias Qua 24/06/20 Qui 25/06/20 54
56 Fôrma e Armação Pilares Escada 3 dias Qua 17/06/20 Sex 19/06/20 50TI+2 dias
57 Concretagem Pilares da Escada 1 dia Seg 22/06/20 Seg 22/06/20 56
58 Fôrma e Armação Vigas e Escada 5 dias Ter 23/06/20 Seg 29/06/20 57
59 Concretagem Vigas 1 dia Ter 30/06/20 Ter 30/06/20 58
60 Montagem Laje Painel - 4º Pav 3 dias Qua 01/07/20 Sex 03/07/20 55;59
61 Forma Laje Painel - 4º Pav 2 dias Qui 02/07/20 Sex 03/07/20 60TT
62 Capeamento Laje Painel - 4º Pav 1 dia Seg 06/07/20 Seg 06/07/20 61
63 5º Pavimento 15 dias Ter 07/07/20 Seg 27/07/20 52
64 Marcação 1ª Fiada 1 dia Ter 07/07/20 Ter 07/07/20 62
65 Elevação 5 dias Qua 08/07/20 Ter 14/07/20 64
66 Encunhamento - Bloco Especial + Graute 2 dias Qua 15/07/20 Qui 16/07/20 65
67 Fôrma e Armação Pilares da Escada 3 dias Qui 09/07/20 Seg 13/07/20 62TI+2 dias
68 Concretagem Pilares Escada 1 dia Ter 14/07/20 Ter 14/07/20 67
69 Fôrma e Armação Vigas e Escada 5 dias Qua 15/07/20 Ter 21/07/20 68
70 Concretagem Vigas 1 dia Qua 22/07/20 Qua 22/07/20 69
71 Montagem Laje Painel - 5º Pav 3 dias Qui 23/07/20 Seg 27/07/20 66;70
72 Forma Laje Painel - 5º Pav 2 dias Qua 15/07/20 Qui 16/07/20 66TT
73 Capeamento Laje Painel - 5º Pav 1 dia Sex 17/07/20 Sex 17/07/20 72
74 Reservatório 3 dias Ter 28/07/20 Qui 30/07/20 63
75 Marcação 1ª Fiada 1 dia Ter 28/07/20 Ter 28/07/20 73
76 Elevação 1 dia Qua 29/07/20 Qua 29/07/20 75
77 Encunhamento - Bloco Especial + Graute 1 dia Qui 30/07/20 Qui 30/07/20 76
78 Forma laje Painel - Reservatório 1 dia Qua 29/07/20 Qua 29/07/20 76TT
79 Capeamento Laje Painel - Reservatório 1 dia Qui 30/07/20 Qui 30/07/20 78
80 Elétrica 83 dias Qui 09/04/20 Seg 03/08/20
81 Térreo 5 dias Qui 09/04/20 Qua 15/04/20 17II
82 2º Pavimento 5 dias Qui 07/05/20 Qua 13/05/20 30II
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Id Modo da 
Tarefa

Nome da Tarefa Duração Início Término Predecessoras

83 3º Pavimento 5 dias Seg 25/05/20 Sex 29/05/20 41II
84 4º Pavimento 5 dias Ter 16/06/20 Seg 22/06/20 52II
85 5º Pavimento 5 dias Ter 07/07/20 Seg 13/07/20 63II
86 Reservatório 5 dias Ter 28/07/20 Seg 03/08/20 74II
87 Hidráulica 82 dias Qui 09/04/20 Sex 31/07/20
88 Inst. Hidro - Térreo 4 dias Qui 09/04/20 Ter 14/04/20 17II
89 Inst. Hidro - 2º Pav. 4 dias Qui 07/05/20 Ter 12/05/20 30II
90 Inst. Hidro - 3º Pav. 4 dias Seg 25/05/20 Qui 28/05/20 41II
91 Inst. Hidro - 4º Pav. 4 dias Ter 16/06/20 Sex 19/06/20 52II
92 Inst. Hidro - 5º Pav. 4 dias Ter 07/07/20 Sex 10/07/20 63II
93 Inst. Hidro - Telhado 4 dias Ter 28/07/20 Sex 31/07/20 74II
94 Impermeabilização 51 dias Seg 25/05/20 Seg 03/08/20
95 2º Pavimento 2 dias Seg 25/05/20 Ter 26/05/20 30
96 3º Pavimento 2 dias Ter 16/06/20 Qua 17/06/20 41
97 4º Pavimento 2 dias Ter 07/07/20 Qua 08/07/20 52
98 5º Pavimento (cobertura) 2 dias Ter 28/07/20 Qua 29/07/20 63
99 Reservatório 2 dias Sex 31/07/20 Seg 03/08/20 74
100 Revest. Cerâmico 50 dias Qua 27/05/20 Ter 04/08/20
101 5º Pavimento 4 dias Qui 30/07/20 Ter 04/08/20 98
102 4º Pavimento 4 dias Qui 09/07/20 Ter 14/07/20 97
103 3º Pavimento 4 dias Qui 18/06/20 Ter 23/06/20 96
104 2º Pavimento 4 dias Qua 27/05/20 Seg 01/06/20 95
105 Revestimento Externo 12 dias Qua 05/08/20 Qui 20/08/20 100
106 Reservatório 4 dias Qua 05/08/20 Seg 10/08/20
107 5º Pavimento 2 dias Ter 11/08/20 Qua 12/08/20 106
108 4º Pavimento 2 dias Qui 13/08/20 Sex 14/08/20 107
109 3º Pavimento 2 dias Seg 17/08/20 Ter 18/08/20 108
110 2º Pavimento 2 dias Qua 19/08/20 Qui 20/08/20 109
111 Esquadrias 18 dias Sex 21/08/20 Ter 15/09/20 105
117 Piso Intertravado 5 dias Sex 21/08/20 Qui 27/08/20 105
118 Pintura 72 dias Qua 05/08/20 Qui 12/11/20
122 PPCI 5 dias Sex 13/11/20 Qui 19/11/20 118
123 Acabamentos Finais na Estrutura 15 dias Sex 20/11/20 Qui 10/12/20 122
124 Testes 5 dias Sex 11/12/20 Qui 17/12/20 123
125 Limpeza da Obra 5 dias Sex 18/12/20 Qui 24/12/20 124
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Área de Infl. [m²] Bloco Cerâmico Conc. Armado Reservatório Sobrecarga Escada Forro Rev. Cerâmico Argamassa Elevador nº #8mm nº #10mm nº #12.5mm nº #16mm Verificação [cm²] Peso #8mm [kg] Peso #10mm [kg] Peso #12.5mm [kg] Peso #16mm [kg]

P501 4,66                             21,35                       5,95                      5,00                    9,33                7,65          -           -                        4,14                7,50                60,92              60,92                            6,21                              360,00                0,10                    5,40                   2,00                   -                      4,00                 -                6,00                            2,08                         -                              10,47                             -                              
P502 4,21                             21,35                       5,95                      5,00                    8,43                8,40          -           -                        4,14                7,50                60,76              60,76                            6,20                              360,00                0,10                    5,40                   2,00                   -                      4,00                 -                6,00                            2,08                         -                              10,47                             -                              
P503 4,66                             64,67                       36,30                    5,00                    9,33                -           -           -                        4,14                7,50                126,93            126,93                          12,94                            360,00                0,10                    5,40                   2,00                   -                      4,00                 -                6,00                            2,08                         -                              10,47                             -                              
P504 4,21                             64,67                       36,30                    5,00                    8,43                -           -           -                        4,14                7,50                126,03            126,03                          12,85                            360,00                0,10                    5,40                   2,00                   -                      4,00                 -                6,00                            2,08                         -                              10,47                             -                              
P505 6,51                             36,64                       37,68                    -                      13,02              -           -           -                        14,21              -                 101,55            101,55                          10,36                            360,00                0,10                    5,40                   2,00                   -                      4,00                 -                6,00                            2,08                         -                              10,47                             -                              
P506 6,51                             36,64                       37,68                    -                      13,02              -           -           -                        14,21              -                 101,55            101,55                          10,36                            360,00                0,10                    5,40                   2,00                   -                      4,00                 -                6,00                            2,08                         -                              10,47                             -                              
P507 13,09                           63,52                       48,49                    -                      26,18              -           0,26          2,29                       24,63              -                 165,37            165,37                          16,86                            360,00                0,10                    5,40                   2,00                   -                      4,00                 -                6,00                            2,08                         -                              10,47                             -                              
P508 27,98                           8,88                         81,12                    -                      55,96              9,65          -           -                        5,17                -                 160,78            160,78                          16,39                            360,00                0,10                    5,40                   2,00                   -                      4,00                 -                6,00                            2,08                         -                              10,47                             -                              
P509 13,09                           63,52                       48,49                    -                      26,18              -           0,26          2,29                       24,63              -                 165,37            165,37                          16,86                            360,00                0,10                    5,40                   2,00                   -                      4,00                 -                6,00                            2,08                         -                              10,47                             -                              
P510 12,85                           25,24                       67,74                    -                      25,71              -           -           -                        7,61                -                 126,31            126,31                          12,88                            360,00                0,10                    5,40                   2,00                   -                      4,00                 -                6,00                            2,08                         -                              10,47                             -                              
P511 10,30                           8,01                         37,76                    -                      20,60              -           -           -                        2,42                -                 68,78              68,78                            7,01                              360,00                0,10                    5,40                   2,00                   -                      4,00                 -                6,00                            2,08                         -                              10,47                             -                              
P512 10,30                           8,01                         37,76                    -                      20,60              -           -           -                        2,42                -                 68,78              68,78                            7,01                              360,00                0,10                    5,40                   2,00                   -                      4,00                 -                6,00                            2,08                         -                              10,47                             -                              
P513 12,85                           25,24                       67,74                    -                      25,71              -           -           -                        7,61                -                 126,31            126,31                          12,88                            360,00                0,10                    5,40                   2,00                   -                      4,00                 -                6,00                            2,08                         -                              10,47                             -                              

-                     

P401 4,66                             21,35                       7,51                      -                      9,33                7,65          -           -                        4,14                -                 49,97              110,89                          11,31                            360,00                0,10                    5,40                   2,00                   -                      4,00                 -                6,00                            2,08                         -                              10,47                             -                              
P402 4,21                             21,35                       7,48                      -                      8,43                8,40          -           -                        4,14                -                 49,80              110,56                          11,27                            360,00                0,10                    5,40                   2,00                   -                      4,00                 -                6,00                            2,08                         -                              10,47                             -                              
P403 4,66                             74,01                       40,76                    -                      9,33                -           -           -                        4,14                -                 128,24            255,18                          26,02                            360,00                0,10                    5,40                   2,00                   -                      4,00                 -                6,00                            2,08                         -                              10,47                             -                              
P404 4,21                             74,01                       40,76                    -                      8,43                -           -           -                        4,14                -                 127,34            253,37                          25,84                            360,00                0,10                    5,40                   2,00                   -                      4,00                 -                6,00                            2,08                         -                              10,47                             -                              
P405 6,51                             36,64                       10,67                    -                      13,02              -           -           -                        14,21              -                 74,55              176,10                          17,96                            360,00                0,10                    5,40                   2,00                   -                      4,00                 -                6,00                            2,08                         -                              10,47                             -                              
P406 6,51                             36,64                       10,67                    -                      13,02              -           -           -                        14,21              -                 74,55              176,10                          17,96                            360,00                0,10                    5,40                   2,00                   -                      4,00                 -                6,00                            2,08                         -                              10,47                             -                              
P407 13,09                           51,37                       56,64                    -                      26,18              -           0,47          3,91                       19,92              -                 158,48            323,85                          33,02                            376,75                0,10                    5,65                   2,00                   -                      4,00                 -                6,00                            2,08                         -                              10,47                             -                              
P408 27,98                           23,31                       62,31                    -                      55,96              - - - 7,03                -                 148,60            309,38                          31,55                            360,00                0,10                    5,40                   2,00                   -                      4,00                 -                6,00                            2,08                         -                              10,47                             -                              
P409 13,09                           51,37                       56,64                    -                      26,18              -           0,47          3,91                       19,92              -                 158,48            323,85                          33,02                            376,75                0,10                    5,65                   2,00                   -                      4,00                 -                6,00                            2,08                         -                              10,47                             -                              
P410 12,85                           16,62                       38,62                    -                      25,71              -           -           1,00                       6,44                -                 88,40              214,71                          21,89                            360,00                0,10                    5,40                   2,00                   -                      4,00                 -                6,00                            2,08                         -                              10,47                             -                              
P411 10,30                           31,39                       62,21                    - 20,60              4,77          -           -                        9,47                -                 128,42            197,20                          20,11                            360,00                0,10                    5,40                   2,00                   -                      4,00                 -                6,00                            2,08                         -                              10,47                             -                              
P412 10,30                           31,39                       62,21                    - 20,60              4,77          -           -                        9,47                -                 128,42            197,20                          20,11                            360,00                0,10                    5,40                   2,00                   -                      4,00                 -                6,00                            2,08                         -                              10,47                             -                              
P413 12,85                           16,62                       38,62                    -                      25,71              -           -           1,00                       6,44                -                 88,40              214,71                          21,89                            360,00                0,10                    5,40                   2,00                   -                      4,00                 -                6,00                            2,08                         -                              10,47                             -                              

-                     

P301 4,66                             21,35                       13,31                    -                      9,33                7,65          -           -                        4,14                -                 55,78              166,67                          17,00                            360,00                0,10                    5,40                   2,00                   -                      4,00                 -                6,00                            2,08                         -                              10,47                             -                              
P302 4,21                             21,35                       8,60                      -                      8,43                8,40          -           -                        4,14                -                 50,91              161,47                          16,47                            360,00                0,10                    5,40                   2,00                   -                      4,00                 -                6,00                            2,08                         -                              10,47                             -                              
P303 4,66                             74,01                       43,36                    -                      9,33                -           -           -                        4,14                -                 130,85            386,02                          39,36                            449,07                0,12                    6,74                   4,00                   -                      4,00                 -                7,00                            4,17                         -                              10,47                             -                              
P304 4,21                             74,01                       43,36                    -                      8,43                -           -           -                        4,14                -                 129,94            383,31                          39,09                            445,92                0,12                    6,69                   4,00                   -                      4,00                 -                7,00                            4,17                         -                              10,47                             -                              
P305 6,51                             30,83                       31,45                    -                      13,02              -           -           -                        11,95              -                 87,25              263,34                          26,85                            360,00                0,10                    5,40                   2,00                   -                      4,00                 -                6,00                            2,08                         -                              10,47                             -                              
P306 6,51                             30,83                       31,45                    -                      13,02              -           -           -                        11,95              -                 87,25              263,34                          26,85                            360,00                0,10                    5,40                   2,00                   -                      4,00                 -                6,00                            2,08                         -                              10,47                             -                              
P307 13,09                           73,62                       49,71                    -                      26,18              -           0,46          3,91                       28,55              -                 182,43            506,28                          51,63                            588,97                0,16                    8,83                   5,00                   2,00                    4,00                 -                9,10                            5,21                         3,31                            10,47                             -                              
P308 27,98                           41,97                       135,88                  -                      55,96              -           -           -                        16,27              -                 250,08            559,46                          57,05                            650,83                0,17                    9,76                   5,00                   3,00                    4,00                 -                9,90                            5,21                         4,96                            10,47                             -                              
P309 13,09                           73,62                       49,71                    -                      26,18              -           0,46          3,91                       28,55              -                 182,43            506,28                          51,63                            588,97                0,16                    8,83                   5,00                   2,00                    4,00                 -                9,10                            5,21                         3,31                            10,47                             -                              
P310 12,85                           27,30                       43,77                    -                      25,71              -           -           1,00                       10,59              -                 108,37            323,07                          32,94                            375,84                0,10                    5,64                   2,00                   -                      4,00                 -                6,00                            2,08                         -                              10,47                             -                              
P311 10,30                           25,50                       51,36                    -                      20,60              -           -           -                        9,89                -                 107,34            304,55                          31,06                            360,00                0,10                    5,40                   2,00                   -                      4,00                 -                6,00                            2,08                         -                              10,47                             -                              
P312 10,30                           25,50                       51,36                    -                      20,60              -           -           -                        9,89                -                 107,34            304,55                          31,06                            360,00                0,10                    5,40                   2,00                   -                      4,00                 -                6,00                            2,08                         -                              10,47                             -                              
P313 12,85                           27,30                       43,77                    -                      25,71              -           -           1,00                       10,59              -                 108,37            323,07                          32,94                            375,84                0,10                    5,64                   2,00                   -                      4,00                 -                6,00                            2,08                         -                              10,47                             -                              

-                     

P201 4,66                             21,35                       13,31                    -                      9,33                7,65          -           -                        4,14                -                 55,78              222,45                          22,68                            360,00                0,10                    5,40                   2,00                   -                      4,00                 -                6,00                            2,08                         -                              10,47                             -                              
P202 4,21                             21,35                       8,60                      -                      8,43                8,40          -           -                        4,14                -                 50,91              212,39                          21,66                            360,00                0,10                    5,40                   2,00                   -                      4,00                 -                6,00                            2,08                         -                              10,47                             -                              
P203 4,66                             74,01                       43,36                    -                      9,33                -           -           -                        4,14                -                 130,85            516,87                          52,71                            601,29                0,16                    9,02                   5,00                   2,00                    4,00                 -                9,10                            5,21                         3,31                            10,47                             -                              
P204 4,21                             74,01                       43,36                    -                      8,43                -           -           -                        4,14                -                 129,94            513,25                          52,34                            597,08                0,16                    8,96                   5,00                   2,00                    4,00                 -                9,10                            5,21                         3,31                            10,47                             -                              
P205 6,51                             30,83                       27,27                    -                      13,02              -           -           -                        11,95              -                 83,07              346,41                          35,32                            402,99                0,11                    6,04                   3,00                   -                      4,00                 -                6,50                            3,12                         -                              10,47                             -                              
P206 6,51                             30,83                       27,27                    -                      13,02              -           -           -                        11,95              -                 83,07              346,41                          35,32                            402,99                0,11                    6,04                   3,00                   -                      4,00                 -                6,50                            3,12                         -                              10,47                             -                              
P207 13,09                           73,62                       45,97                    -                      26,18              -           0,46          3,91                       28,55              -                 178,69            684,97                          69,85                            796,84                0,21                    11,95                6,00                   5,00                    4,00                 -                12,00                          6,25                         8,27                            10,47                             -                              
P208 27,98                           41,97                       125,23                  -                      55,96              -           -           -                        16,27              -                 239,43            798,88                          81,46                            929,37                0,25                    13,94                7,00                   4,00                    6,00                 -                14,20                          7,29                         6,61                            15,71                             -                              
P209 13,09                           73,62                       45,97                    -                      26,18              -           0,46          3,91                       28,55              -                 178,69            684,97                          69,85                            796,84                0,21                    11,95                6,00                   5,00                    4,00                 -                12,00                          6,25                         8,27                            10,47                             -                              
P210 12,85                           27,30                       43,77                    -                      25,71              -           -           1,00                       10,59              -                 108,37            431,44                          43,99                            501,91                0,13                    7,53                   2,00                   -                      6,00                 -                8,50                            2,08                         -                              15,71                             -                              
P211 10,30                           25,50                       51,36                    -                      20,60              -           -           -                        9,89                -                 107,34            411,89                          42,00                            479,17                0,13                    7,19                   2,00                   -                      6,00                 -                8,50                            2,08                         -                              15,71                             -                              
P212 10,30                           25,50                       51,36                    -                      20,60              -           -           -                        9,89                -                 107,34            411,89                          42,00                            479,17                0,13                    7,19                   2,00                   -                      6,00                 -                8,50                            2,08                         -                              15,71                             -                              
P213 12,85                           27,30                       43,77                    -                      25,71              -           -           1,00                       10,59              -                 108,37            431,44                          43,99                            501,91                0,13                    7,53                   2,00                   -                      6,00                 -                8,50                            2,08                         -                              15,71                             -                              

-                     

P101 4,66                             21,35                       13,31                    6,67                    9,33                -           -           -                        4,14                -                 54,80              277,25                          28,27                            360,00                0,10                    5,40                   2,00                   -                      4,00                 -                6,00                            2,08                         -                              10,47                             -                              
P102 4,21                             21,35                       8,60                      -                      8,43                -           -           -                        4,14                -                 42,51              254,90                          25,99                            360,00                0,10                    5,40                   2,00                   -                      4,00                 -                6,00                            2,08                         -                              10,47                             -                              
P103 4,66                             74,01                       43,36                    6,67                    9,33                -           -           -                        4,14                -                 137,51            654,38                          66,73                            761,26                0,20                    11,42                5,00                   2,00                    6,00                 -                11,60                          5,21                         3,31                            15,71                             -                              
P104 4,21                             74,01                       43,36                    -                      8,43                -           -           -                        4,14                -                 129,94            643,20                          65,59                            748,25                0,20                    11,22                5,00                   2,00                    6,00                 -                11,60                          5,21                         3,31                            15,71                             -                              
P105 6,51                             -                           27,27                    6,67                    13,02              -           -           -                        -                 -                 46,95              393,37                          40,11                            457,61                0,12                    6,86                   2,00                   -                      6,00                 -                8,50                            2,08                         -                              15,71                             -                              
P106 6,51                             -                           27,27                    -                      13,02              -           -           -                        -                 -                 40,29              386,70                          39,43                            449,86                0,12                    6,75                   2,00                   -                      6,00                 -                8,50                            2,08                         -                              15,71                             -                              
P107 13,09                           -                           45,97                    -                      26,18              -           -           -                        -                 -                 72,15              757,11                          77,20                            880,77                0,23                    13,21                6,00                   5,00                    6,00                 -                14,50                          6,25                         8,27                            15,71                             -                              
P108 27,98                           -                           125,23                  -                      55,96              -           -           -                        -                 -                 181,19            980,07                          99,94                            1.140,15             0,30                    17,10                7,00                   6,00                    4,00                 2,00              17,30                          7,29                         9,92                            10,47                             8,32                            
P109 13,09                           -                           45,97                    -                      26,18              -           -           -                        -                 72,15              757,11                          77,20                            880,77                0,23                    13,21                6,00                   5,00                    6,00                 -                14,50                          6,25                         8,27                            15,71                             -                              
P110 12,85                           -                           43,77                    -                      25,71              -           -           -                        -                 -                 69,48              500,92                          51,08                            582,74                0,15                    8,74                   -                     2,00                    6,00                 -                9,10                            -                           3,31                            15,71                             -                              
P111 10,30                           -                           51,36                    -                      20,60              -           -           -                        -                 -                 71,95              483,85                          49,34                            562,87                0,15                    8,44                   2,00                   -                      6,00                 -                8,50                            2,08                         -                              15,71                             -                              
P112 10,30                           -                           51,36                    -                      20,60              -           -           -                        -                 -                 71,95              483,85                          49,34                            562,87                0,15                    8,44                   2,00                   -                      6,00                 -                8,50                            2,08                         -                              15,71                             -                              
P113 12,85                           -                           43,77                    -                      25,71              -           -           -                        -                 -                 69,48              500,92                          51,08                            582,74                0,15                    8,74                   -                     2,00                    6,00                 -                9,10                            -                           3,31                            15,71                             -                              

TOTAL [kg] 186,42                     81,03                          759,28                           8,32                            

8,10                    

3,50                2,50                 50,00                            43,48                            

APÊNDICE VII - PRÉ-DIMENSIONAMENTO DAS SEÇÕES DE PILARES

AA [cm²]

TOTAL [m³]

 MANTENDO GEOMETRIA 
DO TÉRREO [m³] 

11,04               

TOTAL [kN] ACUMULADO [kN] AC [cm²] VC [m³]

fck [kN/cm²] fcd [kN/cm²] fyk [kN/cm²] fyd [kN/cm²]

ACUMULADO [tf]
CARGAS [kN]



LAJE X [m] Y [m] Ly < 2Lx? nº Direções da Armação? H [cm] dx [cm] dy [cm] ψ2 tipo ψ3 Tipo do Aço Ф adotado [mm] Vinc. Em "x" Vinc. Em "y" h' [cm] Área [m²] Volume [m³] Aço Seção X [cm²] Aço Seção Y [cm²] Total [cm²] #8.0mm #10.0mm #12.5mm #16.0mm Verificação [cm²] Peso #8.0mm Peso #10.0mm Peso #12.5mm Peso #16.0mm

L101 4,1 4,11 SIM DUAS 13,67        9,65          9,67          1,7 DUP.ENGASTADA 25 CA-50 12,5 Apoio- Engaste Apoio- Engaste 14,00        16,85                      2,36                   8,61                                 8,63                                 17,24                               -            -               14,00          -               17,50                             -                -                  113,56             -                  

-                -                  -                  -                  

L201 3,59 6,8 SIM DUAS 11,97        11,97        22,67        1,2 CONTÍNUA 25 CA-50 12,5 Apoio- Engaste Apoio- Engaste 16,00        24,41                      3,91                   8,62                                 16,32                               24,94                               2,00          -               -              12,00           25,00                             6,45              -                  -                  154,68             

L202 4,7 6,8 SIM DUAS 15,67        11,06        16,00        1,7 DUP. ENGASTADA 25 CA-50 12,5 Engaste - Engaste Apoio- Engaste 15,00        31,96                      4,79                   10,58                               15,30                               25,88                               -            2,00             20,00          -               26,60                             -                10,25               162,23             -                  

L203 1,2 5,5 NÃO UMA 4,00          4,80          22,00        1 SIMP. APOIADA 25 CA-50 12,5 Apoio-Engaste Apoio-Apoio 9,00          6,60                        0,59                   1,62                                 7,43                                 9,05                                 -            12,00           -              -               9,60                               -                61,48               -                  -                  

L204 3,59 6,8 SIM DUAS 11,97        11,97        22,67        1,2 CONTÍNUA 25 CA-50 12,5 Apoio- Engaste Apoio- Engaste 16,00        24,41                      3,91                   8,62                                 16,32                               24,94                               2,00          -               -              12,00           25,00                             6,45              -                  -                  154,68             

L205 4,7 6,8 SIM DUAS 15,67        11,06        16,00        1,7 DUP. ENGASTADA 25 CA-50 12,5 Engaste - Engaste Apoio- Engaste 15,00        31,96                      4,79                   10,58                               15,30                               25,88                               -            -               2,00            12,00           26,50                             -                -                  16,22               154,68             

L206 1,2 5,5 NÃO UMA 4,00          4,80          22,00        1 SIMP. APOIADA 25 CA-50 12,5 Apoio-Engaste Apoio-Apoio 9,00          6,60                        0,59                   1,62                                 7,43                                 9,05                                 -            12,00           -              -               9,60                               -                61,48               -                  -                  

L207 2,25 4,3 SIM DUAS 7,50          9,00          17,20        1 SIMP. APOIADA 25 CA-50 12,5 Apoio-Engaste Apoio-Apoio 13,00        6,64                        0,86                   4,39                                 8,39                                 12,77                               -            4,00             8,00            -               13,20                             -                20,49               64,89               -                  

L301 3,59 6,8 SIM DUAS 11,97        11,97        22,67        1,2 CONTÍNUA 25 CA-50 12,5 Apoio- Engaste Apoio- Engaste 16,00        24,41                      3,91                   8,62                                 16,32                               24,94                               2,00          -               -              12,00           25,00                             6,45              -                  -                  154,68             

L302 4,7 6,8 SIM DUAS 15,67        11,06        16,00        1,7 DUP. ENGASTADA 25 CA-50 12,5 Engaste - Engaste Apoio- Engaste 15,00        31,96                      4,79                   10,58                               15,30                               25,88                               -            4,00             -              12,00           27,20                             -                20,49               -                  154,68             

L303 1,2 5,5 NÃO UMA 4,00          4,80          22,00        1 SIMP. APOIADA 25 CA-50 12,5 Apoio-Engaste Apoio-Apoio 9,00          6,60                        0,59                   1,62                                 7,43                                 9,05                                 -            12,00           -              -               9,60                               -                61,48               -                  -                  

L304 3,59 6,8 SIM DUAS 11,97        11,97        22,67        1,2 CONTÍNUA 25 CA-50 12,5 Apoio- Engaste Apoio- Engaste 16,00        24,41                      3,91                   8,62                                 16,32                               24,94                               2,00          -               -              12,00           25,00                             6,45              -                  -                  154,68             

L305 4,7 6,8 SIM DUAS 15,67        11,06        16,00        1,7 DUP. ENGASTADA 25 CA-50 12,5 Engaste - Engaste Apoio- Engaste 15,00        31,96                      4,79                   10,58                               15,30                               25,88                               -            -               2,00            12,00           26,50                             -                -                  16,22               154,68             

L306 1,2 5,5 NÃO UMA 4,00          4,80          22,00        1 SIMP. APOIADA 25 CA-50 12,5 Apoio-Engaste Apoio-Apoio 9,00          6,60                        0,59                   1,62                                 7,43                                 9,05                                 -            12,00           -              -               9,60                               -                61,48               -                  -                  

L307 2,25 4,3 SIM DUAS 7,50          9,00          17,20        1 SIMP. APOIADA 25 CA-50 12,5 Apoio-Engaste Apoio-Apoio 13,00        6,64                        0,86                   4,39                                 8,39                                 12,77                               -            4,00             8,00            -               13,20                             -                20,49               64,89               -                  

L401 3,59 6,8 SIM DUAS 11,97        11,97        22,67        1,2 CONTÍNUA 25 CA-50 12,5 Apoio- Engaste Apoio- Engaste 16,00        24,41                      3,91                   8,62                                 16,32                               24,94                               2,00          -               -              12,00           25,00                             6,45              -                  -                  154,68             

L402 4,7 6,8 SIM DUAS 15,67        11,06        16,00        1,7 DUP. ENGASTADA 25 CA-50 12,5 Engaste - Engaste Apoio- Engaste 15,00        31,96                      4,79                   10,58                               15,30                               25,88                               -            4,00             -              12,00           27,20                             -                20,49               -                  154,68             

L403 1,2 5,5 NÃO UMA 4,00          4,80          22,00        1 SIMP. APOIADA 25 CA-50 12,5 Apoio-Engaste Apoio-Apoio 9,00          6,60                        0,59                   1,62                                 7,43                                 9,05                                 -            12,00           -              -               9,60                               -                61,48               -                  -                  

L404 3,59 6,8 SIM DUAS 11,97        11,97        22,67        1,2 CONTÍNUA 25 CA-50 12,5 Apoio- Engaste Apoio- Engaste 16,00        24,41                      3,91                   8,62                                 16,32                               24,94                               2,00          -               -              12,00           25,00                             6,45              -                  -                  154,68             

L405 4,7 6,8 SIM DUAS 15,67        11,06        16,00        1,7 DUP. ENGASTADA 25 CA-50 12,5 Engaste - Engaste Apoio- Engaste 15,00        31,96                      4,79                   10,58                               15,30                               25,88                               -            4,00             -              12,00           27,20                             -                20,49               -                  154,68             

L406 1,2 5,5 NÃO UMA 4,00          4,80          22,00        1 SIMP. APOIADA 25 CA-50 12,5 Apoio-Engaste Apoio-Apoio 9,00          6,60                        0,59                   1,62                                 7,43                                 9,05                                 -            12,00           -              -               9,60                               -                61,48               -                  -                  

L407 2,25 4,3 SIM DUAS 7,50          9,00          17,20        1 SIMP. APOIADA 25 CA-50 12,5 Apoio-Engaste Apoio-Apoio 13,00        6,64                        0,86                   4,39                                 8,39                                 12,77                               -            4,00             8,00            -               13,20                             -                20,49               64,89               -                  

L501 3,82 6,8 SIM DUAS 12,73        12,73        22,67        1,2 CONTÍNUA 25 CA-50 12,5 Apoio- Engaste Apoio- Engaste 17,00        25,98                      4,42                   9,74                                 17,34                               27,08                               2,00          2,00             20,00          -               27,60                             6,45              10,25               162,23             -                  

L502 5,7 5,49 SIM DUAS 19,00        22,80        21,96        1 SIMP. APOIADA 25 CA-50 12,5 Apoio-Engaste Apoio-Apoio 27,00        31,29                      8,45                   23,09                               22,23                               45,32                               2,00          -               4,00            20,00           46,00                             6,45              -                  32,45               257,79             

L503 3,82 6,8 SIM DUAS 12,73        12,73        22,67        1,2 CONTÍNUA 25 CA-50 12,5 Apoio- Engaste Apoio- Engaste 17,00        25,98                      4,42                   9,74                                 17,34                               27,08                               2,00          2,00             20,00          -               27,60                             6,45              10,25               162,23             -                  

L504 5,7 5,49 SIM DUAS 19,00        22,80        21,96        1 SIMP. APOIADA 25 CA-50 12,5 Apoio-Engaste Apoio-Apoio 27,00        31,29                      8,45                   23,09                               22,23                               45,32                               2,00          -               4,00            20,00           46,00                             6,45              -                  32,45               257,79             

L505 2,25 4,3 SIM DUAS 7,50          9,00          17,20        1 SIMP. APOIADA 25 CA-550 12,5 Apoio-Engaste Apoio-Apoio 13,00        6,64                        0,86                   4,39                                 8,39                                 12,77                               -            4,00             8,00            -               13,20                             -                20,49               64,89               -                  

LT1 4,32 4,07 SIM DUAS 14,40        14,40        13,57        1,2 CONTÍNUA 25 CA-50 12,5 Apoio-Engaste Apoio-Apoio 19,00        17,58                      3,34                   12,31                               11,60                               23,91                               2,00          6,00             15,00          -               24,55                             6,45              30,74               121,67             -                  

LT2 5,82 6,84 SIM DUAS 19,40        19,40        22,80        1,2 CONTÍNUA 25 CA-50 12,5 Apoio-Apoio Apoio-Engaste 24,00        39,81                      9,55                   20,95                               24,62                               45,58                               2,00          -               4,00            20,00           46,00                             6,45              -                  32,45               257,79             

LT3 5,82 6,84 SIM DUAS 19,40        19,40        22,80        1,2 CONTÍNUA 25 CA-50 12,5 Apoio-Apoio Apoio-Engaste 24,00        39,81                      9,55                   20,95                               24,62                               45,58                               2,00          -               40,00          20,00           91,00                             6,45              -                  324,46             257,79             

LT4 3,51 3,06 SIM DUAS 11,70        11,70        10,20        1,2 CONTÍNUA 25 CA-50 12,5 Apoio-Engaste Apoio-Apoio 16,00        10,74                      1,72                   8,42                                 7,34                                 15,77                               2,00          6,00             8,00            -               15,80                             6,45              30,74               64,89               -                  

TOTAL [m³] 111,47              PESO TOTAL [kg] 90,34            604,52             1.500,62          2.732,62          

APÊNDICE VIII - PRÉ-DIMENSIONAMENTO DAS LAJES



VIGA ESP. PILARES [m] B [cm] h [cm] Seção [m²] Volume [m³] Área de Aço [cm²] nº #8mm nº #10mm nº #12.5mm nº #16mm Verificação [cm²] Peso #8mm [kg] Peso #10mm [kg] Peso #12.5mm [kg] Peso #16mm [kg]
V101 3,51                           20,00  32,00  0,06            0,22                   9,60                              2,00            -                7,00                 -                9,75                             2,76                          -                              24,28                             -                              
V102 3,70                           20,00  34,00  0,07            0,25                   10,20                           1,00            -                -                   5,00              10,50                          1,45                          -                              -                                 29,05                          
V103 3,51                           20,00  32,00  0,06            0,22                   9,60                              -              2,00              -                   4,00              9,60                             -                            4,38                            -                                 22,04                          
V104 4,58                           20,00  42,00  0,08            0,38                   12,60                           2,00            2,00              -                   5,00              12,60                          3,60                          5,72                            -                                 35,95                          
V105 3,70                           20,00  34,00  0,07            0,25                   10,20                           1,00            -                -                   5,00              10,50                          1,45                          -                              -                                 29,05                          
V106 5,50                           20,00  50,00  0,10            0,55                   15,00                           -              -                4,00                 5,00              15,00                          -                            -                              21,74                             43,18                          
V107 3,19                           20,00  29,00  0,06            0,19                   8,70                              -              2,00              6,00                 -                9,10                             -                            3,98                            18,91                             -                              
V108 3,64                           20,00  33,00  0,07            0,24                   9,90                              -              -                -                   5,00              10,00                          -                            -                              -                                 28,57                          
V109 3,19                           20,00  29,00  0,06            0,19                   8,70                              -              2,00              6,00                 -                9,10                             -                            3,98                            18,91                             -                              
V110 6,50                           20,00  59,00  0,12            0,77                   17,70                           4,00            -                -                   8,00              18,00                          10,22                       -                              -                                 81,64                          
V111 6,43                           20,00  58,00  0,12            0,75                   17,40                           -              2,00              -                   8,00              17,60                          -                            8,02                            -                                 80,76                          
V112 4,20                           20,00  38,00  0,08            0,32                   11,40                           -              3,00              8,00                 -                12,40                          -                            7,86                            33,20                             -                              
V113 4,50                           20,00  41,00  0,08            0,37                   12,30                           5,00            -                8,00                 -                12,50                          8,84                          -                              35,57                             -                              
V114 4,20                           20,00  38,00  0,08            0,32                   11,40                           2,00            3,00              -                   4,00              11,40                          3,30                          7,86                            -                                 26,38                          
V115 5,25                           20,00  48,00  0,10            0,50                   14,40                           3,00            -                4,00                 4,00              14,50                          6,19                          -                              20,75                             32,97                          
V116 2,30                           20,00  21,00  0,04            0,10                   6,30                              -              2,00              4,00                 -                6,60                             -                            2,87                            9,09                                -                              
V117 5,23                           20,00  48,00  0,10            0,50                   14,40                           3,00            -                4,00                 4,00              14,50                          6,17                          -                              20,67                             32,84                          

V201 3,51                           20,00  32,00  0,06            0,22                   9,60                              2,00            -                7,00                 -                9,75                             2,76                          -                              24,28                             -                              
V202 3,70                           20,00  34,00  0,07            0,25                   10,20                           1,00            -                -                   5,00              10,50                          1,45                          -                              -                                 29,05                          
V203 3,51                           20,00  32,00  0,06            0,22                   9,60                              -              2,00              -                   4,00              9,60                             -                            4,38                            -                                 22,04                          
V204 4,58                           20,00  42,00  0,08            0,38                   12,60                           2,00            2,00              -                   5,00              12,60                          3,60                          5,72                            -                                 35,95                          
V205 3,70                           20,00  34,00  0,07            0,25                   10,20                           1,00            -                -                   5,00              10,50                          1,45                          -                              -                                 29,05                          
V206 5,50                           20,00  50,00  0,10            0,55                   15,00                           -              -                4,00                 5,00              15,00                          -                            -                              21,74                             43,18                          
V207 3,19                           20,00  29,00  0,06            0,19                   8,70                              -              2,00              6,00                 -                9,10                             -                            3,98                            18,91                             -                              
V208 3,64                           20,00  33,00  0,07            0,24                   9,90                              -              -                -                   5,00              10,00                          -                            -                              -                                 28,57                          
V209 3,19                           20,00  29,00  0,06            0,19                   8,70                              -              2,00              6,00                 -                9,10                             -                            3,98                            18,91                             -                              
V210 6,50                           20,00  59,00  0,12            0,77                   17,70                           4,00            -                -                   8,00              18,00                          10,22                       -                              -                                 81,64                          
V211 6,43                           20,00  58,00  0,12            0,75                   17,40                           -              2,00              -                   8,00              17,60                          -                            8,02                            -                                 80,76                          
V212 4,20                           20,00  38,00  0,08            0,32                   11,40                           -              3,00              8,00                 -                12,40                          -                            7,86                            33,20                             -                              
V213 4,50                           20,00  41,00  0,08            0,37                   12,30                           5,00            -                8,00                 -                12,50                          8,84                          -                              35,57                             -                              
V214 4,20                           20,00  38,00  0,08            0,32                   11,40                           2,00            3,00              -                   4,00              11,40                          3,30                          7,86                            -                                 26,38                          
V215 5,25                           20,00  48,00  0,10            0,50                   14,40                           3,00            -                4,00                 4,00              14,50                          6,19                          -                              20,75                             32,97                          
V216 2,30                           20,00  21,00  0,04            0,10                   6,30                              -              2,00              4,00                 -                6,60                             -                            2,87                            9,09                                -                              
V217 5,23                           20,00  48,00  0,10            0,50                   14,40                           3,00            -                4,00                 4,00              14,50                          6,17                          -                              20,67                             32,84                          
V218 3,60                           20,00  33,00  0,07            0,24                   9,90                              -              3,00              6,00                 -                9,90                             -                            6,74                            21,34                             -                              
V219 3,60                           20,00  33,00  0,07            0,24                   9,90                              -              3,00              6,00                 -                9,90                             -                            6,74                            21,34                             -                              
V220 3,60                           20,00  33,00  0,07            0,24                   9,90                              -              3,00              6,00                 -                9,90                             -                            6,74                            21,34                             -                              
V221 3,60                           20,00  33,00  0,07            0,24                   9,90                              -              3,00              6,00                 -                9,90                             -                            6,74                            21,34                             -                              

V301 3,51                           20,00  32,00  0,06            0,22                   9,60                              2,00            -                7,00                 -                9,75                             2,76                          -                              24,28                             -                              
V302 3,70                           20,00  34,00  0,07            0,25                   10,20                           1,00            -                -                   5,00              10,50                          1,45                          -                              -                                 29,05                          
V303 3,51                           20,00  32,00  0,06            0,22                   9,60                              -              2,00              -                   4,00              9,60                             -                            4,38                            -                                 22,04                          
V304 4,58                           20,00  42,00  0,08            0,38                   12,60                           2,00            2,00              -                   5,00              12,60                          3,60                          5,72                            -                                 35,95                          
V305 3,70                           20,00  34,00  0,07            0,25                   10,20                           1,00            -                -                   5,00              10,50                          1,45                          -                              -                                 29,05                          
V306 5,50                           20,00  50,00  0,10            0,55                   15,00                           -              -                4,00                 5,00              15,00                          -                            -                              21,74                             43,18                          
V307 3,19                           20,00  29,00  0,06            0,19                   8,70                              -              2,00              6,00                 -                9,10                             -                            3,98                            18,91                             -                              
V308 3,64                           20,00  33,00  0,07            0,24                   9,90                              -              -                -                   5,00              10,00                          -                            -                              -                                 28,57                          
V309 3,19                           20,00  29,00  0,06            0,19                   8,70                              -              2,00              6,00                 -                9,10                             -                            3,98                            18,91                             -                              
V310 6,50                           20,00  59,00  0,12            0,77                   17,70                           4,00            -                -                   8,00              18,00                          10,22                       -                              -                                 81,64                          
V311 6,43                           20,00  58,00  0,12            0,75                   17,40                           -              2,00              -                   8,00              17,60                          -                            8,02                            -                                 80,76                          
V312 4,20                           20,00  38,00  0,08            0,32                   11,40                           -              3,00              8,00                 -                12,40                          -                            7,86                            33,20                             -                              

APÊNDICE IX - PRÉ-DIMENSIONAMENTO DAS VIGAS



V313 4,50                           20,00  41,00  0,08            0,37                   12,30                           5,00            -                8,00                 -                12,50                          8,84                          -                              35,57                             -                              
V314 4,20                           20,00  38,00  0,08            0,32                   11,40                           2,00            3,00              -                   4,00              11,40                          3,30                          7,86                            -                                 26,38                          
V315 5,25                           20,00  48,00  0,10            0,50                   14,40                           3,00            -                4,00                 4,00              14,50                          6,19                          -                              20,75                             32,97                          
V316 2,30                           20,00  21,00  0,04            0,10                   6,30                              -              2,00              4,00                 -                6,60                             -                            2,87                            9,09                                -                              
V317 5,23                           20,00  48,00  0,10            0,50                   14,40                           3,00            -                4,00                 4,00              14,50                          6,17                          -                              20,67                             32,84                          
V318 3,60                           20,00  33,00  0,07            0,24                   9,90                              -              3,00              6,00                 -                9,90                             -                            6,74                            21,34                             -                              
V319 3,60                           20,00  33,00  0,07            0,24                   9,90                              -              3,00              6,00                 -                9,90                             -                            6,74                            21,34                             -                              
V320 3,60                           20,00  33,00  0,07            0,24                   9,90                              -              3,00              6,00                 -                9,90                             -                            6,74                            21,34                             -                              
V321 3,60                           20,00  33,00  0,07            0,24                   9,90                              -              3,00              6,00                 -                9,90                             -                            6,74                            21,34                             -                              

V401 3,51                           20,00  32,00  0,06            0,22                   9,60                              2,00            -                7,00                 -                9,75                             2,76                          -                              24,28                             -                              
V402 3,70                           20,00  34,00  0,07            0,25                   10,20                           1,00            -                -                   5,00              10,50                          1,45                          -                              -                                 29,05                          
V403 3,51                           20,00  32,00  0,06            0,22                   9,60                              -              2,00              -                   4,00              9,60                             -                            4,38                            -                                 22,04                          
V404 4,58                           20,00  42,00  0,08            0,38                   12,60                           2,00            2,00              -                   5,00              12,60                          3,60                          5,72                            -                                 35,95                          
V405 3,70                           20,00  34,00  0,07            0,25                   10,20                           1,00            -                -                   5,00              10,50                          1,45                          -                              -                                 29,05                          
V406 5,50                           20,00  50,00  0,10            0,55                   15,00                           -              -                4,00                 5,00              15,00                          -                            -                              21,74                             43,18                          
V407 3,19                           20,00  29,00  0,06            0,19                   8,70                              -              2,00              6,00                 -                9,10                             -                            3,98                            18,91                             -                              
V408 3,64                           20,00  33,00  0,07            0,24                   9,90                              -              -                -                   5,00              10,00                          -                            -                              -                                 28,57                          
V409 3,19                           20,00  29,00  0,06            0,19                   8,70                              -              2,00              6,00                 -                9,10                             -                            3,98                            18,91                             -                              
V410 6,50                           20,00  59,00  0,12            0,77                   17,70                           4,00            -                -                   8,00              18,00                          10,22                       -                              -                                 81,64                          
V411 6,43                           20,00  58,00  0,12            0,75                   17,40                           -              2,00              -                   8,00              17,60                          -                            8,02                            -                                 80,76                          
V412 4,20                           20,00  38,00  0,08            0,32                   11,40                           -              3,00              8,00                 -                12,40                          -                            7,86                            33,20                             -                              
V413 4,50                           20,00  41,00  0,08            0,37                   12,30                           5,00            -                8,00                 -                12,50                          8,84                          -                              35,57                             -                              
V414 4,20                           20,00  38,00  0,08            0,32                   11,40                           2,00            3,00              -                   4,00              11,40                          3,30                          7,86                            -                                 26,38                          
V415 5,25                           20,00  48,00  0,10            0,50                   14,40                           3,00            -                4,00                 4,00              14,50                          6,19                          -                              20,75                             32,97                          
V416 2,30                           20,00  21,00  0,04            0,10                   6,30                              -              2,00              4,00                 -                6,60                             -                            2,87                            9,09                                -                              
V417 5,23                           20,00  48,00  0,10            0,50                   14,40                           3,00            -                4,00                 4,00              14,50                          6,17                          -                              20,67                             32,84                          
V418 3,60                           20,00  33,00  0,07            0,24                   9,90                              -              3,00              6,00                 -                9,90                             -                            6,74                            21,34                             -                              
V419 3,60                           20,00  33,00  0,07            0,24                   9,90                              -              3,00              6,00                 -                9,90                             -                            6,74                            21,34                             -                              
V420 3,60                           20,00  33,00  0,07            0,24                   9,90                              -              3,00              6,00                 -                9,90                             -                            6,74                            21,34                             -                              
V421 3,60                           20,00  33,00  0,07            0,24                   9,90                              -              3,00              6,00                 -                9,90                             -                            6,74                            21,34                             -                              

V501 3,51                           20,00  32,00  0,06            0,22                   9,60                              2,00            -                7,00                 -                9,75                             2,76                          -                              24,28                             -                              
V502 3,70                           20,00  34,00  0,07            0,25                   10,20                           1,00            -                -                   5,00              10,50                          1,45                          -                              -                                 29,05                          
V503 3,51                           20,00  32,00  0,06            0,22                   9,60                              -              2,00              -                   4,00              9,60                             -                            4,38                            -                                 22,04                          
V504 4,58                           20,00  42,00  0,08            0,38                   12,60                           2,00            2,00              -                   5,00              12,60                          3,60                          5,72                            -                                 35,95                          
V505 3,70                           20,00  34,00  0,07            0,25                   10,20                           1,00            -                -                   5,00              10,50                          1,45                          -                              -                                 29,05                          
V506 5,50                           20,00  50,00  0,10            0,55                   15,00                           -              -                4,00                 5,00              15,00                          -                            -                              21,74                             43,18                          
V507 3,19                           20,00  29,00  0,06            0,19                   8,70                              -              2,00              6,00                 -                9,10                             -                            3,98                            18,91                             -                              
V508 3,64                           20,00  33,00  0,07            0,24                   9,90                              -              -                -                   5,00              10,00                          -                            -                              -                                 28,57                          
V509 3,19                           20,00  29,00  0,06            0,19                   8,70                              -              2,00              6,00                 -                9,10                             -                            3,98                            18,91                             -                              
V510 6,50                           20,00  59,00  0,12            0,77                   17,70                           4,00            -                -                   8,00              18,00                          10,22                       -                              -                                 81,64                          
V511 6,43                           20,00  58,00  0,12            0,75                   17,40                           -              2,00              -                   8,00              17,60                          -                            8,02                            -                                 80,76                          
V512 4,20                           20,00  38,00  0,08            0,32                   11,40                           -              3,00              8,00                 -                12,40                          -                            7,86                            33,20                             -                              
V513 4,50                           20,00  41,00  0,08            0,37                   12,30                           5,00            -                8,00                 -                12,50                          8,84                          -                              35,57                             -                              
V514 4,20                           20,00  38,00  0,08            0,32                   11,40                           2,00            3,00              -                   4,00              11,40                          3,30                          7,86                            -                                 26,38                          
V515 5,25                           20,00  48,00  0,10            0,50                   14,40                           3,00            -                4,00                 4,00              14,50                          6,19                          -                              20,75                             32,97                          
V516 2,30                           20,00  21,00  0,04            0,10                   6,30                              -              2,00              4,00                 -                6,60                             -                            2,87                            9,09                                -                              
V517 5,23                           20,00  48,00  0,10            0,50                   14,40                           3,00            -                4,00                 4,00              14,50                          6,17                          -                              20,67                             32,84                          
V518 3,60                           20,00  33,00  0,07            0,24                   9,90                              -              3,00              6,00                 -                9,90                             -                            6,74                            21,34                             -                              
V519 3,60                           20,00  33,00  0,07            0,24                   9,90                              -              3,00              6,00                 -                9,90                             -                            6,74                            21,34                             -                              
V520 3,60                           20,00  33,00  0,07            0,24                   9,90                              -              3,00              6,00                 -                9,90                             -                            6,74                            21,34                             -                              
V521 3,60                           20,00  33,00  0,07            0,24                   9,90                              -              3,00              6,00                 -                9,90                             -                            6,74                            21,34                             -                              

TOTAL [m³] 34,40                 TOTAL [kg] 219,92                     331,22                        1.356,97                        2.212,13                     
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TÍTULO DO DESENHO

No FOLHA

COORDENADOR DESENHO ESCALA

NÚMERO DATA MODIFICAÇÃO NOME

INDICADA

HID

LEONARDO STEFFENS GRABOWSKI LEONARDO STEFFENS GRABOWSKI LEONARDO STEFFENS GRABOWSKI

R00 DEZ/2019 EMISSÃO INICIAL LSG

RUA FELIPE DE OLIVEIRA, 606 - SANTA CECÍLIA - PORTO ALEGRE - RS

2019

ANTEPROJETO - FELIPE 606

TCC - HID - TELHADO

0005
1 : 50
APÊNDICE XIX - PLANTA BAIXA - HID - TELHADO
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HIDROSSANITÁRIO
DATA INICIAL FASE

FASE DO PROJETO

No PROJETO

ÁREA TÉCNICA

NOME/ ENDEREÇO EMPREENDIMENTO

RESPONSÁVEL

TÍTULO DO DESENHO

No FOLHA

COORDENADOR DESENHO ESCALA

NÚMERO DATA MODIFICAÇÃO NOME

INDICADA

ESG

LEONARDO STEFFENS GRABOWSKI LEONARDO STEFFENS GRABOWSKI LEONARDO STEFFENS GRABOWSKI

R00 DEZ/2019 EMISSÃO INICIAL LSG

RUA FELIPE DE OLIVEIRA, 606 - SANTA CECÍLIA - PORTO ALEGRE - RS

2019

ANTEPROJETO - FELIPE 606

TCC - ESG - TÉRREO

00061 : 50
APÊNDICE XX - PLANTA BAIXA - ESG - TÉRREO
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LEGENDA DE TUBULAÇÕES

CAF-01

Ø50

NOME E NÚMERO DA COLUNA

DIÂMETRO DA COLUNA

LEGENDA DE COLUNAS

LEGENDA NOME DAS COLUNAS

CAF - COLUNA DE ÁGUA FRIA
CAQ - COLUNA DE ÁGUA QUENTE
REC - COLUNA DE RECALQUE
TQG - TUBO DE QUEDA DE GORDURA
TQS - TUBO DE QUEDA ESGOTO CLOACAL
TV - TUBO DE VENTILAÇÃO
TQP - TUBO DE QUEDA PLUVIAL
DRE - TUBO DE QUEDA DRENO AR CONDICIONADO

TUBULAÇÃO ESGOTO - PVC SÉRIE NORMAL 

TUBULAÇÃO ÁGUA QUENTE -  PPR - CLASSE PN20 (FORRO OU PAREDE)

TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL (FORRO OU PAREDE)

TUBULAÇÃO VENTILAÇÃO - PVC SÉRIE NORMAL 

TUBULAÇÃO ESGOTO PLUVIAL - PVC SÉRIE NORMAL 

TUBULAÇÃO DRENO AR CONDICIONADO - PVC SOLDÁVEL (FORRO OU PAREDE)

TUBULAÇÃO ÁGUA QUENTE -  PPR - CLASSE PN20 (SOB LAJE)

TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL (SOB LAJE)

TUBULAÇÃO DRENO AR CONDICIONADO - PVC SOLDÁVEL (SOB LAJE)

TUBULAÇÃO GORDURA - PVC SÉRIE NORMAL 

TUBULAÇÃO RECALQUE - PPR (FORRO OU PAREDE)

TUBULAÇÃO RECALQUE - PPR (SOB LAJE)

HIDROSSANITÁRIO
DATA INICIAL FASE

FASE DO PROJETO

No PROJETO

ÁREA TÉCNICA

NOME/ ENDEREÇO EMPREENDIMENTO

RESPONSÁVEL

TÍTULO DO DESENHO

No FOLHA

COORDENADOR DESENHO ESCALA

NÚMERO DATA MODIFICAÇÃO NOME

INDICADA

ESG

LEONARDO STEFFENS GRABOWSKI LEONARDO STEFFENS GRABOWSKI LEONARDO STEFFENS GRABOWSKI

R00 DEZ/2019 EMISSÃO INICIAL LSG

RUA FELIPE DE OLIVEIRA, 606 - SANTA CECÍLIA - PORTO ALEGRE - RS

2019

ANTEPROJETO - FELIPE 606

TCC - ESG - 2º/3º PAV

0007

1 : 50
APÊNDICE XXI - PLANTA BAIXA - ESG - 2º E 3º PAV E CORTES
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TQE-06

Ø50

TV-02
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TQP-03

LEGENDA DE TUBULAÇÕES

CAF-01

Ø50

NOME E NÚMERO DA COLUNA

DIÂMETRO DA COLUNA

LEGENDA DE COLUNAS

LEGENDA NOME DAS COLUNAS

CAF - COLUNA DE ÁGUA FRIA
CAQ - COLUNA DE ÁGUA QUENTE
REC - COLUNA DE RECALQUE
TQG - TUBO DE QUEDA DE GORDURA
TQS - TUBO DE QUEDA ESGOTO CLOACAL
TV - TUBO DE VENTILAÇÃO
TQP - TUBO DE QUEDA PLUVIAL
DRE - TUBO DE QUEDA DRENO AR CONDICIONADO

TUBULAÇÃO ESGOTO - PVC SÉRIE NORMAL 

TUBULAÇÃO ÁGUA QUENTE -  PPR - CLASSE PN20 (FORRO OU PAREDE)

TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL (FORRO OU PAREDE)

TUBULAÇÃO VENTILAÇÃO - PVC SÉRIE NORMAL 

TUBULAÇÃO ESGOTO PLUVIAL - PVC SÉRIE NORMAL 

TUBULAÇÃO DRENO AR CONDICIONADO - PVC SOLDÁVEL (FORRO OU PAREDE)

TUBULAÇÃO ÁGUA QUENTE -  PPR - CLASSE PN20 (SOB LAJE)

TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL (SOB LAJE)

TUBULAÇÃO DRENO AR CONDICIONADO - PVC SOLDÁVEL (SOB LAJE)

TUBULAÇÃO GORDURA - PVC SÉRIE NORMAL 

TUBULAÇÃO RECALQUE - PPR (FORRO OU PAREDE)

TUBULAÇÃO RECALQUE - PPR (SOB LAJE)

HIDROSSANITÁRIO
DATA INICIAL FASE

FASE DO PROJETO

No PROJETO

ÁREA TÉCNICA

NOME/ ENDEREÇO EMPREENDIMENTO

RESPONSÁVEL

TÍTULO DO DESENHO

No FOLHA

COORDENADOR DESENHO ESCALA

NÚMERO DATA MODIFICAÇÃO NOME

INDICADA

ESG

LEONARDO STEFFENS GRABOWSKI LEONARDO STEFFENS GRABOWSKI LEONARDO STEFFENS GRABOWSKI

R00 DEZ/2019 EMISSÃO INICIAL LSG

RUA FELIPE DE OLIVEIRA, 606 - SANTA CECÍLIA - PORTO ALEGRE - RS

2019

ANTEPROJETO - FELIPE 606

TCC - ESG - 4º PAV

0008
1 : 50
APÊNDICE XXII - PLANTA BAIXA - HID - 4º PAVTO
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LEGENDA DE TUBULAÇÕES

CAF-01

Ø50

NOME E NÚMERO DA COLUNA

DIÂMETRO DA COLUNA

LEGENDA DE COLUNAS

LEGENDA NOME DAS COLUNAS

CAF - COLUNA DE ÁGUA FRIA
CAQ - COLUNA DE ÁGUA QUENTE
REC - COLUNA DE RECALQUE
TQG - TUBO DE QUEDA DE GORDURA
TQS - TUBO DE QUEDA ESGOTO CLOACAL
TV - TUBO DE VENTILAÇÃO
TQP - TUBO DE QUEDA PLUVIAL
DRE - TUBO DE QUEDA DRENO AR CONDICIONADO

TUBULAÇÃO ESGOTO - PVC SÉRIE NORMAL 

TUBULAÇÃO ÁGUA QUENTE -  PPR - CLASSE PN20 (FORRO OU PAREDE)

TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL (FORRO OU PAREDE)

TUBULAÇÃO VENTILAÇÃO - PVC SÉRIE NORMAL 

TUBULAÇÃO ESGOTO PLUVIAL - PVC SÉRIE NORMAL 

TUBULAÇÃO DRENO AR CONDICIONADO - PVC SOLDÁVEL (FORRO OU PAREDE)

TUBULAÇÃO ÁGUA QUENTE -  PPR - CLASSE PN20 (SOB LAJE)

TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL (SOB LAJE)

TUBULAÇÃO DRENO AR CONDICIONADO - PVC SOLDÁVEL (SOB LAJE)

TUBULAÇÃO GORDURA - PVC SÉRIE NORMAL 

TUBULAÇÃO RECALQUE - PPR (FORRO OU PAREDE)

TUBULAÇÃO RECALQUE - PPR (SOB LAJE)

HIDROSSANITÁRIO
DATA INICIAL FASE

FASE DO PROJETO

No PROJETO

ÁREA TÉCNICA

NOME/ ENDEREÇO EMPREENDIMENTO

RESPONSÁVEL

TÍTULO DO DESENHO

No FOLHA

COORDENADOR DESENHO ESCALA

NÚMERO DATA MODIFICAÇÃO NOME

INDICADA

ESG

LEONARDO STEFFENS GRABOWSKI LEONARDO STEFFENS GRABOWSKI LEONARDO STEFFENS GRABOWSKI

R00 DEZ/2019 EMISSÃO INICIAL LSG

RUA FELIPE DE OLIVEIRA, 606 - SANTA CECÍLIA - PORTO ALEGRE - RS

2019

ANTEPROJETO - FELIPE 606

TCC - ESG - 5º PAV

0009
1 : 50
APÊNDICE XXIII - PLANTA BAIXA - HID - 5º PAVTO (COBERTURA)



Ø100
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Ø100

TQP-01

Ø50

TV-02

Ø50

TV-01

LEGENDA DE TUBULAÇÕES

CAF-01

Ø50

NOME E NÚMERO DA COLUNA

DIÂMETRO DA COLUNA

LEGENDA DE COLUNAS

LEGENDA NOME DAS COLUNAS

CAF - COLUNA DE ÁGUA FRIA
CAQ - COLUNA DE ÁGUA QUENTE
REC - COLUNA DE RECALQUE
TQG - TUBO DE QUEDA DE GORDURA
TQS - TUBO DE QUEDA ESGOTO CLOACAL
TV - TUBO DE VENTILAÇÃO
TQP - TUBO DE QUEDA PLUVIAL
DRE - TUBO DE QUEDA DRENO AR CONDICIONADO

TUBULAÇÃO ESGOTO - PVC SÉRIE NORMAL 

TUBULAÇÃO ÁGUA QUENTE -  PPR - CLASSE PN20 (FORRO OU PAREDE)

TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL (FORRO OU PAREDE)

TUBULAÇÃO VENTILAÇÃO - PVC SÉRIE NORMAL 

TUBULAÇÃO ESGOTO PLUVIAL - PVC SÉRIE NORMAL 

TUBULAÇÃO DRENO AR CONDICIONADO - PVC SOLDÁVEL (FORRO OU PAREDE)

TUBULAÇÃO ÁGUA QUENTE -  PPR - CLASSE PN20 (SOB LAJE)

TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL (SOB LAJE)

TUBULAÇÃO DRENO AR CONDICIONADO - PVC SOLDÁVEL (SOB LAJE)

TUBULAÇÃO GORDURA - PVC SÉRIE NORMAL 

TUBULAÇÃO RECALQUE - PPR (FORRO OU PAREDE)

TUBULAÇÃO RECALQUE - PPR (SOB LAJE)

HIDROSSANITÁRIO
DATA INICIAL FASE

FASE DO PROJETO

No PROJETO

ÁREA TÉCNICA

NOME/ ENDEREÇO EMPREENDIMENTO

RESPONSÁVEL

TÍTULO DO DESENHO

No FOLHA

COORDENADOR DESENHO ESCALA

NÚMERO DATA MODIFICAÇÃO NOME

INDICADA

ESG

LEONARDO STEFFENS GRABOWSKI LEONARDO STEFFENS GRABOWSKI LEONARDO STEFFENS GRABOWSKI

R00 DEZ/2019 EMISSÃO INICIAL LSG

RUA FELIPE DE OLIVEIRA, 606 - SANTA CECÍLIA - PORTO ALEGRE - RS

2019

ANTEPROJETO - FELIPE 606

TCC - ESG - TELHADO

0010
1 : 50
APÊNDICE XXIV  - PLANTA BAIXA - ESG - TELHADO
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ELÉTRICA
DATA INICIAL FASE

FASE DO PROJETO

No PROJETO

ÁREA TÉCNICA

NOME/ ENDEREÇO EMPREENDIMENTO

RESPONSÁVEL

TÍTULO DO DESENHO

No FOLHA

COORDENADOR DESENHO ESCALA

NÚMERO DATA MODIFICAÇÃO NOME

INDICADA

ELE

LEONARDO STEFFENS GRABOWSKI LEONARDO STEFFENS GRABOWSKI LEONARDO STEFFENS GRABOWSKI

R00 DEZ/2019 EMISSÃO INICIAL LSG

RUA FELIPE DE OLIVEIRA, 606 - SANTA CECÍLIA, PORTO ALEGRE, RS

NOV/19

ANTEPROJETO - FELIPE 606

TCC - EST - TÉRREO

0001

Project Number

APÊNDICE XXV - PLANTA BAIXA - ELE

- TÉRREO
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ELÉTRICA
DATA INICIAL FASE

FASE DO PROJETO

No PROJETO

ÁREA TÉCNICA

NOME/ ENDEREÇO EMPREENDIMENTO

RESPONSÁVEL

TÍTULO DO DESENHO

No FOLHA

COORDENADOR DESENHO ESCALA

NÚMERO DATA MODIFICAÇÃO NOME

INDICADA

ELE

LEONARDO STEFFENS GRABOWSKI LEONARDO STEFFENS GRABOWSKI LEONARDO STEFFENS GRABOWSKI

R00 DEZ/2019 EMISSÃO INICIAL LSG

RUA FELIPE DE OLIVEIRA, 606 - SANTA CECÍLIA, PORTO ALEGRE, RS

NOV/19

ANTEPROJETO - FELIPE 606

TCC - ELE - 2º E 3º PAV

0002

Project Number

APÊNDICE XXVI - PLANTA BAIXA - ELE

- 2º E 3º PAV
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ELÉTRICA
DATA INICIAL FASE

FASE DO PROJETO

No PROJETO

ÁREA TÉCNICA

NOME/ ENDEREÇO EMPREENDIMENTO

RESPONSÁVEL

TÍTULO DO DESENHO

No FOLHA

COORDENADOR DESENHO ESCALA

NÚMERO DATA MODIFICAÇÃO NOME

INDICADA

ELE

LEONARDO STEFFENS GRABOWSKI LEONARDO STEFFENS GRABOWSKI LEONARDO STEFFENS GRABOWSKI

R00 DEZ/2019 EMISSÃO INICIAL LSG

RUA FELIPE DE OLIVEIRA, 606 - SANTA CECÍLIA, PORTO ALEGRE, RS

NOV/19

ANTEPROJETO - FELIPE 606

TCC - ELE - 4º PAV

0003

Project Number

APÊNDICE XXVII - PLANTA BAIXA -

ELE - 4º PAV

VEM DA COBERTURA

VEM DA 

COBERTURA
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ESCADA NO 4º PAVIMENTO; 

DESCE A 45º

Ø
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ELÉTRICA
DATA INICIAL FASE

FASE DO PROJETO

No PROJETO

ÁREA TÉCNICA

NOME/ ENDEREÇO EMPREENDIMENTO

RESPONSÁVEL

TÍTULO DO DESENHO

No FOLHA

COORDENADOR DESENHO ESCALA

NÚMERO DATA MODIFICAÇÃO NOME

INDICADA

ELE

LEONARDO STEFFENS GRABOWSKI LEONARDO STEFFENS GRABOWSKI LEONARDO STEFFENS GRABOWSKI

R00 DEZ/2019 EMISSÃO INICIAL LSG

RUA FELIPE DE OLIVEIRA, 606 - SANTA CECÍLIA, PORTO ALEGRE, RS

NOV/19

ANTEPROJETO - FELIPE 606

TCC - ELE - 5º PAV (COBERTURA)

0004

Project Number

APÊNDICE XXVIII - PLANTA BAIXA -
ELE - 5º PAV (COBERTURA)


	Folhas (Sheet)
	0001 - TCC - ARQ - TÉRREO

	Folhas (Sheet)
	0002 - TCC - ARQ - 2º E 3º PAVTO

	Folhas (Sheet)
	0003 - TCC - ARQ - 4º PAVTO

	Folhas (Sheet)
	0004 - TCC - ARQ - 5º PAVTO

	Folhas (Sheet)
	0005 - TCC - ARQ - TELHADO

	Folhas
	0001 - TCC - HID - TÉRREO

	Folhas
	0002 - TCC - HID - 2º/3º PAV

	Folhas
	0003 - TCC - HID - 4º PAV

	Folhas
	0004 - TCC - HID - 5º PAV (COBERTURA)

	Folhas
	0005 - TCC - HID - TELHADO

	Folhas
	0006 - TCC - ESG - TÉRREO

	Folhas
	0007 - TCC - ESG - 2º/3º PAV

	Folhas
	0008 - TCC - ESG - 4º PAV

	Folhas
	0009 - TCC - ESG - 5º PAV

	Folhas
	0010 - TCC - ESG - TELHADO

	Folhas (Sheet)
	0001 - TCC - EST - TÉRREO

	Folhas (Sheet)
	0002 - TCC - ELE - 2º E 3º PAV

	Folhas (Sheet)
	0003 - TCC - ELE - 4º PAV

	Folhas (Sheet)
	0004 - TCC - ELE - 5º PAV (COBERTURA)


