
A gestão de empreendimentos de sistema de pré-fabricados demanda

grandes estudos logísticos, principalmente por meio do processo de

Planejamento e Controle da Produção (PCP), que influencia no

desempenho destes empreendimentos em termos de custo e prazo. As

ferramentas e técnicas utilizadas tradicionalmente para planejamento e

controle da produção tem como limitação permitir apenas visualização 2D

do processo de produção, impedindo uma análise cuidadosa de

interferências espaciais. Isso implica que muitas das decisões dos

profissionais sejam tomadas com informações insuficientes, abrindo

margem para erros e para que problemas tenham que ser sanados no

canteiro de obras. Assim, o uso de BIM (Building Modeling Information),

principalmente a modelagem 4D, tem assumido um papel importante na

gestão da produção, por combinar a modelagem tridimensional do

produto, acrescido de informações sobre atividades de construção a

operações logísticas.

Utilizar a modelagem em BIM 4D para definir o fluxo de equipamentos no canteiro

de obras através de simulações de diferentes cenários, avaliar a sua utilização

durante a execução da obra e fornecer suporte a uma pesquisa de doutorado em

andamento.

Estudo de caso na obra do Edifício Garagem da obra de ampliação do Aeroporto

Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, na qual foi adotada uma solução de

estrutura pré-fabricada em concreto. A obra foi planejada em relação à sequência

de montagem, tamanho do lote, fluxos físicos de equipamentos de montagem de

peças e abastecimento.
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A visualização do desenvolvimento de um empreendimento

tridimensionalmente ao longo do tempo melhora o desempenho da etapa

de planejamento da construção principalmente quando se trata de sistema

de pré-fabricados, uma vez que esse necessita grande integração entre o

detalhamento do projeto, produção em fábrica e montagem em obra. A

partir do modelo BIM 4D, foi possível estudar diferentes planos de ataque à

obra através da visualização simultânea de diferentes cenários, auxiliando

na escolha da abordagem mais adequada à cada situação. Embora a

execução da obra não tenha saído exatamente como o planejado, o 4D foi

de extrema importância para a tomada de decisões e controle do
andamento da obra.
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