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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar os impactos da implementação de planejamento e 

controle da produção de obra de curto prazo. A pesquisa ocorreu em uma empresa de grande 

porte e abrangência nacional, que atua no mercado de empreendimentos residenciais 

populares com financiamento subsidiado pelo governo. Partindo da revisão da literatura que 

aborda os fundamentos do Planejamento e Controle da Produção na construção civil, pode-se 

compreender quais as técnicas comumente utilizadas para a etapa de curto prazo, e também 

quais mecanismos inovadores podem ser implantados no canteiro de obra. Em sequência, 

descreveu-se minunciosamente a metodologia aplicada no estudo de caso, mostrando o 

detalhamento do modelo que foi adotado pela empresa. Na segunda etapa do trabalho, foi 

explicitada a maneira que os novos procedimentos foram introduzidos na rotina das obras, 

mostrando como os mesmos foram absorvidos e executados pelos funcionários da empresa e 

terceiros. Além disso, foram realizadas entrevistas com os envolvidos, bem como a análise de 

dados e resultados em relação à qualidade dos serviços executados e o prazo final de execução 

do empreendimento. Constatou-se que a empresa obteve resultados positivos com o novo 

sistema, melhorando a execução e qualidade de seus serviços, a integração entre seus 

funcionários e encarregados das empresas terceirizadas e o atendimento dos prazos e custos 

requeridos pelo planejamento. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, o setor da construção civil se mostrou instável com relação às mudanças 

econômicas ocorridas, principalmente pela globalização do mercado. Estas flutuações acabam 

desempenhando o papel de estimular a busca e o desenvolvimento de novas técnicas, 

tornando o setor da construção ainda mais competitivo e dinâmico (ISATTO et al., 2000). 

Além disso, o crescente nível de imposições por parte dos consumidores e a diminuição do 

capital disponível também justificam a necessidade de transformação das empresas 

construtoras (FORMOSO, et al., 1999). Em 1997, Limmer já falava sobre a maneira artesanal 

que muitas obras habitacionais eram realizadas, sem a preservação do planejamento e sem 

garantia do cumprimento dos prazos e orçamentos.  

O ato de planejar é o processo de tomada de decisões que acarreta uma somatória de ações 

que serão necessárias para converter a etapa inicial de um empreendimento à etapa final com 

os objetivos alcançados (BERNARDES, 2003). Essas ações estabelecem critérios de 

desempenho que servirão para dimensionar se o processo de produção esta ou não sendo 

realizado de acordo com o esperado (SYAL et al., 1992). Como acrescenta Ballard (2000, p. 

49) sobre o ato de planejar, o “Planejamento estabelece metas e uma sequência desejada de 

eventos para atingir as metas. Já o controle faz com que os eventos se aproximem da 

sequência desejada, inicia o replanejamento quando a sequência não é mais variável ou não é 

mais desejável, e inicia a aprendizagem quando os eventos não se adequam ao plano”. 

Segundo afirmaram Formoso et al. (1999) e Formoso (2001), a falta de produtividade e de 

eficiência no setor da construção civil, ocasionam um elevado índice de perdas e baixa 

qualidade nos produtos gerados, os quais são consequência, geralmente, da deficiência do 

planejamento e controle das obras. Diante disso, continuam os autores, um planejamento 

eficaz tem como garantia um melhor sequenciamento da produção, menores índices 

relacionados a atrasos de cronogramas, um melhor dimensionamento da mão-de-obra, e 

consequentemente melhor produtividade. Completando este pensamento, para os autores 

Vieira e Coelho (2017), as empresas precisam buscar a utilização total dos recursos 

disponíveis, reduzir a quantidade dos investimentos, capacitar as pessoas envolvidas no 
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processo produtivo e introduzir tecnologias capazes de eliminar perdas no sistema, almejando 

sempre a melhoria contínua.  

Conforme afirmam os autores Silva Jr.e Borges Jr.,( 2010), “[...] é perceptível que, para a 

indústria da construção civil, o planejamento e o controle da produção são importantes, não só 

para execução das obras, como para o próprio desempenho das empresas no setor”. Ademais, 

o planejamento só será eficaz se relacionado a um sistema de controle (LAUFER; TUCKER, 

1987a). Segundo Mattos (2010), a construção civil é um setor dinâmico que envolve inúmeras 

variáveis, tornando ainda mais complexo o trabalho de planejar. Perante este ambiente 

incerto, ressalta-se a necessidade de se executar planejamentos que busquem diminuir e 

controlar tais aspectos (KEMMER et al., 2006). Por reconhecer este considerável grau de 

incertezas presente na construção civil, os autores Laufer e Ticker (1987), buscaram dividir o 

processo de PCP (Planejamento e Controle da Produção) conforme níveis hierárquicos, ou 

seja, longo, médio e curto prazo. Desse modo, ocorre a criação de planos com graus de 

detalhamento conforme o horizonte de abrangência de cada nível (MOURA, 2008).  

Aliado a isso, a falta de um planejamento formal no curto prazo executados pela obra, ou 

ainda, a pouca relação destes planos com os realizado no nível tático (longo prazo), acabam 

por propiciar a utilização ineficiente dos recursos como materiais e mão-de-obra. Essa intensa 

informalidade, no plano de curto prazo, resultam na dificuldade de compatibilidade das 

informações entre os planos (FORMOSO et al., 1999).  

A busca por melhorias nos processos gerenciais de empresas do setor teve como marco inicial 

um estudo realizado pelo finalandês Koskela em 1992, sendo crucial a compreensão da 

filosofia da produção chamada de Lean Production, para adaptá-la ao contexto da construção 

civil. O resultado foi a criação de um novo modelo de gestão da produção chamado de Lean 

Construction (LC) ou Construção Enxuta em português (LORENZON; MARTINS, 2006). 

Para Howell (1999), este conceito desencadeia novos rumos ao gerenciamento da construção 

civil, influenciando no modo de pensar as relações comerciais e na concepção dos projetos, 

buscando planejar e controlar os desperdícios através de técnicas melhorem a confiabilidade 

dos fluxos produtivos (materiais e mão-de-obra.). Baseado em novos conceitos de gestão da 

produção e na necessidade de consolidação de um planejamento, surge em meados dos anos 

90, um novo sistema de Planejamento e Controle da Produção (PCP) voltado para a 

construção, chamado de Sistema Last Planner (LPS). 
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Em vista disso, é fundamental para o setor da construção civil não apenas realizar o 

planejamento e controle de seus projetos, mas também executá-los de modo responsável de 

forma que realmente os níveis de planejamento funcionem de maneira integrada. Esta 

descontinuidade entre os planos normalmente se dá no canteiro de obras, no curto prazo. 

Então, torna-se extremamente importante analisar os impactos que a implantação do processo 

de PCP formal no curto prazo acarreta no processo construtivo. Para demonstrar a relevância 

que o planejamento e controle executados no canteiro de obras, inicialmente será realizada 

uma pesquisa bibliográfica através da qual será detalhado o processo de PCP. em empresas do 

setor da construção civil, em que serão apresentados os níveis hierárquicos de planejamento já 

estabelecidos e difundidos na construção. 

Em seguida, serão analisados dados importantes com relação aos benefícios que a introdução 

da execução do planejamento e controle da produção no curto prazo pode ocasionar. Para isso 

foi realizado um estudo de caso em uma obra de uma empresa do ramo da construção civil, 

com duas fases de execução distintas. Sendo que na primeira fase da obra foi realizado um 

planejamento e controle da produção informal, e na segunda fase, se buscou implantar 

técnicas que assegurassem a realização do PCP no canteiro de obras, e ainda garantir uma 

melhor qualidade no produto final. Além disso, serão analisados os resultados obtidos nas 

duas fases do empreendimento. 
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2 DIRETRIZES DE PESQUISA 

Os itens a seguir descrevem as diretrizes para o desenvolvimento deste trabalho. 

2.1 QUESTÕES DE PESQUISA 

A questão de pesquisa deste trabalho pode ser representada pela seguinte pergunta: Qual o 

impacto da introdução do planejamento e controle da produção formal de curto prazo em um 

canteiro de obras?  

2.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

Os objetivos da pesquisa são classificados em principal e secundário. 

2.2.1 Objetivo Principal 

Analisar como a introdução do planejamento e controle da produção de curto prazo em um 

canteiro de obras pode acarretar benefícios ao produto final. 

2.2.1 Objetivo Secundário 

Os objetivos secundários são: 

a) analisar o impacto esperado da introdução do planejamento e controle da 

produção de curto prazo em canteiro de obras; 

b) comparar o desempenho de uma obra que utiliza o planejamento e controle 

da produção formal de curto prazo e outra que utiliza um planejamento 

informal; 

2.2 PRESSUPOSTO 

O pressuposto desta pesquisa é que o planejamento e controle são fundamentais para 

execução de obras. Ainda, que o desempenho deste sistema não dependa apenas de alguns 

funcionários, e sim da rede inteira, tanto o gestor de projetos quanto os operários são 

responsáveis pela execução dentro do processo de planejamento e controle. 
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2.3 DELIMITAÇÕES 

O presente trabalho terá como alicerce a implantação do planejamento e controle aplicados na 

construção de um condomínio residencial, realizado em duas etapas. 

2.5 LIMITAÇÕES 

Este trabalho terá como foco entender os benefícios de um planejamento e controle formal no 

nível do curto prazo em uma empresa de grande porte do ramo da construção civil, não 

incluindo nenhuma análise comparativa quanto aos custos referentes ao processo de 

implantação do PCP no curto prazo. 

2.6 DELINEAMENTO 

O trabalho será realizado através das etapas apresentadas no fluxo da figura 1. 

Figura 1: Fluxo das etapas do trabalho 

 

 (fonte: próprio autor) 

Incialmente o estudo partiu de uma revisão bibliográfica para a compreensão e embasamento 

do tema proposto. Como conceitos introdutórios, observou-se os alicerces teóricos do 

Planejamento e Controle da Produção na construção civil, entendendo são dispostos os níveis 
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hierárquicos existentes no planejamento. Além disso, compreendeu-se a extensão desses 

níveis com relação ao processo de tomada de decisões.  

Posteriormente, foi realizado um estudo de caso de uma obra localizada em Porto Alegre-RS, 

executada por uma construtora de âmbito nacional voltada para o programa do governo de 

moradias populares Minha Casa Minha Vida. Para o melhor entendimento do contexto da 

empresa, fez-se entrevistas com os funcionários e pessoas envolvidas na construção do 

empreendimento em estudo. Por último, foi feita a análise dos procedimentos e documentos 

disponíveis. Nesta etapa do estudo, buscou-se compreender as principais distinções entre a 

utilização ou não do planejamento e controle formal na etapa de curto prazo em canteiros de 

obras. 

A última etapa foi a análise dos resultados obtidos juntamente com a conclusão do trabalho. 

Sendo inicialmente descritos os benefícios alcançados pela empresa através da implantação do 

planejamento e controle da produção de curto prazo e, em decorrência de todo estudo 

realizado, foram propostas algumas sugestões para trabalhos futuros a cerca no mesmo tema. 
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3 PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS 

Dentro do contexto da construção civil existem inúmeras definições de planejamento. Para 

Formoso at al. (1999) é “um processo gerencial, que envolve o estabelecimento de objetivos e 

a determinação dos procedimentos necessários para atingi-los, sendo somente eficaz quando 

realizado em conjunto com o controle. Assim, pode-se afirmar que não existe a função 

controle sem planejamento, e que o planejamento é praticamente inócuo se não existe 

controle.” A baixa produtividade e qualidade do produto relacionada a perdas elevadas, são 

consequências da falta ou ineficiência no processo de planejamento e controle de obras 

(MATTOS, 2010). 

Para Russomano (1995) o controle será eficaz na medida em que for fiel ao sistema. E para 

que isso ocorra as informações necessárias devem estar disponíveis. Ainda, conforme 

acrescenta. Ballard (2000), o planejamento somente será produtivo uma vez que o controle 

desempenhar sua função de inspecionar e realizar ações corretivas, conforme os escopos 

inicialmente traçados para um determinado empreendimento. Melles e Wamelink (1993) 

acrescentam que o controle está intimamente conectado a tomada de decisão e que este 

processo deve ser exercido continuamente, visando à correção de problemas ocorridos ao 

longo de todo o processo de produção. 

Laufer e Tucker (1987) salientam que o processo de planejamento e controle da produção 

pode ser dividido em duas dimensões: horizontal e vertical. Sendo a primeira, referente a 

como se darão as etapas de planejamento e controle a serem realizadas; e a segunda, esta 

relacionada a como estas etapas são vinculadas nos diferentes níveis gerenciais de uma 

organização. 

Para os autores Ballard e Howell (1997), um dos motivos pelo qual a separação em níveis do 

processo de planejamento ser tão importante é devido à confusão que frequentemente 

acontece entre o planejamento do empreendimento e o planejamento de produção. Ainda, 

acrescentam os autores, o planejamento do empreendimento é responsável pelas deliberações 

quanto ao prazo da obra, ao cronograma financeiro e aos parâmetros de qualidade. Já ao 

planejamento de produção, compete definir como serão atingidos tais objetivos, através de 

planos de execução das atividades, projetando recursos e mão-de-obra necessários.  



20 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Ana Paula Abigail Schenkel Gamarra. Porto Alegre: Curso Engenheria Civil / EE / UFRGS, 2018 

 

3.1. DIMENSÃO HORIZONTAL 

A figura 2, a seguir, ilustra os dois ciclos que a etapa do planejamento horizontal apresenta, 

sendo o primeiro considerado o ciclo de preparo e análise dos processos, tendo como 

característica um caráter descontínuo, conforme as necessidades do sistema produtivo 

(representado na figura com setas tracejadas vermelhas). Este ciclo refere-se às definições dos 

processos, como o estabelecimento dos horizontes, níveis de planejamentos, a periodicidade 

dos replanejamentos e, o grau de detalhamento dos processos dentro da necessidade de 

entendimento em cada etapa. Já o segundo, refere-se ao planejamento e controle que acontece 

continuamente durante a execução de um processo (representados por setas pretas), sendo 

considerado neste ciclo a coleta de informações e a realização de ações corretivas para a 

melhoria no processo produtivo (LAUFER; TUCKER, 1987); GUTHEIL, 2004). 

Figura 2: Ciclos dos Planos Horizontais 

 

(fonte: baseado no esquema dos ciclos horizontais de Laufer e Tucker, 1987) 

Segundo Laufer e Tucker (1987) existem cinco etapas no processo de planejamento 

horizontal: 

a) planejamento do processo PCP: nesta etapa do processo são incluídas 

deliberações quanto ao grau de centralização do controle, nível de detalhes do 

planejamento, a frequência para atualização dos planos(LAUFER; TUCKER, 

1987a). Também fazem parte desta etapa definições com relação ao tempo e 

esforços necessários para cada estágio do planejamento (FORMOSO, 1991); 

b) coleta de informações: dentre as fontes típicas para a coleta de informações 

estão os anteprojetos, requisitos do controle da qualidade, tecnologias 

construtivas, metas a serem alcançadas (SOARES, 2003). Segundo os autores 

Laufer e Tucker (1987),  uma das principais falhas desta etapa é o fato de que 

normalmente a incerteza não é considerada corretamente, fazendo com que 

informações sobre a variabilidade do desempenho não sejam levadas em 
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consideração, embora se sabia que esta variabilidade seja um fato presente no 

setor da construção (LAUFER; TUCKER, 1987a); 

c) preparação dos planos: nesta etapa o planejamento é delineado através das 

técnicas mais adequadas para as características da obra em análise. Através da 

qual se elaboram os níveis de planejamento, (SOARES, 2003); 

d) difusão das informações normalmente esta etapa apresenta alguns 

empecilhos como pessoas se sentirem ameaçadas com os resultados obtidos 

com o planejamento, gerando impedimentos à implantação (BERNARDES, 

2001). Informações disponibilizadas através de formatos indevidos também 

podem ocasionar problemas na disseminação da informação(LAUFER; 

TUCKER, 1987a). E ainda a existência de dois tipos paralelos de 

gerenciamento do planejamento, sendo o primeiro o executado no escritório de 

uma maneira formal e o segundo o planejamento executado no canteiro de 

obras com um sistema de informação informal (FORMOSO, 1991). Cabe ao 

responsável por difundir as informações entender quais são necessárias ao 

usuário; 

e) avaliação do processo de planejamento: esta etapa deve ocorrer ao final da 

construção ou durante a execução das atividades, caso haja a necessidade de 

mudança com relação às metas inicialmente estabelecidas (LAUFER; 

TUCKER, 1987a). Caso sejam encontradas solução para algum problema que 

esteja ocorrendo durante o processo, é importante que esta mudança seja 

implantada de fato (BERNARDES, 2001). 

3.2 DIMENSÃO VERTICAL 

Para Laufer e Tucker (1987), devido à complexidade e as características de alguns processos, 

torna-se essencial que o planejamento e controle sejam divididos em três níveis hierárquicos, 

propondo planos com grau de detalhamentos necessários para que a execução dos processos 

seja eficiente e satisfatória. Sendo eles, o planejamento considerado de longo prazo, também 

chamado de nível estratégico, planejamento de médio prazo ou tático e o planejamento de 

curto prazo designado também de nível operacional. Para Formoso et al.(1999), quanto 

maiores forem os intervalos de tempo entre a elaboração de um plano e sua execução, maior 

será o grau de incerteza deste planejamento. Em vista disso, muitas pessoas buscam aumentar 

o nível de detalhamento, inclusive dos planos iniciais, acreditando ser uma solução eficaz à 

incerteza. Contudo, o excesso de informações acaba gerando processos ineficientes com 

informações que não são necessárias. (FORMOSO et al, 1999). Através da figura 3, buscou-se 

criar uma relação entre os níveis de planejamento e o grau de detalhamento, por meio da qual 

se pode perceber que quanto mais próximo o nível está da execução em que há um maior grau 
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de incerteza, maior também será seu detalhe necessário para que o processo produtivo ocorra 

conforme planejado. 

Figura 3: Horizonte Vertical de Planejamento com seu Respectivo Grau de 

Detalhamento. 

 

(fonte: próprio autor) 

3.2.1Planejamento de Longo Prazo 

O planejamento de longo prazo engloba todo o período da obra, partindo do entendimento 

claro do produto almejado, sendo isto parte da responsabilidade do gerente de produção, 

através da criação dos planos que exemplifiquem as atividades que serão desenvolvidas 

(NOVAIS, 2000). Além disso, o planejamento mestre, como também pode ser chamado o 

plano de longo prazo, busca compreender a viabilidade do projeto, como área do terreno, a 

localização, o tipo do empreendimento desejado. Nessa etapa que é definido o ritmo de fluxos 

de despesas, comprovado a viabilidade do projeto, correlacionando às metas e propósitos 

financeiros e de custo.  

O planejamento mestre é constantemente atualizado durante o andamento da obra, isso porque 

alguns empecilhos como despesas não contabilizadas ou metas não executadas no período 

correto, podem fazer com a atividade que demande estes gastos seja reprogramada para outra 

ocasião. Para demonstrar o sequenciamento do planejamento inicialmente proposto, 

normalmente são empregadas técnicas como diagramas de Gantt, técnicas de precedência 
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como Método do Caminho Crítico (CPM-Critical Path Method) e PERT (Project Evaluation 

and Review Technique) ou ainda o diagrama da Linha de Balanço (MACHADO, 2001).  

Um dos métodos mais simples de aplicação é o diagrama de Gantt, contudo, não exemplifica 

o sequenciamento e interdependência entre os processos, isto é, apesar de mostrar quando há 

o atraso de alguma atividade, não indica o resultado deste atraso para o término do projeto 

(CARR, 1974). Segundo Bernardes (2003), essa dificuldade de não apresentar a dependência 

entre as atividades pode ser sanada através de programas computacionais específicos.  

Já os métodos baseados em redes, também chamados de Método do Caminho Crítico (CPM-

Critical Path Method) e PERT (Project Evaluation and Review Technique) demonstram com 

clareza a sequência das tarefas. Ainda, para Maziero (1990), este tipo de gráfico pode 

especificar as tarefas de forma que seja possível vincular as datas de início e término, 

visualizar graficamente as tarefas concluídas, em andamento ou não iniciadas, e ainda atribuir 

a quantidade de funcionários e recursos necessários para cada execução de serviços 

(FRANCK, 2007).  

A Linha de Balanço tem como característica do projeto apresentar seções similares, ou seja, 

em construções repetitivas um vez que o ritmo de trabalho deva ser constante.  Existem dois 

métodos para a programação da Linha de Balanço, conforme a metodologia a ser aplicada. 

Sendo um dos métodos a  Programação Paralela, em que se estabelece um único ritmo para 

todas as operações, dá se em função dos prazos estabelecidos devidos o número de unidades e 

do tempo de construção. E o outro método é a Programação de Recurso apresenta seu ritmo 

baseado na duração de cada atividade, ou seja, as atividades possuem tempos diversos 

(MAZIERO, 1990).  

3.2.2 Planejamento de Médio Prazo 

Para Formoso et al. (1999) o planejamento de médio prazo é considerado a etapa que busca 

associar as metas propostas no planejamento de longo prazo com as atividades que serão 

executadas no curto prazo. Ou seja, nesta etapa são especificados os orçamentos e processos 

construtivos que serão desenvolvidos durante a execução do planejamento, através das metas 

gerais (BALLARD; HOWELL, 1997). O planejamento de médio prazo é essencial para a 

produtividade no período de curto prazo, objetivando a diminuição das durações e custos das 

atividades (BALLARD, 1997). Ainda, segundo o mesmo autor, devido à característica deste 
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plano de programar atividades visando as semanas subsequentes, essa etapa também pode ser 

chamada de lookahead planning. 

Por consequência disso, é nesta etapa do planejamento que ocorre com maior ênfase a 

proteção da produção através da seleção e possibilidade de liberação de pacotes de trabalho 

(BALLARD; HOWELL, 1997). Para os mesmos autores, os pacotes serão exequíveis quando 

não houver condicionantes que impeçam a realização da atividade, como por exemplo, a falta 

de material, mão de obra ou equipamentos. E então passarão a fazer parte do planejamento de 

curto prazo. Simultaneamente a esta mesma análise, pode-se perceber se haverá a necessidade 

de “puxar” recursos, isto é, antecipar programações para que a atividade seja executada antes, 

todavia para isso não deverão existir colisões no processo produtivo. Ou seja, adiantar uma 

atividade independente da finalização da atividade antecessora.  

Coelho (2003) afirma que, em consequência da experiência vinda da proteção da produção, os 

fluxos de incertezas, normalmente presentes nesta etapa, são reduzidos, uma vez que os 

problemas são previamente identificados e solucionados. Além disso, acrescenta o autor, uma 

das consequências importantes deste processo, é a diminuição da incerteza, que acaba por 

reduzir os estoques e ainda aumenta a credibilidade quanto à expectativa de cumprimento dos 

prazos de execução.  

Como o Planejamento de Médio Prazo apresenta um horizonte típico de aproximadamente 

quatro semanas, ou seja, com atividades próximas de sua execução, torna-se essencial a 

análise da alocação e fluxos de recursos físicos (material e mão-de-obra) conforme o contexto 

dos processos que estão em andamento. Esta verificação também é parte do processo de 

proteção da produção (ALVES, 2000). Segundo Coelho (2003), durante este período do 

planejamento, ao se denominar as tarefas para as semanas seguintes, outro ponto muito 

importante de análise é compreender as demandas espaciais que cada processo necessita. Esta 

conduta faz parte da análise de restrições dos processos e tem como objetivo discernir e 

solucionar antecipadamente as interferências entre as equipes e equipamentos necessários 

para realizar suas tarefas. A disposição das equipes no tempo e no espaço deve ser tal que 

impeça o conflito de movimentações e atividades desnecessárias. Para que o processo e sua 

sequência executiva ocorram, ambos devem ser observados permanentemente, evitando 

entroncamentos no fluxo produtivo. 
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3.2.3 Planejamento de Curto Prazo 

É nesta etapa do planejamento que são desenvolvidos planos de atividades que realmente 

consigam ser passíveis de realização. Desta forma, busca-se proteger a produção contra os 

efeitos da incerteza (BALLARD; HOWELL, 1997). Isso porque, muitos dos fatores existentes 

em um canteiro somente podem ser identificados nos períodos iniciais das obras, como 

atividades que dependam a infraestrutura para a execução Deste modo, o planejamento 

operacional apresenta uma grande relevância na eficiência do trabalho como um todo, não 

sendo ideal que o detalhamento destes planos aconteça em períodos distantes à execução 

(LAUFER et al., 1992). 

Esse planejamento de curto prazo tem como objetivo além de elaborar planos semanais 

entender o motivo pelo qual algumas tarefas não foram executadas. O responsável por realizar 

este cronograma é o mestre de obras com revisão do engenheiro. Os motivos pelos quais as 

atividades não foram realizadas na semana são descritos conforme os dias de trabalho e, 

partindo destas informações, é criado um gráfico, para que haja a percepção das atividades 

que precisam de maior atenção, dando então continuidade aos procedimentos. Atuações que 

busquem identificar a causa raiz dessas deficiências resultam em um melhor entendimento na 

elaboração dos próximos planos (BERNARDES et al., 2001).  
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4 SISTEMA LAST PLANNER 

Com a necessidade de estruturação do planejamento baseados nos novos princípios de gestão 

da produção, surge um sistema de PCP focado no setor da construção civil, chamado de Last 

Planner System (LPS). Pode-se entender que “o nome do sistema é uma alusão a quem, em 

última instância, define as tarefas a serem executadas (no curto prazo): Last 

Planner”(MOURA, 2008). 

O LPS tem possibilitado o aumento da transparência nos processos, fazendo com que haja um 

maior envolvimento das pessoas presentes na produção, o que resulta na identificação mais 

concisa de falhas no sistema, tornando o ambiente mais confiável e consequentemente 

reduzindo a variabilidade do fluxo de trabalho (BALLARD, 2000). Como justificativa para 

isso, o conceito de transparência é referente à compreensão e entendimento dos fluxos de 

trabalhos presentes, por todos os funcionários incorporados nos processos de produção 

(MOURA, 2008). A falta de transparência acaba por intensificar a ocorrência de deslizes e 

pode corroborar também para a desmotivação dos funcionários ocasionada pela ausência de 

entendimento dos processos produtivos (KOSKELA, 1992). 

Conforme Ballard (2000), o sistema de controle de produção do Last Planner, na realidade é 

uma filosofia com regras e procedimentos. Existem ferramentas que podem facilitar a 

implementação desses procedimentos. Elas devem ser colocadas em prática observando-se 

dois componentes principais: o controle das unidades de produção e o controle do fluxo de 

trabalho. O primeiro está encarregado de designar progressivamente melhores tarefas para 

nortear os trabalhadores, por meio do processo de aprendizagem contínua e de ações 

corretivas, de modo que cada vez mais os processos sejam transparentes e claros para todos os 

funcionários. Já para o segundo componente, cabe a função de controlar o fluxo de trabalho, 

de modo que a sequência de execução  e o ritmo da produção sejam realizados da melhor 

maneira para o processo.  

Para Ballard (2000), o Last Planner é considerado um sistema com características 

predominantes de produção puxada. Isto é, a liberação de materiais e informações são 

puxadas conforme o processo produtivo seja capaz de executar determinada tarefa. 

Diferentemente do que acontece, normalmente, no setor da construção civil, em que devido a 

falta de planejamento e controle da produção no médio e curto prazo, tendo apenas a presença 
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de planejamento de longo prazo fazendo com que a produção seja, na maioria das vezes, 

empurrada (MOURA, 2008). 

Diante desse sistema produtivo, torna-se importante o dimensionamento das unidades 

produtivas através da correlação entre capacidade e carga que cada um dos sistemas 

envolvidos necessita (BALLARD, 2000). Partindo da concepção dos níveis de planejamento 

citado no capitulo anterior, o LPS utiliza as mesmas ideias de hierarquização do 

planejamento. Assim, pode-se evitar que sejam criados planos extremamente detalhados sem 

essa necessidade. No LPS, estes planos de distinguem-se normalmente em três níveis: Plano 

Mestre (de longo prazo), Plano Lookahead (médio prazo) e Planejamento de 

Comprometimento (ou curto prazo) (MOURA, 2008). Através da figura 4 pode-se entender o 

processo do LPS, em que, no curto prazo, ocorre o processo de transformação das atividades 

analisando o que deveria ser executado para o que realmente pode ser executado (BALLARD, 

2000). 

Figura 4: Níveis Hierárquicos de Planejamento. 

 

 (fonte adaptado de Ballard 2000). 

4.1 PLANEJAMENTO MESTRE 

Devido ao maior grau de incertezas, esta etapa do planejamento não deve conter muitos 

detalhes (BERNARDES, 2003; FORMOSO, 2001). Na maioria dos empreendimentos de 

construção é realizado um planejamento mestre próximo ao seu início, o qual se refere a toda 
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fase de construção (BALLARD, 1997). Ainda, segundo Bernardes (2003), este planejamento 

compila todas as fases da construção e é normalmente realizado no início da execução.  

4.2 PLANEJAMENTO LOOKAHEAD  

Esse plano é visto como componente crucial para que a execução da estratégia de curto prazo 

seja realmente eficaz com no menor tempo e custo possível. O planejamento neste nível é 

denominado Lookahead (planejamento olhando para frente) identificando a maneira com que 

o planejador deve desempenhar as funções desse nível (BALLARD, 1997). Ainda, é neste 

plano que são detalhados os processos de produção definidos no plano mestre (COELHO, 

2003). E também serão planejadas as atividades a serem executadas algumas semanas à 

frente, sendo possível, nesta etapa, identificar e remover as restrições das atividades que estão 

por serem executadas (CODINHOTO et al., 2003). Essa quantidade de semanas que estarão 

inseridas no planejamento de médio prazo (Lookahead) pode ser determinada através do nível 

de confiabilidade do sistema de planejamento e em informações como necessidade e prazos 

de materiais e mão de obra. Se caso o sistema tiver algum tipo de material que exija um prazo 

maior de entrega, este deve ser programado com datas prolongadas à execução, tendo em 

vista a entrega do material(BALLARD, 2000). 

Conforme acrescenta Bernardes (2003), por ser essa uma etapa de análise do fluxo de trabalho 

a ser executado, será então estudado o fluxo que gere o menor índice de processos que não 

agregam valor ao produto, como a redução de tempo gasto para o transporte de materiais.  

Além disso, para Ballard (1997), o plano de médio prazo ainda pode auxiliar em outras 

frentes: 

a) aperfeiçoar o fluxo de trabalho com a melhor sequência possível, almejando 

atingir as metas estabelecidas; 

b) auxiliar no reconhecimento da carga de trabalho e recursos necessários para 

que o fluxo estabelecido seja cumprido; 

c) organizar os recursos conforme o fluxo de trabalho definido; 

d) possibilitar que atividades interdependentes se agrupem, de modo que o 

método de trabalho seja realizado contíguo; 

e) identificar atividades que possam ser realizadas de forma conjunta entre 

equipes diferentes; 
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f) detectar atividades que possam servir como estoque de trabalho, que 

poderão ser executadas caso as atividades previstas não sejam passíveis de 

execução.  

Em vista disso, pode-se perceber que a proteção da produção acaba por influenciar nos fluxos 

de trabalho e na redução de variabilidade dos processos. A consequência disso é redução dos 

desperdícios e a eliminação das atividades que não agreguem valor ao produto final 

(MOURA, 2008). 

4.3 PLANEJAMENTO DE COMPROMETIMENTO 

O planejamento comprometido tem a função de buscar o envolvimento das pessoas que fazem 

parte da equipe operacional, através da representação de um funcionário de cada equipe em 

reuniões semanais (BALLARD; HOWELL, 1998). No LPS a gestão participativa é a 

realização desses encontros formais que tem como intuito avaliar os resultados obtidos até o 

momento, e ainda discutir e traçar novos planos. Tendo como principal resultado o 

comprometimento das pessoas envolvidas através do diálogo entre diferentes níveis 

hierárquicos (OLIVEIRA, 1999). Ainda, nessas reuniões são decididas datas, recursos e 

formas de execução para as atividades. Dessa maneira, a gestão participativa acaba por 

propiciar um melhor desempenho dos planos e, consequentemente, o aumento da qualidade 

nos processo de produção (MOURA, 2008). Conforme salienta Ballard (2000), a qualidade da 

execução dos trabalhos é essencial para o controle da produção. Segundo o mesmo autor, a 

proteção da produção ocorre na medida em que sejam incluídas nos planos semanais, apenas 

as atividades que estejam de acordo com os requisitos descritos a seguir: 

a) pacotes das tarefas devem ser bem definidos e especificados para a 

identificação clara da quantidade e do tipo de material que serão utilizados; 

b) os materiais necessários para a execução das tarefas deverão estar 

disponíveis; 

c) obedecer a sequência correta dos pacotes de trabalho, garantindo a 

continuidade das tarefas; 

d) os pacotes de trabalhos devem ser dimensionados de maneira a 

corresponder à capacidade produtiva das equipes; 

e) aprender com planos de trabalhos que não conseguiram ser vencidos e 

identificar os motivos que levaram ao atraso das tarefas. 

Para Villas-Boas( 2004), o desempenho de um sistema de planejamento pode ser medido de 

maneira prática através do Percentual do Planejamento Concluído (PPC) que é o número de 
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atividades planejadas que foram finalizadas dividido pelo número de atividades planejadas. O 

aumento do PPC é visto como a tendência de se atingir a alta eficiência, normalmente os 

resultados obtidos são transformados em gráficos (BALLARD, 1994; 2000). Segundo 

afirmou Koskela, nos anos de 1999 e 2000, a análise sistemática das causas do não 

cumprimento das tarefas faz com que se tornem mais evidentes os problemas nos processos e, 

a partir disso, uma atuação mais direcionada nestas deficiências. Assim sendo, espera-se que 

na próxima medição não ocorram os mesmos problemas, de modo a aumentar a produtividade 

das equipes e do empreendimento como um todo.  
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5. MÉTODO DE PESQUISA  

Neste capítulo serão apresentados os métodos utilizados neste trabalho para realizar o 

embasamento prático com relação aos benefícios da implantação de um planejamento e 

controle de curto prazo formal.  

5.1 DESCRIÇÃO DO MÉTODO 

Diferentemente das pesquisas históricas, o estudo de caso apresenta fatos de evidências como 

a observação direta e uma série de entrevistas (YIN, 2001). Além disso, segundo o autor, um 

estudo de caso busca responder questões do tipo “como” e “por que” sobre um conjunto de 

acontecimentos, trata-se ainda de uma investigação empírica que busca identificar situações 

em que os limites entre o fenômeno e o contexto estão bem definidos. Para Gil (2002), devido 

a estas características, o estudo exploratório apresenta um planejamento bastante flexível 

podendo ser realizado através de inúmeros aspectos relativos ao fato estudado. 

O processo de realização de um estudo de caso tem como característica a utilização de 

técnicas variadas (GIL, 2002). Yin (2001) complementa que existem algumas fontes de 

evidenciar a resposta do estudo de pesquisa. Neste trabalho, foram utilizados artifícios como 

registro de arquivos e entrevistas. 

5.1.1 Análise dos Documentos 

Os registros de arquivos têm a função de tornar o processo de embasamento mais consolidado 

(YIN, 2001). Neste estudo de caso, os registros dos arquivos foram cruciais para determinar 

quais os benefícios que foram gerados através da implementação do planejamento e controle 

da produção de curto prazo e seus impactos no processo produtivo. Dentre os arquivos 

disponibilizados pela empresa em estudo estão: os cronogramas das torres; arquivos com as 

medições semanais com relação ao andamento físico da obra; documentos com relação ao 

número de solicitação de reparos no período pós obra; e o motivo dos reparos. Partindo das 

análises de registros fornecidos foi possível evidenciar impactos inicialmente supostos. 

5.1.2 Entrevistas  
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Para Yin (2001) as entrevistas apresentam um papel fundamental como fonte de informação, 

de modo que se torna muito importante o envolvimento dos entrevistados ao responderem as 

perguntas. Através de entrevistas realizadas com funcionários que trabalharam na primeira e 

segunda fase do empreendimento em análise (engenheiros, mestre de obras, encarregados, 

estagiários) e com funcionários do setor de pós-obra da mesma empresa, tornou-se mais 

evidente os impactos causados pela implementação no plano do curto prazo. As entrevistas 

foram realizadas pessoalmente e por telefone, sendo as conversas gravadas. 

5.1.3 Observações Diretas 

As observações diretas eram exercidas cotidianamente em decorrência da autora também 

trabalhar na empresa em estudo. Tendo o papel de acrescentar informações através da 

constatação de algumas evidências e comportamentos relevantes para o estudo em questão 

(YIN, 2001). 

Através da análise das entrevistas, dos arquivos disponibilizados pela empresa e das 

observações diretas foi possível descrever os resultados obtidos com a mudança de 

comportamento entra as diferentes  fases do empreendimento, em que uma das fases não 

apresentava o planejamento e controle da produção formal de curto prazo e a outra fase sim, 

conforme será descrito na seção 7. 

5.2. ESTUDO DE CASO 

Através do embasamento teórico realizado nos capítulos anteriores, pode-se compreender a 

relevância de um planejamento e controle da produção formal no curto prazo. Partindo disso, 

esta etapa terá como objetivo descrever a Empresa em que será fundamentado o estudo de 

caso e ainda entender como ocorreu o processo de transformação para aumentar e 

desempenhar o planejamento no nível operacional.  

5.2.1 Descrição da Empresa 

A construtora em estudo é uma Empresa consolidada no âmbito nacional com 

aproximadamente 48 anos de mercado, atuando em 12 estados do país, a qual é responsável 

pela incorporação, planejamento e construção de seus empreendimentos. Exercendo suas 
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atividades com maior ênfase nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Sul. Durante o ano de 2009, a Empresa teve a inserção 

de um novo aporte financeiro que acabou desencadeando no início das operações voltadas a 

atender ao programa do governo para a construção de imóveis de baixa renda, chamado 

Minha Casa Minha Vida (MCMV), através de incentivos gerados pelo governo para 

financiamento. A partir disso, em 2013, houveram mudanças importantes no modelo de 

negócios adotado pela empresa, sendo os pilares fundamentais destas mudanças a força que a 

empresa apresentou no mercado da construção civil, tendo, na atualidade, mais de quarenta 

lojas responsáveis pela comercialização dos imóveis, gerando um número de vendas mais 

expressivo; o financiamento dos imóveis durante o lançamento da obra, o que facilita ainda 

mais o repasse das vendas à construtora; um sistema de repasse em que as unidades vendidas 

podem ser transferidas para instituições financeiras e ainda a partir deste momento a empresa 

passou a utilizar como sistema produtivo as formas de alumínio, através do qual são 

realizadas paredes de concreto moldadas in loco. Esse sistema passou a ser utilizado em todas 

as obras, o que garante uma maior produtividade, qualidade e menor custo de seus 

empreendimentos.  

Devido ao porte da empresa, existem sedes regionais responsáveis por realizar todo o 

processo, desde a legalização dos terrenos até mesmo os atendimentos pós-obra com os 

moradores. Essa estruturação da empresa faz com que as decisões sejam tomadas de maneira 

mais rápida e precisa, garantindo ainda, uma percepção maior com relação às necessidades e 

recursos disponíveis em determinadas localidades. 

A escolha da empresa foi pautada devido seu destaque atual no setor da construção civil, 

alcançados principalmente através dos processos que estão sendo implantados, visando cada 

vez mais uma maior produtividade garantindo também o aumento da qualidade na execução 

das obras. Além disso, a autora também vivenciou essas mudanças ocorridas na construtora, 

como estagiária operacional. Devido à preocupação da construtora em melhorar seus 

desempenhos no mercado e atrelar a isso resultados positivos através da busca por um 

planejamento e controle da produção mais eficiente, com ideias inovadoras ao processo da 

construção de moradias populares de baixa renda, fizeram com que esta empresa fosse o alvo 

do estudo de caso desta pesquisa. Por atuar nesse segmento de moradia popular, a 

padronização nos imóveis representa um diferencial para a produção em grande escala, 

gerando rapidez na execução, economia e maior rentabilidade. 
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A obra escolhida para análise dos impactos causados pela implantação do planejamento e 

controle da produção de curto prazo foi à construção de um empreendimento multifamiliar 

com um total de 560 unidades. Sendo a primeira fase do empreendimento (total de 300 

unidades) em que os processos de planejamento e controle da produção de curto prazo foram 

executados de modo informal. Já na segunda fase, com a construção de mais 260 unidades, 

foram implementados os conceitos do Last Plannerr, dando início a uma nova maneira de 

pensar e agir sobre o cotidiano do canteiro de obras. Ainda, será observado de que maneira os 

novos conceitos foram introduzidos e como ele impactou na mudança de comportamento de 

seus funcionários. Além do mais, serão demonstrados os benefícios gerados pelo 

planejamento e controle de curto prazo em um canteiro de obras. As informações a seguir 

foram extraídas de entrevistas realizadas com profissionais que trabalham na empresa em 

estudo e também através de dados coletados. 

5.2.2 Característica do Produto 

A mudança no modelo de negócio da empresa teve como ponto inicial a utilização de formas 

de alumínio no processo construtivo de todas suas obras, padronizando ainda mais o produto 

final, uma vez que esses jogos de formas são praticamente iguais em todo o país, salvo 

pequenas modulações diferentes. 

O enfoque principal da construtora são condomínios residenciais com torres de térreo mais 

quatro pavimentos, com vinte apartamentos com cerca de 40m² por torre. As características 

dos imóveis são adaptadas às diretrizes estipuladas pelo próprio financiador do programa do 

governo. Contudo, mesmo que as características exigidas sejam básicas para os imóveis, a 

empresa vem avançando cada vez mais em relação a melhorias no produto final. 

A figura 5 é a representação da planta baixa de um pavimento tipo de uma torre, com quatro 

apartamentos por andar, semelhante ao empreendimento em estudo. Conforme mostra a 

figura, cada apartamento apresenta dois dormitórios, uma sala, uma cozinha, uma área de 

serviço e um banheiro. 
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Figura 5:Planta baixa extraída do manual de financiamento. 

 

(fonte: Cartilha da Caixa Econômica Federal) 

Mesmo com a grande extensão da construtora, a garantia da qualidade é integrada através da 

padronização dos processos produtivos. Ou seja, todos os processos realizados na construção 

de um empreendimento são regidos por procedimentos padrões praticamente iguais para todas 

as obras, com pequenas alterações conforme necessidades regionais. Já os projetos realizados 

em obras são totalmente terceirizados, mas da mesma forma que os procedimentos padrões, os 

projetos são muito similares. 

5.2.3 Entrevistas 

Para que este trabalho tivesse o alcance desejado, foram realizadas um total de quatorze 

entrevistas com funcionários de diversas áreas da empresa, visando o melhor entendimento e 

análise dos processos. Sendo eles: 
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a) quatro estagiários; 

b) três encarregados; 

c) um mestre de obras; 

d) dois técnicos de edificações; 

e) três engenheiros de obras; 

e) um gerente de obras; 

Todos os funcionários entrevistados participaram de alguma forma das duas fases da obra, 

sendo um ponto muito importante para que se tenham diferentes percepções entre os dois 

momentos da construção deste empreendimento. Durante este período os quatros estagiários 

tiveram a oportunidade de cuidar de quase todas as atividades das torres, se não todas. Em 

relação ao trabalho dos encarregados a organização era a seguinte: os encarregados A e B 

eram responsáveis por equipes terceirizadas sendo respectivamente, o da cerâmica e o da 

pintura, já o encarregado C era responsável pela própria equipe de acabamentos da empresa. 

O mestre foi o mesmo durante as duas fases da obra. O técnico de edificações A era o 

responsável por auxiliar o encarregado C a gerir esta equipe, o técnico de edificações B 

atendia os chamados de pós-obra realizados pelos moradores. O engenheiro A foi o 

responsável pelas duas fases da obra, participando do início ao fim. O engenheiro B era o 

responsável pelo setor de atendimento ao cliente no período de pós-obra, sendo o supervisor 

do técnico de segurança B. O engenheiro C era o responsável por realizar a planilha de 

andamento físico das obras, que é descrever o quanto a obra teve de atividades executadas no 

período de uma semana, e também reportar os custos e prazos dos empreendimentos. O 

gerente da obra também foi o mesmo pelas duas fases da obra. 
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6. PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO DE CURTO 

PRAZO 

Diante do que foi citado anteriormente, a obra em análise foi realizada em duas fases, sendo a 

primeira sem um planejamento e controle de curto prazo consolidado e a segunda com a 

implantação de um PCP formal sobre as atividades diárias a serem executadas. 

6.1 PRIMEIRA FASE DO EMPREENDIMENTO 

A partir da busca da empresa em aumentar a produtividade das obras, houve a mudança do 

método construtivo, através do qual se começou a realizar a estrutura das torres, apenas com 

formas de alumínio e com a mão de obra totalmente própria para esta atividade. Devido ao 

tempo de aprendizagem da equipe, inicialmente o sistema não atuava com sua efetividade 

total. Isto é, com um “jogo” de forma, demonstrado, abaixo na figura 6, realizar-se-ia a 

estrutura de dois apartamentos por dia. Todavia, devido à falta de experiência da equipe de 

funcionários responsáveis para montar e desmontar as formas, muitas concretagens acabavam 

não acontecendo devido a atrasos na produção. No entanto, com poucos meses de 

aprendizado, estas perdas de concretagem se tornaram cada vez mais raras, aliado a isso, a 

compreensão dos envolvidos com relação à necessidade de se ter um ritmo estável neste 

processo se difundiu para todos os colaboradores.  

Figura 6: Jogo de formas sendo montado. 

 

(fonte: próprio autor) 
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Contudo, segundo relato do técnico de edificações A “diferentemente do processo do 

planejamento e controle associado à produtividade da forma, as atividades que vinham após 

este processo como instalações elétricas, hidráulicas, impermeabilizações e esquadrias não 

tinham as mesmas percepções sobre as metas que deveriam ser executadas diariamente”. 

Além disso, na primeira fase da obra, as atividades de pós-estruturas eram realizadas por 

equipes terceirizadas, diferentemente do que acontecia na forma. 

Aliado a isso, a falta de um planejamento o diário fazia com que a obra baseasse suas 

atividades através de uma medição realizada semanalmente por um setor da empresa que ia 

até a obra. A figura 7 demonstra parte da tabela sobre a qual eram feitas as medições no 

canteiro. 

Figura 7: Parte da planilha de cronograma físico da obra. 

 

(fonte: tabela retirada empresa) 

A figura 7, cada uma das linhas descreve a efetivação de algumas atividades, outras, porém 

não passam por essa mensuração. A justificativa para isso estava na existência de um 

macrofluxo que representa o sequenciamento produtivo das atividades executadas dentro das 

torres, conforme pode ser observado na figura 8, sendo também responsável por ditar a 

liberação das atividades, garantindo que as atividades seguintes iniciassem somente quando a 

antecessora estivesse finalizada.  
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Figura 8: Imagem do Macro fluxo das torres. 

 

(fonte: tabela retirada empresa) 

Como relatou um dos estagiários “através desse macrofluxo, mesmo que a atividade de 

acabamento elétrico não apareça na planilha de medição, a pintura final do apartamento só 

poderá acontecer depois que o acabamento elétrico tenha sido finalizado”. Do mesmo modo, 

acontece com a impermeabilização que também não se encontra nessa planilha de medição, 

mas o revestimento cerâmico somente seria executado após a realização dessa atividade. As 

colunas da figura 7 representam os módulos em que a fase do empreendimento é dividida e as 

torres que estão presentes em cada um destes módulos. Essa divisão acontece devido às 

medições realizadas pela própria financiadora durante o processo de execução do 

empreendimento, sendo estas responsáveis pela liberação dos subsídios para a realização da 

obra. Na parte interna da tabela, os quadrados pintados de verde com um “E” significam que a 

atividade havia sido concluída, e os quadrados na cor branca com a numeração dos 

apartamentos 1,2,3 e 4, representam que a atividade não foi executada ou que não estava 

totalmente concluída. 

Por meio da realização desta planilha e com a avaliação das últimas medições realizadas em 

obra, este setor repassava a previsão de conclusão da obra. Esta análise era disponibilizada a 

todos. Dessa forma, o planejamento e controle realizado na obra estavam centrados nessa 

medição, tornando o processo das atividades que eram executadas após a estrutura instável, 

uma vez que o não havia uma preocupação do o ritmo produtivo como acontecia no processo 

da estrutura das formas. 

Em decorrência disso, na maioria das vezes o planejamento e controle eram realizados pelo 

engenheiro e pelos estagiários, mas segundo o relato de alguns dos estagiários, quem 
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realmente opinava sobre as possibilidades de execução das equipes era o mestre e os 

encarregados, pois eram eles que acompanhavam diretamente a produtividade e entendiam as 

reais possibilidades de execução das metas para cada equipe. Esse processo de planejamento 

se assemelha ao modelo de planejamento de curto prazo, o Planejamento Mestre de Obras. 

Essas metas eram então repassadas aos encarregados das atividades através de reuniões 

semanais que aconteciam todas as sextas-feiras, com a presença da equipe de engenharia da 

obra (engenheiro, mestre de obras, estagiários, técnicos de segurança e almoxarifes) e com os 

encarregados das terceirizadas. 

Contudo, apenas os planos semanais eram discutidos, não havendo uma análise com relação 

às metas diárias das equipes. Por exemplo, se na medição da semana se tivesse sido 

constatado que poucos apartamentos haviam sido executados da atividade de massa projetada 

e, durante a reunião se determinasse que na próxima medição seriam incluídos nas metas as 

unidades que não foram realizada nesta semana, haveria um número maior de unidades a 

serem executadas. Ainda, como sobre estas metas semanais não havia um planejamento diário 

que determinasse a quantidade de apartamentos que deveriam ser produzidos, existia uma 

grande instabilidade do número de funcionários, entre o início e o final da semana porque o 

que realmente interessava era o resultado da produção expresso pelas avaliações da medição 

da semana. Nessas reuniões também eram abordados outros assuntos, como materiais 

necessários para as atividades e a segurança no canteiro de obras.  

Normalmente o controle sobre a produtividade diária da atividade era executado pelos 

estagiários, que, no dia seguinte, repassavam ao engenheiro o que havia sido executado 

através de uma planilha que era fixada na parede, conforme mostra a figura 9. Esta planilha 

era baseada segundo as metas deliberadas nas reuniões e, através dela, os estagiários 

descreviam diariamente o número de funcionários e o número de unidades executadas. 

Partindo destas informações, caso houvesse alguma discordância com o que havia sido 

planejado, o engenheiro solicitava as demandas dos empreiteiros.  
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Figura 9: Planejamento e Controle elaborado em obra. 

 

(fonte: planilha elaborada pela empresa)  

A ausência de um planejamento e controle de curto prazo formal fazia com que houvesse a 

constante mudança das atividades. Uma vez que as atividades eram programadas em períodos 

semanais. Por esse motivo, conforme relataram quase todos os entrevistados, na maioria das 

vezes os acordos não eram cumpridos e, em consequência disso, as unidades nem sempre 

eram finalizadas para a medição.  

6.2 SEGUNDA FASE DO EMPREENDIMENTO 

Diante disso, buscando solucionar este e outros problemas presentes no canteiro de obras 

como a falta de materiais e desordem no controle dos mesmos, a empresa em estudo contratou 

uma consultoria com o objetivo de implementar os conceitos já consolidados na indústria para 

seus canteiros de obras, partindo disso, também implementar os conceitos do Last Planner, 

como sistemas de planejamento e controle da produção. Através de inúmeras visitas em 

campo buscando entender de que maneira funcionava o método produtivo da construtora em 

todo o país, a empresa prestadora de serviços iniciou implantando suas técnicas em obras de 

São Paulo para, posteriormente, difundir para as outras regionais, como foi o caso do Rio 

Grande do Sul e consequentemente da obra em estudo. 

Por estar na parte final da primeira fase da obra, em que os apartamentos já haviam sido 

entregue aos moradores, apenas a segunda fase da obra sofreu a inclusão destes conceitos. 

Dentre os vários aspectos introduzidos pela consultoria, como redução de estoques de 

materiais, contratação de mão de obra própria para execução das atividades, o que mais gerou 

impasses para a implantação, foram as reuniões diárias nas torres. 
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Esses encontros tinham como objetivo planejar e controlar a produtividade diária de cada uma 

das atividades, sendo que para isso foi utilizado um quadro que demonstrava os serviços de 

modo similar aos diagramas de gantt, em que eram descritas as atividades e a data que esta 

deveria ser executada. Como o processo executivo em todas as torres era o mesmo, logo, esse 

quadro era igual em cada uma das torres, apenas as datas de execução das atividades eram 

diferentes. A figura 10 apresenta de forma mais detalhada e visualizável parte do cronograma, 

onde cada linha representa uma atividade e cada coluna o ritmo diário conforme os serviços 

estão planejados no cronograma. Atendendo a essa rotina, em um prazo de 50 dias uma torre é 

concluída e, partindo do fim da primeira torre, a cada 10 dias outra torre é finalizada. O 

cronograma geral das torres apresentava um total de vinte e sete atividades que deveriam ser 

executadas no mesmo ritmo produtivo que a forma executava a estrutura. Cada célula deste 

cronograma representa a atividade com o dia e o local em que deveria ser executada, já as 

cores são para identificar as equipes que deveram realizar a tarefa, ou seja, as atividades na 

cor azul serão executadas pela mesma equipe. Este cronograma estava disponível a todos da 

engenharia através de planilhas no Excel, de modo que o entendimento e o manuseio fossem 

simples. 
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Figura 10: Cronograma parcial da obra. 

 

(fonte: parte da planilha de plenajemento da empresa) 

Com a padronização dos processos, as atividades se tornaram mais simples e objetivas, 

fazendo com que as tarefas que não agregassem valor fossem reduzidas. Diante disso, um 

funcionário não estava atrelado apenas a uma atividade, mas poderia executar atividades 

distintas, conforme a necessidade. Por conta dessa flexibilização  com relação a mão de obra 

que deverá executar a atividade, a empresa tem substituído seu foco de contratação, sendo na 

segunda fase, serviços como instalação de esquadrias, impermeabilizações, instalação de 

shaft, sancas e forro, passaram a ser executados por funcionários da própria da empresa, bem 

como o encarregado C que era responsável por esta equipe também era funcionário da 

empresa. Dessa maneira, a qualidade e o processo construtivo foram mais bem controlados, 

pois por ser mão de obra própria, tinha-se a facilidade de moldá-los conforme as 

especificações técnicas da empresa, o que antes era mais difícil devido às empresas 

terceirizadas terem uma maior resistência em executar determinados procedimentos.  

As atividades que necessitavam de um maior grau de detalhamento, como colocação de 

cerâmicas, fundo de massa, pintura, execução do telhado e limpeza dos apartamentos eram 

realizadas por empresas terceirizadas. Com o novo processo de planejamento e controle, para 
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a execução dessas atividades, o número de funcionários foi estipulado pela empresa, 

obedecendo ao ritmo de dois apartamentos por dia. Inicialmente esse controle da unidade de 

produção trouxe um desconforto aos encarregados terceirizados, pois acreditavam que dessa 

maneira a produção era prejudicada. No entanto, posteriormente foram compreendidas as 

vantagens deste método uma vez que houve a redução no quadro de funcionários e uma 

melhor produtividade dos que permaneceram. Ainda, segundo relata o encarregado C, “com 

esse processo, situações que ocorriam cotidianamente, como por exemplo, a equipe de 

produção de fundo de massa produzia tanto num dia que “encostava” na produção das sancas 

e no outro dia ficavam sem frente de produção e eram dispensados, deixaram de acontecer 

devido à implantação das metas diárias”. 

Já atividades que necessitam de algum tempo de espera produto, como é caso das 

impermeabilizações (teste de estanqueidade que dura setenta e duas horas) e piso acústicos 

(tempo mínimo para a secagem da manta acústica é de doze horas), são realizadas em um 

menor espaço de tempo. E em vista disso, a equipe responsável por realizar estas atividades 

eram a dos funcionários próprios da empresa que conheciam e executavam estes 

procedimentos sem necessitar de um responsável em específico para cada uma das atividades. 

O número de funcionários estipulados para realizar cada atividade surgiu através da vivência 

dos engenheiros e, em específico, ao controle realizado pelos estagiários (figura 9), que 

também auxiliou os responsáveis de produtividade da empresa em realizar o 

dimensionamento das equipes. Este controle do número de funcionários para cada atividade 

também estava disposto no cronograma, na coluna posterior ao nome da atividade, descrito 

com o nome de “recursos”. Ainda, a fim de entender os tempos de execução de cada atividade 

e os tempos gastos com percursos, seja para busca de material ou no preparo de algum 

produto, esta mesma equipe ia até as obras e acompanhava as atividades e os processos 

produtivos. Estes estudos serviram para que futuramente os procedimentos fossem 

atualizados. Através destas percepções houve o dimensionamento entre carga de trabalho que 

poderia ser cumprida em um período de um dia (metas diária) e a capacidade necessária da 

equipe para que fossem comprimidas as metas, partindo destes dimensionamentos houve a 

criação do cronograma das torres com as metas e o enquadramento das equipes bem definido. 

Com isso, a unidade de produção estava mais protegida, pois apenas as atividades de estavam 

na sequência de serem executadas no quadro eram puxadas para serem executadas. 
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Com o decorrer da obra, a equipe de funcionários próprios da empresa foi se especializando 

em suas respectivas atividades. E devido a isso, um ponto relevante constatado através de 

entrevistas foi que, com esse segmento, aumentou-se o senso de sequencialidade do processo 

produtivo das atividades e, ainda, com estas percepções, o controle a unidade produtiva se 

tornou mais conciso e eficiente. Deste modo, a implantação de um planejamento e controle 

diário de curto prazo tornou-se essencial para empresa. 

6.2.1 Reuniões Diárias 

Antes mesmo da segunda fase, consultores que estavam prestando serviços para a empresa 

estiveram na obra realizando treinamentos com a equipe de engenharia e com os 

encarregados. Estes treinamentos serviram como uma prévia do que iria acontecer 

diariamente durante as reuniões, em eram analisados os quadros das torres. Segundo o 

engenheiro A, esses treinamentos serviram para demonstrar a importância que estagiários e 

encarregados tinham nesse novo processo das reuniões e na nova rotina de trabalho. 

Ao iniciar a segunda fase, as reuniões sempre ocorriam pontualmente, às 8 horas e deveriam 

durar cerca de cinco minutos em cada uma das torres, compostas pelo engenheiro, estagiários, 

mestre de obras e por um representante, normalmente os encarregados, de cada atividade. 

Quem coordenava a reunião era o engenheiro da obra, porém a ideia do processo era da gestão 

participativa, fazendo com que todos os envolvidos na produção tivessem a oportunidade de 

dialogar sobre as atividades. Nesse processo, os encarregados tinham o papel fundamental de 

confirmarem a possibilidade de realização das tarefas planejadas e quais os empecilhos 

existentes, sendo essas atribuições características de último planejador. 

As reuniões tinham como intuito analisar se as metas estipuladas no dia anterior haviam sido 

cumpridas e também discutir sobre as que estavam planejadas no cronograma para serem 

executadas no dia da reunião. Após a conversa inicial sobre estas tarefas a serem executadas 

no dia, era realizada a análise das atividades que estavam previstas para acontecer no dia 

anterior. E então era gerado um indicador que representa o número de atividades que não 

estavam conforme as planejadas no quadro de produtividade, seja por estarem atrasadas, 

adiantadas ou com falhas na execução dividido pelo de atividades que estava planejado para o 

dia anterior. Esse cálculo se assemelha bastante ao cálculo do PPC (citado no capítulo 4), 

contudo não são gerados gráficos que demonstrem a eficiência do das metas planejadas, 
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demonstram apenas se os prazos estabelecidos pelo planejamento estão sendo cumpridos. 

Caso não, ainda exemplifica a quantidade de dias que a torre esta atrasada, sendo o resultado 

desse cálculo a eficiência do planejamento de curto prazo proposto. No quadro, se todas as 

atividades estivessem em linha com o planejado o indicador calculado daria um valor igual a 

zero, ou seja, que o planejamento executado não apresentava nenhuma discordância com 

relação ao planejamento proposto pelo quadro. Contudo, caso alguma atividade não tivesse 

sido executada, tivesse sido adiantada ou ainda não tivesse sido executada conforme o os 

procedimentos, esse bloco da atividade geraria um “dente” na linha do dia e então geraria um 

cálculo com um ritmo diferente de zero. Da mesma forma que as atividades atrasadas 

geravam estes “dentes”, as conferências quanto à qualidade da execução, que eram realizadas 

pelos estagiários através das fichas de verificações, também geravam “dentes”, ou seja, com a 

utilização deste planejamento da produtividade não adiantava que as metas fossem apenas 

executadas se elas não estivessem conforme o padrão estipulado pela empresa, de qualidade. 

A interação entre os encarregados das atividades e os estagiários era fundamental para o 

preenchimento das atividades neste quadro. O quadro era preenchido pelo encarregado com 

carimbos de “E” que significava que a atividade estava executada e era de responsabilidade de 

cada encarregado carimbar suas atividades, logo após ela tivesse sido finalizada. Os carimbos 

de “I” e “X” tinham como intuito demonstrar a avaliação dos estagiários com relação à 

qualidade das execuções conforme os procedimentos da empresa, sendo o “I” a representação 

que a atividade correta e o “X” que, no caso, existiam falhas. Visto que o estagiário não 

estava na obra em turno integral como o encarregado e a atividade pode ser executada em 

qualquer momento do dia, esta conferência podia ser realizada no dia seguinte. Outra questão 

é que, caso durante essa conferência, o estagiário verificar com alguma pendência, 

normalmente já repassava isso ao encarregado, para que no outro dia a atividade estivesse 

conforme planejada. Pode-se, observar na figura 11, no início do quadro a atividade é a 

conferência do encarregado com relação à execução do serviço, Porém a conferência do 

estagiário sobre as atividades aconteceram no dia seguinte. Sendo assim, o “dente” no 

cronograma do quadro pode ocorrer ou pela falta de execução da tarefa do dia anterior ou pela 

falta de qualidade da tarefa executada nos dois dias anteriores. 
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Figura 11: Preenchimento do quadro 

 

(fonte: imagem da planilha realizada pela empresa) 

Caso houver alguma falha na execução das atividades, a próxima tarefa é liberada para início 

somente após a correção das falhas, e o estagiário tivesse carimbado com o “I”. Segundo 

comentou um dos estagiários “as reuniões serviram como amparo à solução dos problemas, 

principalmente, com relação aos empreiteiros, pois as dificuldades eram expostas e sempre se 

buscava uma solução em conjunto”. 

Outro ponto positivo em relação ao quadro é que as atividades e suas metas eram claramente 

definidas, então as equipes passaram a reduzir o desperdício de tempo com movimentações 

desnecessárias, diminuir as incertezas quanto à execução dos serviços e começaram a 

entender melhor a logística do canteiro de obras. 

Partindo dos resultados obtidos nestas reuniões, toda segunda-feira o engenheiro da obra 

deveria reportar a quantidade de atividades, conforme o cronograma do dia, que deveriam ter 

sido executadas e quantidade de atividades que realmente foram cumpridas, através de um 

relatório. Caso houvesse alguma atividade atrasada, também deveria ser reportado a 

quantidade de “dentes” (dias em atrasos) que a não execução desta tarefa estava gerando no 

planejamento, além disso, era fundamental que o motivo pelo qual a atividade não tivesse sido 
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realizada também fosse incluso nos arquivos. Partindo dos dados enviados por todas as obras 

da empresa, era enviado um relatório nacional semanal com a produtividade de cada obra na 

mesma planilha, sendo possível verifica a situação de todas as obras. Segundo relatou o 

engenheiro da obra, além de enviar estes resultados, na segunda-feira também aconteciam às 

reuniões (via Skype), com o gerente da obra e com as outras obras que faziam parte da mesma 

gerencia em que eram relatados, caso houvesse, os três principais problemas levantados 

durante as reuniões da produtividade das torres. Estas reuniões serviam de suporte para a 

solução de problemas. Ainda, conforme relatou o gerente da obra, as reuniões eram de suma 

importância para que as situações das obras fossem entendidas e ainda para que os principais 

problemas fossem debatidos e solucionados de maneira estruturada e conjunta.  

Esse ritmo calculado trouxe uma visão geral sobre a situação das obras e seus atrasos 

conforme foi relatado pelo mestre “o cálculo da torre serviu para contar o quanto estávamos 

atrasados”. No período de pico da obra existia um total de nove torres com atividades, após a 

reunião de cada uma das torres, o ritmo de cada torre e também a média global delas era 

repassada todos os dias para a gerência das obras, e essa por sua vez deveria repassar os 

indicadores de todas as obras que lhe competiam aos diretores. Dessa forma, a situação da 

obra era repassada quase que instantaneamente, auxiliando para que problemas mais críticos 

fossem resolvidos de maneira mais rápida.  

Com o início da fase dois e deste novo modelo de planejamento e controle, houve um grande 

receio dos encarregados em relação à necessidade de se realizar estas reuniões diárias, 

conforme disseram durante as entrevistas, pois achavam que as mesmas eram perca de tempo. 

Com o tempo, foram percebidas as vantagens de se definir as metas diárias, deixando de 

forma mais explícita o que cada funcionário deveria produzir no dia, não tendo mais que 

necessidade o mestre e o encarregado estipulassem essas metas. Em decorrência disso, o 

impacto mais importante sentido pela maioria dos entrevistados foi o comprometimento de 

todos os envolvidos em cumprir as metas propostas com a qualidade exigida. 

Da mesma maneira, cada vez mais os responsáveis pelas atividades envolveram-se de maneira 

participativa nas reuniões. Um dos motivos foi que a confiança com relação aos 

procedimentos e sequenciamento das atividades melhorou, principalmente com relação aos 

encarregados e aos estagiários, fazendo com estes se sentissem mais seguros em expor 
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determinadas situações e até mesmo ajudando a buscar soluções para problemas que não 

necessariamente fossem das suas atividades. 

Com o aumento da transparência e da difusão com que as informações começaram a ser 

transmitidas através destas reuniões, a autoestima dos encarregados com suas equipes 

melhorou. Isso porque, todos os envolvidos, inclusive os trabalhadores, começaram a entender 

suas rotinas de trabalho e sobre a necessidade de que as atividades não fossem apenas 

executadas, mas que fossem eficazes para obterem qualidade nos serviços. Com a melhor 

clareza e organização, as desavenças e discordâncias entre equipes e encarregados também 

diminuíram. De acordo com o que afirmou o encarregado responsável pelos serviços elétricos, 

“antes a gente sempre tinha que distribuir a equipe para as atividades, com o quadro, eles já 

sabem o que tem que produzir e sabem que se não executarem corretamente vão ter a 

atividade como não executada mesmo assim”. 

6.2.2 Controle dos Desvios 

Por ser um cronograma tão conciso para a execução das atividades, a não realização de 

alguma delas pode ocasionar o não cumprimento do cronograma no período previsto. Em 

decorrência disso, há certa urgência em se resolver os problemas que são detectados durantes 

essas reuniões. Desse modo, todas as metas que não estivessem conforme o planejado seja por 

atraso, adiantamento ou mal executadas deveriam estar descritas em um plano de ação que 

explicassem o motivo, a possível solução do desvio, a data do acontecimento e da resolução 

do problema, o responsável por resolver e ao final se havia sido cumprido, conforme mostra 

figura 12. 

Figura 12: Plano de Ação das torres 

 

 (fonte: elaborado pelo próprio autor baseado nos documentos da empresa) 
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Esse plano de ação era lido todos os dias durante as reuniões, fazendo com que os 

encarregados e estagiários responsáveis pela pendência não se esquecessem de cumprir o que 

havia sido acordado durante a reunião. Além disso, da mesma maneira que os quadros de 

planejamentos ficam sempre visíveis em algum lugar da torre, este plano de ação também era 

fixado, assim gerando transparência nos processos, conforme pode ser observado na figura 13. 

Figura 13: Demonstração do quadro nas torres 

 

(fonte: imagem realizada pelo próprio autor) 

Segundo a maioria dos estagiários entrevistados, os planos de ações auxiliavam nas cobranças 

principalmente se algum empreiteiro não tivesse seguindo os procedimentos. Isso porque 

quem lia os planos durantes as reuniões era o engenheiro e caso o empreiteiro não quisesse 

fazer o que o estagiário estava solicitando, o engenheiro auxiliava no diálogo entre ambas as 

partes para primeiramente entender o que estava acontecendo e através desta conversa eram 

debatidas possíveis soluções, tendo o engenheiro o papel de mediador entre ambas as partes. 

Na primeira fase, normalmente esse papel era quase que exclusivamente do estagiário e, nessa 

condição, sem auxílio da engenharia, o assunto era deixado de lado. Ainda, como afirmou o 

engenheiro da obra A, “com o plano de ação das torres a maioria dos acordos deixaram de ser 

realizados através de conversar informais e passaram a ser registrados, fazendo com que os 

responsáveis por solucionar este problemas tivessem um maior empenho e principalmente não 

esquecessem do que havia sido acordado”. 
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6.2.3 Auditorias de Qualidade 

Para a comprovação de que os processos estão sendo seguidos conforme os procedimentos 

existentes há um setor responsável que realizar auditorias mensais, sem datas definidas, em 

que são avaliados não apenas a qualidade como também a produtividade das obras. As 

auditorias já existiam durante a primeira fase da obra em estudo. No entanto, o nível de 

rigorosidade era muito menor e a produtividade não era avaliada. Os procedimentos, além de 

obsoletos, não eram preciosos e transparentes e a auditoria era realizada através de 

amostragens, Na segunda fase todas as unidades que tinham o quadro com o cronograma da 

torre ainda não finalizado, eram auditadas. A mudança no sistema de planejamento e controle 

das obras trouxe a necessidade de que processos da empresa fossem atualizados. Através 

disso foram incluídas informações como o sequenciamento das atividades, fotos com um 

maior nível de detalhe e ainda o tempo de duração que cada atividade levava para ser feita. 

Segundo uma das estagiárias, “com a atualização dos processos cada etapa tinha uma foto 

representativa, o que facilitou muito na hora dos treinamentos para com as equipes”. 

Dentro desta auditoria, existiam itens que eram considerados mais críticos, sendo a escolha 

destes relacionada ao número de chamados mais comuns de acontecerem problemas quando 

os moradores que já estavam com as chaves do imóvel. Um exemplo disso foi a evolução da 

auditoria com relação aos pontos elétricos dos apartamentos. Na primeira fase nenhum 

apartamento foi auditado com relação à elétrica. Já na segunda, os auditores escolhiam 

aleatoriamente um pavimento dado pelo estagiário como inspecionado, para a verificação do 

teste elétrico e eram testados todos os pontos do pavimento (quatro apartamentos e um hall), e 

nenhum poderia apresentar problema. Caso alguma falha acontecesse, a obra deveria pagar 

uma multa ao setor que era responsável por atender e solucionar aos chamados dos 

moradores, considerando que num período de um mês (auditorias eram mensais) todos os 

apartamentos executados de elétrica fossem apresentar o mesmo problema detectado durante a 

auditoria. O valor era conforme a média do que fora gasto para sanar tal falha. Essa mesma 

metodologia era utilizada para as outras atividades consideradas críticas dentro do processo 

produtivo. 

Com relação ao ritmo produtivo, caso a auditoria verificasse que certa atividade foi dada 

como inspecionada pelo estagiário, mas que a mesma não estava conforme os procedimentos, 
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a atividade era reaberta, o ritmo do quadro desta torre seria alterado e a mesma era dada como 

não finalizada. E da mesma forma eram aplicadas as multas. 

Partindo dos pontos observados durante a auditoria, a obra recebia um cartão referente à 

qualidade. O cartão verde significava que a obra estava de acordo com os procedimentos, o 

amarelo era quando havia algum ponto de atenção, vermelho era uma havia alguma falha 

grave de execução e o preto era quando algo de muito grave e totalmente fora dos 

procedimentos estivesse acontecendo. Esse sistema de avalição das obras com relação a 

cartões conforme os procedimentos da empresa e a qualidade dos serviços já existiam na 

primeira fase da obra, mas como já foi comentado  anteriormente, os critérios de avaliação 

eram bem menores na primeira fase quando comparada com a segunda. Conforme falou um 

dos estagiários “na primeira fase da obra a gente acabava direcionando a auditora para 

apartamentos que sabíamos que estavam com melhor qualidade, fazendo com que as 

auditorias não transmitissem a realidade total da obra. Já na segunda fase isso não acontecia, 

pois todos os imóveis com atividades eram auditados”. 

Incluso nestas mudanças que ocorreram, houve também a reformulação do programa de 

estágio da empresa, e a partir disso, cada estagiário era responsável por cuidar de determinado 

grupo de atividades. Caso durante a auditoria algum ponto fosse inspecionado e não tivesse 

conforme os procedimentos, esse ponto seria colocado na ficha do estagiário juntamente com 

suas avaliações semestrais. Dessa maneira, houve um maior empenho dos estagiários em 

inspecionarem suas atividades. Segundo um dos estagiários “as auditorias começaram a ser 

mais rígidas e acredito que isso tenha impacto bastante na qualidade, pois cuidávamos ainda 

mais que os procedimentos fossem seguidos”. 
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7. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Após todo estudo teórico sobre a aplicação do modelo de planejamento e controle de curto 

prazo, bem como a maneira como todas as mudanças foram implementadas no canteiro de 

obras, torna-se importante analisar quais foram os impactos causados por esses novos 

processos, sejam eles no cronograma da obra e também o reflexo dessas ações na qualidade 

final do produto.  

Para a devida análise, foram utilizados indicadores que comprovam a eficiência deste novo 

modelo, partindo de um comparativo entre os diferentes resultados obtidos nas duas fases da 

obra em estudo, sendo a primeira sem um cronograma formal de planejamento e controle e a 

segunda utilizando os novos procedimentos. Levou-se em consideração que em ambas as 

fases os serviços foram realizados pelas mesmas empresas e equipes, fato primordial para a 

análise de resultados e também conclusões sobre a eficácia da mudança do modelo de 

planejamento e controle.  

Diante de tantas mudanças ocorridas no processo de planejamento e controle de curto prazo, 

torna-se importante não apenas entender como ocorreu o processo, como foi descrito no 

capítulo anterior, mas também analisar quais foram os impactos causados por estes novos 

processos, com indicadores que comprovem a eficiência deste novo modelo. Para isso, foi 

realizada uma comparação entre os diferentes resultados obtidos nas duas fases da obra em 

estudo. Sendo a primeira fase sem um cronograma formal de planejamento e controle, e a 

segunda, já com os novos procedimentos. 

7.1 QUALIDADE DO PRODUTO  

Diante das inúmeras mudanças no processo das auditorias de qualidade realizadas em ambas 

as fases, conforme já foi citado anteriormente, utilizar a comparação entre as avaliações 

ocorridas durante os dois períodos da obra tornariam os dados falhos quanto ao resultado da 

qualidade do produto. 

Em vista disso, para examinar os efeitos de todas essas mudanças e quais as consequências na 

qualidade do produto final, foram entrevistados funcionários que trabalham no setor de 

atendimento responsável pelos chamados dos moradores no condomínio. Com isso, foi 
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possível compreender e também quantificar os benefícios no produto final e na satisfação dos 

clientes.  

Segundo o engenheiro B, normalmente a maioria das solicitações de atendimentos ocorrem 

nos primeiros três meses após a entrega das chaves aos moradores. Em decorrência disso, 

foram coletados dados das chamadas deste período, considerado o mais crítico após a entrega 

de ambas as fases do empreendimento. Sendo para a primeira fase da obra considerados os 

meses de Julho, Agosto e Setembro de 2017 e para a segunda fase os meses de Março, Abril e 

Maio de 2018. 

Os dados que constam no sistema da empresa referente aos chamados dos moradores 

descrevem qual o motivo das requisições e o período em que as mesmas foram realizadas. A 

primeira fase do empreendimento, obteve um total de 380 solicitações. Entre todos esses 

chamados, 51,6% eram referentes a problemas envolvendo a instalação elétrica dos 

apartamentos. Como descrito anteriormente, nesta fase o processo das auditorias de qualidade 

não atentava para a execução dos serviços de instalação elétrica.  

Como descrito anteriormente, as atividades só eram dadas como finalizadas após o carimbo 

de inspeção do estagiário responsável. As falhas encontradas no processo produtivo durante a 

inspeção eram então descritas no plano de ação e sanadas da maneira mais rápida e eficaz 

possível. Ou seja, a reponsabilidade em resolver os problemas no espaço de tempo possível 

recaía sobre o encarregado da atividade. Com isso, os responsáveis passaram a observar e 

interpretar as falhas de maneira mais clara e também a cobrar de suas equipes que o serviço 

fosse realizado conforme os procedimentos, com a qualidade requerida. 

Como resultado da execução de todo esse plano de ações, houve uma impactante redução no 

número de chamados dos moradores para menos da metade do que aconteceu na primeira 

fase, totalizando 135 chamados. O serviço mais impactado foi a elétrica, obtendo uma 

redução de 76% no número de requisições. A hidráulica obteve uma redução de 34%, e as 

reclamações relacionadas às fissuras tiveram uma redução de 67%. A relação total de serviços 

e as porcentagens de redução são exemplificadas na Tabela 1 abaixo:  
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Tabela 1:Comparativo de chamados entre as duas fases do empreendimento. 

  

Primeira fase 

(07/08/09 de 2017) 

Segunda fase 

(03/04/05 de 2018) 
% de 

Redução 

Infiltração 11 0 100% 

Fissuras 66 22 67% 

Cerâmica 20 9 55% 

Elétrica 196 48 76% 

Hidráulica 53 35 34% 
Esquadria 

Alumínio 28 14 50% 

Esquadria Madeira 5 0 100% 

Pintura 1 0 100% 

Impermeabilização 0 4 - 

Forro 0 1 - 

Telhado 0 2 - 

Total 380 135 64% 

(fonte: próprio autor) 

Segundo os entrevistados, responsáveis pelo atendimento de chamados dos clientes, além da 

brusca queda na quantidade de problemas, o principal resultado observado foi o nível de 

gravidade destes problemas encontrados. Na segunda fase do empreendimento, os problemas 

eram mais simples de serem resolvidos, ao contrário das solicitações ocorridas na primeira 

fase, que exigiam uma maior atenção. O exemplo dos serviços de instalação elétrica, em que 

na primeira fase da obra a execução destas instalações eram realizadas de forma imprecisa e 

atrasada, ocasionando muitos problemas de queima de disjuntores, tomadas com mau 

funcionamento e panes elétricas. Já na segunda fase, como o serviço foi realizado de forma 

precisa e com melhor controle de qualidade, os chamados passaram conter menor gravidade, 

sendo alguns pelo simples motivo do disjuntor do apartamento estar desligado. 

Enfim, em virtude da mudança no modelo de controle e planejamento das obras no nível 

operacional, observou-se uma significativa melhoria quanto a qualidade do produto final, 

resultando em uma diminuição na quantidade e na gravidade das reclamações dos moradores. 

Sendo este um dos principais resultados das reuniões diárias em que a gestão participativa 

fazia com que todos pudessem discutir e interagir a respeito do que cada um dos envolvidos 

no processo acreditava e entendia sobre os procedimentos que deveriam ser seguidos e, a 

partir deste diálogo, eram entendidos por todos o que deveria ser feito com relação a esta 
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situação, sempre levando em consideração o que o procedimento estava solicitando que fosse 

feito.  

7.2 PRAZO FINAL DA OBRA 

A implementação de um novo método de planejamento e controle de canteiro de obras no 

curto prazo teve diversas consequências positivas na execução e no resultado final do 

empreendimento. Contudo, o principal objetivo e indicador esperado com toda essa mudança 

é o impacto no prazo final de entrega da obra, considerada o principal obstáculo nas fases 

anteriores.  

O planejamento de obra era anteriormente uma ferramenta utilizada apenas pelos gestores de 

obra. Com as alterações e inovações, o processo se tornou muito mais transparente e acessível 

para todos, incluindo estagiários e encarregados. Com isso, o trabalho passou a ser 

compartilhado, deixando os problemas mais claros, as soluções mais evidentes e o 

aprendizado mais coletivo.  

O principal indicador esperado com o processo de transformação do método de planejar e 

controlar um canteiro de obras no curto prazo pode ser considerado o prazo de entrega da 

obra. Isso porque, durante este processo o planejamento tornou-se acessível e transparente a 

todos, não sendo apenas uma ferramenta para os gestores da obra. Ainda, com a questão do 

cálculo diários do ritmo (PPC), houve também um maior controle no processo produtivo. Isso 

porque as falhas eram rapidamente solucionadas, através dos planos de ações gerados pela 

não conformidade, e normalmente não voltavam a acontecer, tornando o processo de 

execução cada vez mais conciso e objetivo. 

Além disso, a utilização do quadro para o cálculo do ritmo das atividades fez com que os 

atrasos na execução se tornassem mais perceptíveis para todos os envolvidos no processo. 

Portanto, devido a essa forma mais visual de constatar os atrasos (com a utilização da linha 

nas atividades aliado ao cálculo do ritmo), houve um entendimento muito maior de como um 

simples atraso em um serviço acaba por impactar o cronograma final da obra como um todo. 

Sendo assim, caso houvesse alguma tarefa atrasada, os encarregados transmitiam a seus 

funcionários a importância que era recuperá-la.  
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Partindo destas considerações, a análise da efetividade ocasionada por meio de um 

planejamento e controle formal de curto prazo de uma obra, pode ser constata através da 

comparação entre os resultados obtidos na primeira fase e os resultados obtidos na segunda 

fase da obra em estudo.  

Através de dados obtidos e principalmente das entrevistas realizadas com o setor de controle 

do planejamento, pode-se constatar resultados muito positivos quanto ao prazo de entrega 

entre as fases deste empreendimento. Sendo a primeira entregue com oitenta e quatro dias de 

atraso e a segunda entrega com dois dias de antecedência. Para o engenheiro C, responsável 

pelo setor de controle do planejamento, houve uma mudança drástica a partir deste processo 

de planejamento e controle formal de curto prazo, ainda segundo complementa ele, com o 

quadro todos os envolvidos se comprometiam com as metas, o que com certeza contribuiu 

para esta melhora significativa quanto ao prazo de entrega dos empreendimentos, mas vez que 

já se sabe que a equipe de funcionários permaneceu a mesma durante toda a obra. 

Ainda, como na segunda fase houve a evolução das auditorias de qualidade, passando a 

incluir a avaliação do ritmo produtivo, era também necessário que para cada desvio do quadro 

houvesse um plano de ação. Devido a isso, muitos dos problemas de atraso e má execução dos 

serviços terceirizados foram sanados.  
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8. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Ao longo deste estudo de caso pode-se entender de que modo se deu a implantação de um 

planejamento e controle de curto prazo em uma obra. Além disso, através das análises de 

dados obtidos podem-se perceber os impactos positivos causados por essas mudanças, como a 

melhora na qualidade e a diminuição dos prazos, objetivos almejados por todos que fazem 

parte do setor da construção civil. Como afirma Ballard (2000), a gestão do processo 

produtivo deve ser tal que vise agregar valor para o cliente e ainda garantir a diminuição dos 

desperdícios como tempo e custo. Sendo considerado majoritariamente importante às 

empresas que atuem no setor da construção civil e voltadas a atender o programa MCMV, ou 

ainda, empresas que tenham seus processos realizados de maneira repetitiva, semelhante ao da 

empresa estudada. Pois como afirmaram os autores Laufer e Tucker (1987), mesmo que a 

existam um crescente reconhecimento das técnicas e modelos de planejamento, na maioria das 

vezes estes métodos  não são exercidos durante execução das obras, em vista disso, com a 

utilização correta destes artifícios esperam-se melhores resultados no setor. Conforme 

detectaram os autores, na maioria das vezes o planejamento formal não acontece devido à 

falta de qualificações, orientações e motivação pelas partes envolvidas neste processo. 

Os quadros de planejamento das torres utilizados durante as reuniões não tinham apenas o 

papel de evidenciar as metas diárias das equipes, mas também assegurar pacotes de trabalho 

bem definidos, a exemplo dos procedimentos estipulados pela companhia, a quantidade de 

trabalho a ser executado no dia, as finalizações destas metas bem definidas através dos 

carimbos e da sequência lógica das atividades através da percepção do macrofluxo. Sendo 

este macrofluxo um instrumento essencial para a proteção do fluxo da produção, isso porque, 

essa sequência faz com que atividades não sejam iniciadas sem que o processo anterior e 

dependente seja realmente executado e finalizado. Como afirmaram os autores Ballard e 

Howell (2007), o LPS tem como objetivo guiar as metas propostas pelo cronograma para que 

sejam seguidas. 

 Já a eficácia das metas programadas para o dia anterior é analisada no dia posterior, de forma 

que todos os participantes da reunião consigam entender o que significa este cálculo de PPC 

(porcentagem de metas cumpridas no dia anterior). As atividades atrasadas geram os 

chamados “dentes” no quadro e a partir do número de dentes é calculado o ritmo da torre. 
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Partindo desse método simples de analisar se o planejamento das torres estava conforme o que 

era esperado, todos os envolvidos nas reuniões entendiam a importância das atividades 

estarem conforme o que havia planejado, e ainda, executadas segundo os procedimentos. 

Além disso, o quadro também ilustrava o cronograma que atividades para as próximas quatro 

semanas, fazendo com que os encarregados tivessem a preocupação com a reposição materiais 

e frentes de trabalho para suas equipes. Ainda, ao se analisar as tarefas que não foram 

realizadas conforme o planejado buscasse uma solução não apenas momentânea para o 

problema, mas que o mesmo não volte a acontecer, tornando o desempenho do trabalho cada 

vez melhor (HICHAM; TAOUFIQ; AZIZ, 2016). Da mesma forma, acrescenta. Ballard 

(2000), a melhoria do processo produtivo parte de identificar os motivos pelo qual não foram 

cumpridas determinadas atividades e buscar soluções estruturadas para que não volte a 

acontecer. Na empresa estudada este processo acontece através das soluções geradas nos 

planos de ações, em que principalmente no durante o debate para encontrar a solução são 

também discutidas ideias para que o fato não volte a acontecer.  

Segundo a literatura, no LPS as reuniões devem acontecer semanalmente. Contudo, em 

decorrência da rapidez com o processo produtivo acontece devido ao método construtivo com 

formas de alumínio, o período de uma semana seria um período muito extenso para que 

problemas ou falhas fossem debatidos, e poderiam acarretar o não cumprimento do 

cronograma previamente estabelecido. Ainda, com relação às reuniões diárias, a ideia de um 

planejamento participativo era colocada em prática. Pois mesmo que o responsável por 

realizar a reunião fosse o engenheiro, todos tinham o total direito de expor situações, dar 

ideais e debater soluções. Com isso houve um maior comprometimento dos envolvidos com 

relação ao cumprimento das metas estabelecidas resultando numa realização de planos com 

melhor qualidade. Conforme as reuniões aconteciam, situações como a viabilidade das metas 

propostas, materiais e ferramentas necessárias eram debatidas, e posteriormente essas 

informações eram repassada ao setor da produtividade. De acordo com os autores Lantelme e 

Formoso (2000), a existência de reuniões com o objetivo de demostrar o resultado dos planos 

produzidos e ainda introduzir os novos planos, é de suma importância e, ainda, através de um 

ambiente participativo, garante com que haja o compartilhamento e a troca de informações 

gerando o aparecimento de soluções e ideias inovadoras aos problemas. Como foi mostrado 

durante o trabalho, na empresa em estudo este processo se dava através dos planos de ações.  
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O planejamento e controle de curto prazo, também chamado de planejamento de 

comprometimento no LPS, como a própria expressão já diz, tem a função de gerar o 

comprometimento dos funcionários que participam das reuniões (MOURA, 2008). Como 

constatado em todas as entrevistas, houve um aumento considerável da autoestima dos 

encarregados perante esta nova dinâmica de um planejamento participativo. Já quanto ao 

modelo proposto na segunda fase, todos os entrevistados preferiram trabalhar nesta etapa do 

empreendimento. Segundo o engenheiro A “havia muito mais clareza nas informações e nas 

atividades que deveriam ser realizadas em cada dia, todos sabiam o que deveriam fazer e 

quando fazer”. O comprometimento e envolvimento dos encarregados e suas respectivas 

equipes operacionais foi fruto desse maior sentimento de bem estar em trabalhar na segunda 

fase, sendo essa motivação uma das principais causas dos benefícios resultantes na segunda 

fase da obra. 

Como já foram citados anteriormente, os principais pilares para o desenvolvimento do Last 

Planner são o controle da unidade de produção e o controle do fluxo de trabalho. Com a 

implantação de um planejamento e controle formal de curto prazo, através da utilização do 

quadro de produtividade e das reuniões diárias, estes dois principais itens acabavam sendo 

obedecidos. Uma vez que unidade de produção diária acaba sendo totalmente monitorada 

através dos procedimentos exigidos por meio das conferências dos encarregados e estagiários 

e, ainda, com um ambiente mais preciso com relação as metas que serão executadas no dia, a 

movimentação das equipes que reduziu, pois já se sabia previamente o que iria acontecer, sem 

que acontecesse como na primeira fase em que o funcionário incialmente andava pela obra 

procurando as frentes de serviços possíveis. Segundo Ballard (2000), com a diminuição da 

variabilidade dos fluxos de trabalho, o ambiente produtivo acaba sendo mais confiável. 

Como o processo da análise das metas que deveriam ser realizadas no dia anterior, estava 

vinculada também com a qualidade da execução da tarefa, a terminabilidade das atividades 

ficava também vinculada a esta qualidade, fazendo com o funcionário buscasse não apenas 

executar sua meta, mas também realizá-la da melhor maneira possível que não houvesse seu 

retrabalho. 
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9. CONCLUSÕES 

O presente trabalho teve como objetivo analisar os benefícios causados na qualidade e prazo 

de um empreendimento realizado por uma construtora de âmbito nacional, através da 

implantação técnicas de planejamento e controle da produção de curto prazo. Como 

demonstrado nos capítulos anteriores, os resultados obtidos através do planejamento de 

comprometimento foram satisfatórios em todos os quesitos, demonstrando como esse 

processo pode realmente trazer lucratividade para as empresas que usufruírem destas técnicas, 

como é o caso do setor da construção civil que foi o objeto deste estudo. A mudança no 

método construtivo aliado a outros pilares no novo modelo de negócio contribuíram para que 

a empresa em estudo se estabelecesse entre as principais construtoras do país. Diante dos 

resultados positivos que a empresa obteve com esta mudança, as reuniões diárias passaram a 

fazer parte de todas as obras realizadas pela construtora em estudo. 

Ao longo dos anos, a literatura tem abordado inúmeras técnicas de planejamento e controle de 

curto prazo, contudo, muitas destas abordagens não demonstram como esse processo pode 

ocorrer aliado a nova visão dos processos produtivos nas construções, sendo um deles o Last 

Planner. Ainda, segundo já relatado, a maioria das empresas do setor da construção civil não 

implanta ou implanta de maneira informal o planejamento e controle de curto prazo. O 

resultado disso são obras executadas que não apresentam a eficiência esperada antes da 

execução. Diante disso, a necessidade de se implantar técnicas que facilitem a execução do 

planejamento e controle de curto prazo é essencial para a sustentação destas empresas. 

Perante este processo e através de um maior controle da unidade produtiva e do fluxo de 

trabalho relacionados às atividades do setor, houve uma diminuição das incertezas atreladas as 

tarefas que deveriam ser executadas. Acima de tudo, através do processo das reuniões e da 

análise da produtividade que aconteciam diariamente, houve um maior comprometimento dos 

funcionários que atuavam no setor operacional da empresa, fazendo com que eles se 

sentissem parte da equipe e trabalhassem empenhados em buscar os melhores resultados. As 

gestões participativas que estas reuniões diárias ocasionaram também fizeram com que a 

equipe que era a mesma na fase um, tivesse uma maior interação durante a fase dois. Com a 

análise dos resultados obtidos anteriormente, pode-se perceber as vantagens em se ter um 

sistema de planejamento e controle de curto prazo. E, além disso, a importância que este 



62 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Ana Paula Abigail Schenkel Gamarra. Porto Alegre: Curso Engenheria Civil / EE / UFRGS, 2018 

 

sistema acarretou no cotidiano da equipe de operações foi de grande relevância quando 

comparados aos resultados obtidos entre as duas fases do empreendimento, sendo por isso a 

escolha de todos entrevistados em trabalhar na segunda fase da obra. Por este estudo de caso 

ter sido realizado em apenas um empreendimento, existem limitações quanto ao sistema 

construtivo adotado pela empresa. Dessa forma, propõe-se para trabalhos futuros a 

investigação para o processo de planejamento e controle de curto prazo em sistemas 

construtivos distintos do apresentado, ou então a análise de novas propostas para a 

implantação de um sistema de PCP de curto prazo no setor da construção civil que sejam 

aliados aos ideais do Last Planner. 

 

  



 

__________________________________________________________________________________________ 

Processo de Implantação do Planejamento e Controle de Curto Prazo: um estudo de caso 

 

63 

REFERÊNCIAS 

ALVES, Thaís da Costa Lago. Diretrizes para gestão dos fluxos físicos em canteiros de obra: 

proposta baseada em estudo de caso. P. 139. Porto Alegre, 2000.  

BALLARD, G.; HOWELL, G. Shielding Production: Essential Step in Production Control. 

Journal of Construction Engineering and Management, P. 11–17, 1997.  

BALLARD, Glenn. The Last Planner. Northern California Construction Institute, p. 1–

8Monterey, California, , 1994.  

BALLARD, Glenn; HOWELL, Gregory. An update on last planner. Annual Conference of 

the International Group for Lean Construction, P. 1–10, 2007.  

BALLARD, H. Glenn. Lookahead Planning: The Missing Link in Production Control. 5th 

Annual Conference of the International Group for Lean Construction, P. 13–26, Gold 

Coast, 1997. Disponível em: 

<http://iglc.net/Papers/Details/17/pdf%5Cnhttp://iglc.net/Papers/Details/17> 

BALLARD, Herman Glenn. The Last Planner System of Production Control. P. 367, Thesis, 

2000.  

BERNARDES, Maurício Moreira e Silva. Desenvolvimento de um modelo de planejamento e 

controle da produção para micro e pequenas empresas de construção. [s. l.], p. 310, Porto 

Alegre, 2001.  

BERNARDES, Maurício Moreira e Silva. Planejamento e Controle da Produção para 

Empresas de Construção Civil, Porto Alegre, 2003.  

FORMOSO et al. Termo de referência para o processo de planejamento e controle da 

produção em empresas construtoras. Porto Alegre, 1999.  

CARR, Robert I.; MEYER, Walter L. Planning Construction of Repetitive Building Units. 

Journal of the Construction Division, P. 403–412, 1974. Disponível em: 

<http://cedb.asce.org/cgi/WWWdisplay.cgi?7400035> 

CODINHOTO, Ricardo et al. Análise de Restrições: Definição e indicador de Desempenho. 

São Carlos, 2003.  

COELHO, Henrique Otto. Diretrizes e requisitos para o planejamento e controle da produção 

em nível de médio prazo na construção civil. Production. P. 133,Porto Alegre, 2003.  

DA SILVA JR., Otacílio Leôncio; BORGES JR., Cyro Alves. Roteiro para elaboração do 

planejamento da produção de empreendimentos da indústria da construção civil, segundo os 

princípios da construção enxuta. 2010.  

FORMOSO, Carlos Torres. A knowledge based framework for planning house building 

projects. February, p. 327, Salford, 1991. Disponível em: 

<http://core.kmi.open.ac.uk/download/pdf/1664566.pdf> 



64 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Ana Paula Abigail Schenkel Gamarra. Porto Alegre: Curso Engenheria Civil / EE / UFRGS, 2018 

 

FORMOSO, Carlos Torres. Planejamento e controle da produção em empresas de construção. 

[s. l.], 2001.  

FRANCK, Frederico Dore. Gerenciamento Do Tempo Do Projeto Aplicado a Arranjo Físico 

Em Uma Empresa De Usinagem De Médio Porte. Juiz de Fora, 2007.  

GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. Editora Atlas S.A. ed. 4.São 

Paulo, 2002  

GUTHEIL, Klaus Oliveira. Desenvolvimento de sistemas de planejamento e controle da 

produção em micro-empresas de construção civil, com foco no planejamento integrado de 

várias obras. Porto Alegre, 2004.  

HICHAM, H.; TAOUFIQ, C.; AZIZ, S. Last planner® system: implementation in a moroccan 

construction project. Iglc 2016, , p. 193–202, 2016. Disponível em: 

<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-

84995934817&partnerID=40&md5=cbb6dbe6af38db79554bfd2261e0dba6> 

HOWELL, Gregory A. What Is Lean Construction  1999. Concurrent Engineering, , v. 7, n. 

July, p. 1–10, 1999. Disponível em: <http://www.leanconstruction.org/pdf/Howell.pdf> 

ISATTO, Eduardo Luís et al. Lean Construction: diretrizes e ferramentas para controle 

de perdas na contrução civil. 2. ed. Porto Alegre, 2000.  

KEMMER, Sérgio L. et al. Gerenciamento Do Plano Com Base Em Aplicação Prática. XI 

Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, , n. 1, p. 2381–2390, 2006.  

KOSKELA, Lauri. Application of the new production philosophy to construction. Center for 

Integrated Facility Engineering, p. 1–81, 1992.  

KOSKELA, Lauri. Management of production in construction: A theoretical view Title 

Management of production in construction: A theoretical view MANAGEMENT OF 

PRODUCTION IN CONSTRUCTION: A THEORETICAL VIEW. Proceedings of Seventh 

Annual Conference of The International Group for Lean Construction, 1999. Disponível 

em: <http://usir.salford.ac.uk/9429/> 

KOSKELA, Lauri. An Exploration towards a Production Theory and its Application to 

Construction. VTT Building Technology, p. 298, 2000.  

LANTELME, Elvira; FORMOSO, Ct. Improving performance through measurement: the 

application of lean production and organisational learning principles. Eight Annual 

conference of the International Group For Lean Construction. July, 2000. Disponível em: 

<ftp://ns1.ystp.ac.ir/ystp/1/1/ROOT/DATA/PDF/MISC/15.PDF> 

LAUFER, A.; TUCKER, R. L. Is Construction Planning Really Doing its Job? A Critical 

Examination of Focus, Role and Process. June 2013, p. 37–41, 1987. a.  

LAUFER, A.; TUCKER, R. L. Is construction project planning really doing its job? A critical 

examination of focus, role and process. Construction Management and Economics, v. 5, n. 

3, p. 243–266, 1987. b.  



 

__________________________________________________________________________________________ 

Processo de Implantação do Planejamento e Controle de Curto Prazo: um estudo de caso 

 

65 

LÄUFER, Alexander; HOWELL, Gregory A.; ROSENFELD, Yehiel. Three modes of short-

term construction planning. Construction Management and Economics, v. 10, n. 3, p. 249–

262, 1992.  

LIMMER, C. Planejamento, Orçamentação e Controle de Projetos e Obras. Rio de 

Janeiro, 1997.  

LORENZON, Itamar Aparecido; MARTINS, Roberto Antonio. Discussão sobre a medição de 

desempenho na lean construction. Simpep, p. 1–10, 2006.  

MACHADO, Ricardo Luiz. Gestão de Operações na Construção Civil: um Model o de 

Planejamento baseado na Sistematização de Antecipações de Produção. 2001.  

MATTOS, Aldo Dórea. Planejamento e controle de obras. 1. ed. São Paulo, 2010.  

BERNARDES et al. Modelos de Planejamento de Curto Prazo para a Construção Civil. Porto 

Alegre, 2001.  

MAZIERO, Lucia Teresinha Peixe. Aplicação do Conceito do Método da Linha de Balança 

no Planejamento de Obras Repetitivas: Um Levantamento das Decisões Fundamentais para 

sua Aplicação. Florianópolis, 1990.  

MELLES, B.; WAMELINK, J. W. F. Produktbeheersing in de uitvoerende bouw, 1993.  

MOURA, Camile Borges. Avaliação do Impacto do Sistema Last Planner no Desempenho de 

Empreendimentos da Construção Civil. Porto Alegre, 2008.  

NOVAIS, Sandra Gaspar. Transparência No Processo De Planejamento E. Florianópolis, 

2000.  

OLIVEIRA, K. A. Z. Desenvolvimento e Implementação de um Sistema de Indicadores no 

Processo de Planejamento e Controle da Produção.Porto Alegre, 1999.  

RUSSOMANO, V. H. Planejamento e Controle da Produção. São Paulo: Pioneira,. 

Pioneira ed. São Paulo, 1995.  

SOARES, AC. Diretrizes para a manutenção e o aperfeiçoamento do processo de 

planejamento e controle da produção em empresas construtoras.P. 139, Porto Alegre, 2003. 

Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/3330> 

SYAL, M. G. et al. Construction Project Planning Process Model for Small‐Medium Builders. 

Journal of Construction Engineering and Management, v. 118, n. 4, p. 651–666, 1992. 

Disponível em: <http://ascelibrary.org/doi/10.1061/%28ASCE%290733-

9364%281992%29118%3A4%28651%29> 

VIEIRA, Daniel Éder; COELHO, Pâmela Ferreira. O Sistema Toyota de Produção e seus 

Pilares de Sustentação no Âmbito Organizacional: Uma Abordagem Teórica. Anais do V 

Simpósio de Engenharia de Produção - SIMEP 2017 . P. 3344–3355, 2017.  

VILLAS-BÔAS, Barbara. Modelagem de um Programa Computacional para o Sistema Last 

Planner de Planejamento. Curitiba, 2004.  



66 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Ana Paula Abigail Schenkel Gamarra. Porto Alegre: Curso Engenheria Civil / EE / UFRGS, 2018 

 

YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos / Robert K. Yin; trad. Daniel Grassi - 

2.ed. -Porto Alegre : Bookman, 2001.  

WOMACK, J. P.; JONES D. T. A Mentalidade Enxuta nas empresas: elimine o desperdício e 

crie riqueza. Tradução de Ana Beatriz Rodrigues e Priscila Martins Celeste. 5. ed. Rio de Janeiro, 

1996. 

  



 

__________________________________________________________________________________________ 

Processo de Implantação do Planejamento e Controle de Curto Prazo: um estudo de caso 

 

67 

ANEXO A - Questionários 
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Questionário Aplicado aos Engenheiros e ao Gerente 

1) Para você de que maneira você entende que ocorreu a mudança no processo de 

planejamento e controle no canteiro de obras? Como era realizado o processo de transmissão 

das informações e como acontece hoje?  

2) Você acredita que a mudança melhorou o canteiro de obras?  

3) Você acredita que inicialmente houve uma resistência quanto a mudança dos processos no 

canteiro de obras? Se sim, você acha que ainda exista essa resistência?  

4) Quais as maiores mudanças que você sentiu na transformação do processo de planejamento 

da empresa com a realização das reuniões diárias?  

5) Para você, o que significa a contagem de dentes? E o que você acredita que melhorou com 

essa contagem?  

6) Você acredita que o cálculo do ritmo diário é importante? Por quê?  

7) Qual foi a principal mudança que você observa nos encarregados das equipes após a 

realização das reuniões diárias?  

8) Você acha importante o Plano De Ação? Se sim, por quê?  

9) Com relação aos problemas referentes a má execução dos processos, você acredita as 

reuniões diárias tiveram importância nas melhorias de qualidade? Por quê?  

10) Você acredita que as auditorias de qualidade também sofreram mudanças com o novo 

processo de planejamento? Se sim, quais foram essas mudanças?  

11) Você acredita as reuniões diárias tiveram importância na redução do prazo de execução da 

obra? Por quê?  

12)Com relação ao custo da obra, por que você acha que este novo modelo de planejamento 

reduziu os custos? 

13) Você se sentiu melhor trabalhando em qual regime o da fase I ou da fase II? Por quê?  

14) Existe outras coisas que você acredita ter sido importante para essa mudança? Por quê? 
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Questionário Aplicado aos Demais Funcionários da Obra 

1) Para você de que maneira ocorreu a mudança no processo de planejamento e controle no 

canteiro de obras? Como era realizado o processo de transmissão das informações e como 

acontece hoje?  

2) Você acredita que a mudança melhorou o canteiro de obras? Se si, por quê? 

3) Você acredita que inicialmente houve uma resistência quanto a mudança dos processos no 

canteiro de obras? Se sim, você acha que ainda exista essa resistência?  

4) Quais as maiores mudanças que você sentiu na transformação do processo de planejamento 

da empresa com a realização das reuniões diárias?  

5) Para você, o que significa a contagem de dentes? E o que você acredita que melhorou com 

essa contagem?  

6) Você acredita que o cálculo do ritmo diário é importante? Por quê?  

7) Qual foi a principal mudança que você observa nos encarregados das equipes após a 

realização das reuniões diárias?  

8) Você acha importante o Plano De Ação? Se sim, por quê?  

9) Com relação aos problemas referentes a má execução dos processos, você acredita as 

reuniões diárias tiveram importância nas melhorias de qualidade? Por quê?  

10) Você acredita que as auditorias de qualidade também sofreram mudanças com o novo 

processo de planejamento? Se sim, quais foram essas mudanças?  

11) Você acredita as reuniões diárias tiveram importância na redução do prazo de execução da 

obra? Por quê?  

12) Você se sentiu melhor trabalhando em qual regime o da fase I ou da fase II? Por quê?  

13)Existe outras coisas que você acredita ter sido importante para essa mudança? Por quê? 

  



70 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Ana Paula Abigail Schenkel Gamarra. Porto Alegre: Curso Engenheria Civil / EE / UFRGS, 2018 

 

Questionário Aplicado aos Funcionários do Setor que Realiza os 

Atendimentos com os Moradores 

1) Para você de que maneira você entende que ocorreu a mudança no processo de 

planejamento e controle no canteiro de obras? Como era realizado o processo de transmissão 

das informações e como acontece hoje?  

2) Você acredita que a mudança melhorou o canteiro de obras? 

3) Você acredita que as auditorias de qualidade também sofreram mudanças com o novo 

processo de planejamento? Se sim, quais foram essas mudanças?  

4) Você se sentiu melhor trabalhando em qual regime o da fase I ou da fase II? Por quê?  

5) Com relação aos chamados dos moradores, você acredita houve algum mudança entre os 

chamados que era realizados na primeira e na segunda fase? 
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Questionário Aplicado aos Funcionários Setor que Controla o Andamento 

da Obra 

1) Para você de que maneira você entende que ocorreu a mudança no processo de 

planejamento e controle no canteiro de obras? Como era realizado o processo de transmissão 

das informações e como acontece hoje?  

2) Você acredita que a mudança melhorou o canteiro de obras? 

3) Você se sentiu melhor trabalhando em qual regime o da fase I ou da fase II? Por quê?  

4) Você acredita as reuniões diárias tiveram importância na redução do prazo de execução da 

obra? Por quê?  

5) Com relação ao custo da obra, por que você acha que este novo modelo de planejamento 

reduziu os custos? 

 


