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207 WORK-TASK: SISTEMA COMPUTACIONAL PARA O PLANEJAMENTO E CONTROLE DA 
PRODUÇÃO DE OBRAS. Thiago Francio Salvador, Mauricio Moreira e Silva Bernardes (orient.) 
(Departamento de Expressão Gráfica, Faculdade de Arquitetura, UFRGS). 

A realização de diversos trabalhos de desenvolvimento de sistemas de planejamento e controle da produção em 
empresas de construção tem demonstrado que uma falha comum de implementação é a subutilização dos recursos 
computacionais existentes. Através de uma maior utilização desses recursos pode-se minimizar possíveis resistências 
de usuários quanto ao tempo destinado para preparação dos planos e, com isso, auxiliar o processo de implementação 
como um todo.Nesse contexto, este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de um sistema computacional para 
o planejamento e controle da produção de obras de construção civil. O sistema é baseado no modelo de planejamento 
e controle da produção desenvolvido na tese de doutorado de BERNARDES (2001) e contempla, em sua maioria, os 
princípios da Construção Enxuta (Lean Construction).O sistema permite o desenvolvimento de planos de curto e 
médio prazo através de planilhas, gráficos e relatórios gerados semanalmente. Além disso, o sistema possui interface 
com o MSProject e o MSExcel, que são programas mais comumente utilizados por empresas de construção civil para 
geração de seus planos de produção. O sistema faz, também, um controle de restrições, mostrando as dependências 
necessárias das tarefas futuras para que essas possam ser executadas no tempo programado. A linguagem Visual 
Basic 6.0 foi escolhida para o desenvolvimento da ferramenta por possibilitar o desenvolvimento de uma interface 
amigável e intuitiva para o usuário final do programa, bem como uma interação maior com outros aplicativos do 
Microsoft Windows e do Microsoft Office. (FAPERGS/IC). 
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