

DECISÃO Nº 397/2015

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em sessão de 13/11/2015, tendo em vista o constante no processo nº 23078.040645/10-69, de acordo com o Parecer nº 333/2015 da Comissão de Interação Universidade-Sociedade,

D E C I D E

aprovar o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato celebrado entre a UFRGS, através da Escola de Engenharia, e a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D, objetivando a execução do projeto de pesquisa e desenvolvimento intitulado “Desenvolvimento de Metodologia para Avaliação e Projeto de Sistemas de Aterramento Embutido em Concreto”, constante do Programa 2009 de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor Elétrico - CEE-D. O presente Termo Aditivo objetiva prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por 6 (seis) meses, a contar de 13/08/2015; bem como prorrogar o prazo de execução do projeto por 6 (seis) meses, a contar de 13/05/2015.

Porto Alegre, 13 de novembro de 2015.

(o original encontra-se assinado)
CARLOS ALEXANDRE NETTO,
Reitor.