
A partir da inserção dos 11 modelos no Vico Office, foram identificadas as seguintes necessidades de modelagem:
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Como alternativa à abordagem tradicional de planejamento e 
controle da produção, baseada em redes CPM, surge o Location 
Based Planning, o qual utiliza as zonas de trabalho como base 
para o planejamento. (KENLEY; SEPPÄNEN, 2010). Neste 
sentido, a utilização de modelos BIM associados ao cronograma 
da obra (BIM 4D) contribui na visualização dos processos, dos 
locais e do andamento das atividades. (DAVE, 2013). Logo, para 
que o modelo BIM tenha informação suficiente é importante que 
existam padrões e processos de modelagem definidos. 

O objetivo deste trabalho é propor diretrizes de modelagem para 
utilização do modelo BIM no planejamento e controle da produção 
baseado em zonas de trabalho. Este trabalho insere-se em um 
estudo empírico que faz parte de uma pesquisa de mestrado. 

DIRETRIZES PARA MODELAGEM BIM 3D PARA FINS DE PLANEJAMENTO 
E CONTROLE DA PRODUÇÃO BASEADO EM ZONAS DE TRABALHO
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PLANEJAMENTO
E  CONTROLE

DEFINIÇÃO DO 
OBJETIVO DO MODELO

DEFINIÇÃO DO 
NÍVEL DE DETALHE E
NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO
DO MODELO

DEFINIÇÃO DE MÉTODOS
DE MODELAGEM:

CONTROLE DO MODELO
Gestão de alterações e 
versões do modelo

CONSIDERAÇÕES FINAIS

AIA, 2008. AIA Document E202 - Building Information Modeling Protocol Exhibit. 2008.
MPS History and Evolution. Disponível em: http://www.vicosoftware.com/mps-history-and-evolution. Acesso em 30/08/2017. 

Com os resultados obtidos no estudo empírico, foi possível identificar necessidades de modelagem que podem originar diretrizes para 
estudos futuros. As necessidades estão relacionadas ao método de planejamento e ao software utilizado, neste caso, ao VicoOffice. 

Para que e por quem o 
modelo será utilizado?

Análise das informações e projetos
arquitetônicos fornecidos pela 
empresa construtora

Definição do nível de 
detalhamento do modelo

Modelagem 3D no Software 
ARCHICAD: Foram gerados 11 
modelos independentes, conforme 
figura ao lado

Inserção dos 11 modelos no
Software Vico Office

Identificação das necessidades
do modelo 3D a partir do 
planejamento realizado no 
Vico Office
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Com que ferramentas e
métodos será modelado
cada elemento?
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