
Evento Salão UFRGS 2016: SIC - XXVIII SALÃO DE INICIAÇÃO

CIENTÍFICA DA UFRGS

Ano 2016

Local Campus do Vale - UFRGS

Título MODELAGEM BIM PARA APOIO À GESTÃO DE OBRAS DE

SISTEMAS PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO

Autor ANA JÚLIA SMOLINSKI GOUVEIA

Orientador CARLOS TORRES FORMOSO



Título do trabalho: MODELAGEM BIM PARA APOIO À GESTÃO DE OBRAS DE 

SISTEMAS PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO 

Autor: Ana Júlia Smolinski Gouveia 

Orientador: Carlos Torres Formoso 

Instituição de origem: UFRGS 

  

A pré-fabricação representa uma tendência na indústria da construção por permitir 

melhorias no setor, tais como a redução de funcionários nos canteiros de obra e a maior 

rapidez na construção da edificação. Em contrapartida, esse tipo de tecnologia construtiva 

altera as formas de planejamento e controle do empreendimento, demandando um esforço 

de integração entre o detalhamento do projeto, a produção em fábrica e a montagem na 

obra. Além disto, dada à dimensão dos elementos pré-fabricados e a natureza das operações 

de montagem, a gestão logística tem um papel muito importante na produtividade e no 

prazo de execução. Neste contexto, o uso da simulação BIM (Building Information 

Modeling) 4D representa uma oportunidade para melhorar a eficácia do planejamento e 

controle da produção, particularmente no que se refere a operações logísticas. 

Essa pesquisa tem como objetivo propor diretrizes para utilizar BIM para a gestão logística 

de sistemas pré-fabricados de concreto, buscando entender o potencial da utilização dessa 

tecnologia neste contexto. Para isso, foi realizado um estudo empírico em um 

empreendimento que utilizava sistemas estruturais pré-fabricados. Trata-se de um novo 

campus de uma universidade, localizado na cidade de Porto Alegre. Nesse estudo foi 

realizada a modelagem do sistema estrutural em BIM, bem como das instalações 

provisórias do canteiro, áreas de estoques e áreas para uso dos equipamentos de montagem 

(guindastes e PTAs). A partir dessa modelagem, foi realizada uma simulação 4D do 

processo de montagem para compreender os processos logísticos. 

O modelo BIM foi executado primeiramente no software Revit, em que os arquivos dos 

projetos arquitetônicos do empreendimento, disponibilizados pela empresa em Auto CAD 

2D, foram modelados em 3D no software Revit.  Foram inseridos no modelo todos os 

componentes estruturais da edificação, mas com um nível de detalhamento não muito alto, 

visto que a identificação e respectiva posição ao eixo das peças eram mais importantes que 

o detalhamento destas. Posteriormente, com a modelagem do projeto estrutural concluído, 

foi possível, juntamente com o cronograma das atividades de montagem, utilizar o software 

Synchro Professional para simulação em 4D. Nesse software foi possível visualizar em 4D 

a execução da obra e identificar conflitos existentes entre atividades no canteiro de obras. 

Como conclusões do estudo, destaca-se a adaptação das etapas do planejamento da obra aos 

recursos oferecidos a partir da modelagem BIM, além do suporte fornecido ao projeto ao 

longo de suas fases, permitindo, por meio do uso de simulação 4D, melhor análise, 

planejamento e controle das atividades. 
 


