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Introdução: A pesquisa no Brasil deve obedecer às regulamentações impostas por lei e pela 
instituição onde são desenvolvidas, com o objetivo de proteger as partes envolvidas: 
participantes de pesquisa, pesquisadores e instituição. No Hospital de Clínicas de Porto Alegre 
(HCPA), os projetos de pesquisa são avaliados por, pelo menos, uma instância 
ética/metodológica e por uma instância logística/financeira/operacional e, até julho/2020, 
essas avaliações eram conduzidas concomitantemente. A fim de assegurar a avaliação da 
exequibilidade do projeto antes da tramitação ética, foi implementada a avaliação em série, 
iniciando pela instância logística e finalizando na instância ética. Objetivo: Avaliar se a 
mudança no processo de avaliação, de paralelo para seriado, implicou em mudanças no tempo 
total de tramitação dos projetos com seres humanos. Metodologia: Projetos de pesquisa 
submetidos entre 2019 e 2022 tiveram as datas de submissão e de emissão da carta de 
aprovação obtidas no sistema de gerenciamento de projetos para o cálculo do tempo total de 
tramitação (dias). Os resultados foram segmentados para os projetos de pesquisas 
patrocinadas ou acadêmicas e pelo tipo de fluxo - Paralelo, para projetos submetidos entre 
01/01/2019 e 31/07/2020 (até às 18h) ou Seriado, para os projetos submetidos 
posteriormente. Os dados são apresentados como mediana e percentis 25 e 75 e estão sendo 
divulgados com a aprovação da Diretoria de Pesquisa. Resultados: Considerando todos os 
projetos com seres humanos, o tempo total de tramitação foi de 85 [56-133] (2019), 58 [32-
99] (2020 - Paralelo), 85 [50-155] (2020 - Seriado), 103 [73-143] (2021) e 76 [60-84] (2022). 
Quando segmentados por suas características, os projetos acadêmicos tiveram tempos de 
tramitação de 84 [58-130] (2019), 53 [25-95] (2020 - Paralelo), 80 [48-127] (2020 - Seriado), 
106 [76-142] (2021), 79 [68-88] (2022). Já os projetos com patrocínio privado apresentaram os 
seguintes tempos de tramitação: 124 [76-198] (2019), 70 [38-121] (2020 - Paralelo), 66 [46-
173] (2020 - Seriado), 92 [61-182] (2021) e 70 [62-83] (2022). Conclusão: A alteração do fluxo 
de avaliação dos projetos de pesquisa provocou um pequeno aumento dos tempos de 
tramitação, em especial em 2021, sendo atribuído, principalmente, à curva de aprendizado do 
novo processo, somado às dificuldades impostas no enfrentamento da covid-19. Em 2022, os 
dados indicam melhora no tempo de tramitação dos projetos. 




